
Atelier T-plan, s.r.o. Správa úložišť
radioaktivních odpadů

Projekt:
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení

lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Předběžná studie proveditelnosti 
lokalita Pačejov Nádraží

(Závěrečná zpráva etapy)

RNDr. Libor Krajíček a kol.

V Praze

31. říjen 2005



Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 2 (105)

Zhotovitel:
Pro sdružení „GeoBariéra“ společností
AQUATEST a. s. a Stavební geologie GEOTECHNIKA a. s.
vyhotovil 
Atelier T–plan, s. r. o., Praha 7, Na Šachtě 9

Kód zakázky:
SÚRAO 2003/025/WOL
AQUATEST a. s. AQ 113/03

Název zakázky:
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení
lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Objednatel: SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Dlážděná 6, Praha 1
RNDr. František Woller – zmocněnec pro technická jednání

Předběžná studie proveditelnosti 

LOKALITA PAČEJOV NÁDRAŽÍ

Hlavní řešitel: RNDr. Libor Krajíček

Registrační číslo 
Geofondu: 1164 / 2003

Přezkoumal:
RNDr. Jiří Slovák
manažer projektu

Za sdružení
GeoBariéra: Ing. Vladimír Kolaja

ředitel a člen představenstva AQUATEST a.s.

Doc. ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
ředitel a předseda představenstva společnosti 
Stavební geologie GEOTECHNIKA a.s.

   

Praha, 31. říjen 2005 Výtisk č.: 1   2   3   4   5   6



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 3 (105)

Předběžná studie proveditelnosti 

LOKALITA PAČEJOV NÁDRAŽÍ

Zpracovali: RNDr. Libor Krajíček

Ing. arch. Vladimír Soukeník 

Ing. Pavlína Levá 

Ing. Marie Wichsová, Ph.D.

Ing. Petr Hrdlička

PhDr. Eliška Součková

PhDr. Jan Jílek

RNDr. Martin Kubeš 

RNDr. Jan Marek, CSc.

RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.

Ing. arch. Monika Boháčová

Mgr. Bohdan Baron

Konzultace: EGP Invest, spol. s r.o. Uherský Brod

Předkládá: RNDr. Jiří Slovák, manažer projektu

Schválil: RNDr. František Woller, zmocněnec objednatele pro technická jednání



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 4 (105)

SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU:
a kol. / et al. A kolektiv
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka
CXHY Uhlovodíky 
ČGS Česká geologická služba
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČD České dráhy
č.h.p. Číslo hydrologického pořadí
ČOV Čistírna odpadních vod
ČSÚ Český statistický úřad
DMT Digitální model terénu
DP Dobývací prostor
DPZ Dálkový průzkum Země
DÚR Dokumentace k územnímu rozhodnutí
EA Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
GIS Geografický informační systém
HPJ Hlavní půdní jednotka
HÚ Hlubinné úložiště
CHLÚ Chráněné ložiskové území
ICRP Mezinárodní komise pro radiační ochranu (International Commission on Radiation Protection)
J / j. Jih / jižní(ě)
JE Jaderná elektrárna
JV / jv. Jihovýchod / jihovýchodní(ě)
JZ / jz. Jihozápad / jihozápadní(ě)
JTSK Jednotný trigonometrický systém Křovák
Kap. Kapitola
k.ú. Katastrální území
KÚ Krajský úřad
MAAE / IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)
MD Ministerstvo dopravy
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MÚK Mimoúrovňová křižovatka
µSv Mikrosievert (jednotka efektivní dávky)
µT MikroTesla (jednotka intenzity magnetického pole)
NOX Oxidy dusíku
NPÚ Národní památkový ústav
NRBc Nadregionální biocentrum
NRBk Nadregionální biokoridor
RBc Regionální biocentrum
RBk Regionální biokoridor
Obr. Obrázek
Obyv. Obyvatel
OPRL Oblastní plán rozvoje lesa
okr. Okres
ORP Obec s rozšířenou působností
OŽP Odbor životního prostředí
PA Povrchový areál
POÚ Pověřený obecní úřad
PSP Předběžná studie proveditelnosti
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Prům. Průměr
Příl. Příloha
p.t. Pod terénem
RAO Radioaktivní odpad
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RZM Rastrová základní mapa
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
S / s. Sever/ severní(ě)
s.l. V širším slova smyslu
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
SLT Soubor lesních typů
SO Stavební objekt
SÚ Sídelní útvar
SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů
SUS Správa a údržba silnic
SV / sv. Severovýchod/ severovýchodní(ě)
SZ / sz. Severozápad/ severozápadní(ě)
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
Tab. Tabulka
TM Třebíčský masiv
TMA Koncová řízená oblast (dle vertikální klasifikace vzdušného prostoru pro leteckou dopravu)
TM25 Topografické mapy 1 : 25 000
TOS Transportní obalový soubor
t15 / t120 Předpokládaná intenzita deště po dobu 15ti resp. 120 min. (l.s-1).
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
UOS Ukládací obalový soubor
ÚP Územní plán
ÚP O / ÚP SÚ Územní plán obce / sídelního útvaru
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku
ÚPP Územně plánovací podklad
US Urbanistická studie
ÚSES Územní systém ekologické stability
ÚSMD Ústav silniční a městské dopravy
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek
ÚTP Územně technický podklad
ÚV Úpravna vody
var. Varianta
V / v. Východ/ východní(ě)
VDV Velmi dlouhé vlny (geofyzikální metoda)
VJP Vyhořelé jaderné palivo
VN Vysoké napětí
VVN Velmi vysoké napětí 
vvtl. Velmi vysokotlaký plynovod
vtl. Vysokotlaký plynovod
VÚC Velký územní celek
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
VÚVH T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
Z, z. Západ, západní(ě)
Zejm. Zejména
ZM10 Základní mapy 1 : 10 000
ZPF Zemědělský půdní fond
ZUPA Zájmové území povrchového areálu
žst. Železniční stanice
žzst. Železniční zastávka
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1 Úvod

1.1 Vazby na ostatní části projektu, cíle a úkoly Studie

Předběžná studie proveditelnosti (dále je „Studie“ nebo PSP) navazuje na předchozí dílčí části 
projektu „Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění 
hlubinného úložiště (dále jen „Projekt“), jejichž závěry plní funkci „vstupů“ pro tuto etapu:

 Zúžení lokalit – s využitím metod dálkového průzkumu Země, geofyzikálních prací 
a morfostrukturní analýzy území byla vymezena užší území pro další geologický prů-
zkum pro umístění podzemní části HÚ.

 Aktualizace střetů zájmů1 - ve vymezených polygonech byly zdokumentovány existují-
cí a potenciální střety zájmů, vyplývající ze zákonné ochrany složek životního prostředí, 
zjištěné informace zároveň představují základní charakteristiku vlastností, funkcí a hod-
not dotčeného území. 

1.2 Zadání, cíle a úkoly Studie

Dle schváleného projektu bylo cílem PSP posouzení realizovatelnosti stavby v dané lokalitě 
v jednotlivých fázích provozního cyklu HÚ. Řada údajů, se kterými pracují standardní studie 
proveditelnosti, není v současné době ještě známa a jejich zjišťování bude obsahem dalších 
etap prací. 

Úkolem etapy proto bylo zpracovat pro danou lokalitu Předběžnou studii proveditelnosti, 
která na základě uceleného přehledu dostupných informací o možnostech realizovatelnosti 
stavby, její náročnosti a o rizikách s tím spojených:

 prověří možnosti umístění povrchového areálu HÚ v dané lokalitě nebo v její bezpro-
střední blízkosti a 

 bude podkladem pro vzájemné porovnání a vyhodnocení sledovaných lokalit podle vy-
braných kritérií.

Předmětem řešení v rámci Předběžné studie proveditelnosti je:

 vyhodnocení územně technických, sociálně ekonomických a environmentálních podmí-
nek a vlastností zájmového území užších lokalit a jejich případných změn ve vztahu 
k případné lokalizaci povrchového areálu HÚ,

 vyhodnocení těchto vlastností a podmínek z hlediska vazeb na širší zájmové území.

Smyslem standardní Studie proveditelnosti je vytvoření dokumentu technickoekonomického 
charakteru, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje zadaný inves-
tiční záměr v přípravné (předinvestiční) fázi projektu. V tomto dokumentu jsou posuzovány 

                                                
1

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště - Vymezení střetů 
zájmů (GeoBariéra / Atelier T-plan, s.r.o., 01/2004)
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možné alternativy a varianty realizace daného projektu, které potom dále slouží pro další 
rozhodování o investici. Cílem takto pojaté studie proveditelnosti je stanovení základních 
kapacit, potřeb a vlastností projektu z hlediska technického, právního, časového a finančního 
a posouzení jeho realizovatelnosti vzhledem k uvedeným hlediskům.Výsledky studie provedi-
telnosti slouží na jedné straně pro další strategii a rozhodování vlastníka (nositele) projektu 
nebo potenciálních spoluinvestorů (věřitelů, poskytovatelů dotací). Na druhé straně slouží, 
obvykle již v aktualizované podobě, jako nástroj pozdějšího projektového managementu 
v investiční a provozní fázi projektu. Pro studii proveditelnosti jsou proto charakteristická 
variantní řešení, jejich vzájemná porovnávání a optimalizace projektu, včetně započítání 
specifik projektu a jeho investičního hodnocení z hlediska návratnosti investice a rentability 
vložených investičních prostředků. 

Projekt hlubinného úložiště radioaktivního odpadu je v současné době ve fázi vstupního 
shromažďování údajů, určování podmínek a jejich ověřování na šesti vybraných lokalitách. 
K dispozici je zpracovaný Referenční projekt, jehož výchozí podmínky jsou obecně dané 
a představují umístění povrchové i hlubinné části úložiště do „ideálních poměrů“, bez zohled-
nění specifik konkrétních lokalit. Předkládaná práce představuje úvodní etapu ověřování 
umístění povrchového areálu do prostředí a poměrů konkrétních lokalit. Údaje o umístění 
hlubinné části úložiště – jeho rozsahu, hloubce a vzdálenosti od povrchového areálu nejsou 
v této etapě prací ještě k dispozici a bude možné je konkretizovat až po provedení dalších 
geologických průzkumných prací. 

Práce se proto soustřeďuje zejména na určení a vyhodnocení podmínek povrchového areálu 
z hlediska jeho umístění, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, podmínek pro 
zakládání staveb, identifikaci vlivů na životní prostředí, vlivů na obyvatelstvo a jeho sociálně 
demografickou strukturu. Rovněž byly vyhodnoceny (verbálně či exaktně), ekonomické a 
sociálně ekonomické důsledky realizace povrchového areálu, které ve vztahu k lokalitám 
ovlivňují celkovou ekonomickou stránku projektu. Analýza rizik se věnovala technickoeko-
nomickým, sociálněekonomickým a environmentálním rizikům, spojeným s realizací PA. 
V případech, kde to bylo (vzhledem k existenci relevantních podkladů) účelné a smysluplné, 
byla rizika rozlišována a spojována s etapou provozu nebo výstavby a ukončování provozu 
hlubinného úložiště. 

Pro posouzení podmínek propojení hlubinné a povrchové části úložiště je k dispozici pouze 
vymezení „užšího“ území pro následný geologický průzkum. Z tohoto důvodu a vzhledem ke 
vzdálenému časovému horizontu vlastní realizace nebylo možné zodpovědně provést plno-
hodnotné finanční vyhodnocení realizovatelnosti vypracováním finančního modelu projektu. 

Výsledkem předkládané práce je dokument, který se svým charakterem a obsahem odlišuje od 
standardů, standardně zpracovávaných studií proveditelnosti. Předkládaný materiál je možno 
z metodického hlediska považovat (s ohledem na podrobnost rozpracování) za „Předběžnou 
studii proveditelnosti“ – Pre Feasibility Study. 

Závěry a doporučení jednotlivých kapitol je třeba chápat jako určení základních okruhů pro 
další následné etapy prací, ve kterých budou jednotlivé problémové okruhy řešeny samostatně 
a postupně ve stále větším rozsahu a podrobnosti.
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1.3 Vymezení zájmového území

Lokalita se nachází cca 6 km severně od Horažďovic (Plzeňský kraj), na rozhraní správních 
území obcí s rozšířenou působností Nepomuk a Horažďovice. 

Na podkladě výsledků etapy „Střety zájmů“ bylo zájmové území povrchového areálu (ZUPA) 
lokalizováno v rámci vymezeného polygonu, který je zachycen ve výkresové části (mapa 
1:10 000). ZUPA je situováno v jeho západní části, jižně od obce Maňovice. Z důvodu ověře-
ní možnosti kolejového napojení HÚ ze železniční stanice Pačejov bylo zájmové území pů-
vodního polygonu rozšířeno západním směrem. Administrativně správní specifikace zájmo-
vého území včetně jeho rozšířené části je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 1.2-1: Administrativně správní rozdělení zájmového území

Lokalita č. Kraj
Správní obvod obce 

s rozšířenou působností
Dotčené obce

Pačejov-nádraží 40 Plzeňský Horažďovice Pačejov, Velký Bor, Olšany, Kvášňovice, 
Chanovice, Maňovice, Svéradice, Slatina,

Nepomuk Oselce, Nezdřev

1.4 Metodický postup

Předběžná studie proveditelnosti vychází pro všechny lokality z identického rozsahu technic-
ké části projektu hlubinného úložiště v úrovni povrchových a podzemních objektů a ze stejné-
ho rozsahu stavebních nákladů, potřeb pracovních sil v průběhu výstavby i v době provozu 
jak je řešeno v příslušných částech Referenčního projektu (EGP Invest, spol. s r.o. Uherský 
Brod 11/1999). Vzhledem k jeho značnému rozsahu byla pro potřeby Studie z tohoto doku-
mentu zpracována rešerše základních informací „Hlubinné úložiště v ČR – Studie proveditel-
nosti, technická pomoc“ (EGP Invest, spol. s r.o. 05/2005).

V úvodu prací na studii bylo na základě poznatků z předchozích částí Projektu v rámci každé 
lokality (v některých případech variantně) vymezeno tzv. „zájmové území povrchového 
areálu“ (ZUPA) podle následujících zásad:

 umožňuje umístění povrchového areálu (PA) v rozsahu optimálních (500 x 380 m = 19 ha),
příp. minimálních (395 x 350 m = 15 ha) parametrů dle Referenčního projektu.. Požada-
vek na minimální rozměr kratší strany polygonu (380 m) vychází z normových požadav-
ků české státní normy (ČSN) 73 6301 „Projektování železničních drah“ na minimální po-
loměr 2 protilehlých směrových oblouků vlečky do aktivní zóny (Rmin = 250 m; 
minimální osová vzdálenost kolejí = 340 m),

 maximální využití rovinatých partií terénu,

 umožňuje zavlečkování a napojení na silniční síť,

 vyloučení nebo minimalizace zásahů do lesních porostů vzhledem k předpokládanému 
vyššímu stupni ekologické stability v porovnání s dlouhodobě intenzivně obhospodařo-
vanou zemědělskou půdou.
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 minimalizace ostatních střetů zájmů (respektování ochranných pásem a dalších zákonem 
chráněných zájmů), 

 členění a vnitřní uspořádání povrchového areálu v závislosti na podmínkách konkrétní 
lokality není vzhledem k současné úrovni poznatků předmětem hodnocení,

 podzemní část HÚ – současný stav geologických informací neumožňuje konkrétní vyme-
zení podzemní části úložiště; v současné době jsou na jednotlivých lokalitách v souladu 
s projektem vymezena pouze zúžená zájmová území pro další geologický průzkum, 

 způsob propojení povrchové a hlubinné části úložiště je otázkou konkrétního technického 
řešení, vycházející z konkrétních podmínek dané lokality. V obecné rovině lze předpo-
kládat propojení vertikální, horizontální (příp. kombinace obou) nebo úpadnicové, 
v závislosti na horizontální osové vzdálenosti obou částí HÚ. Maximální uvažovaná 
vzdálenost 5 km vychází z těchto předpokladů:
 umístění hlubinné části v hloubce –500 m pod terénem
 10% úklon dopravní cesty v úvodním důlním díle, propojujícím povrchovou a hlu-

binou část HÚ

Z respektování výše uvedených zásad společně s poznatky etapy „Vymezení střetů zá-
jmů“ vyplynulo na většině lokalit vymezení ZUPA v okrajových částech „užších“ území 
pro další geologický průzkum. Z toho lze usuzovat na vyšší pravděpodobnost propojení 
šikmým důlním dílem (úpadnice, šroubovice).

Na toto vymezení zájmového území navázala Předběžná studie proveditelnosti s následujícím 
zaměřením:

 popis zájmového území z hlediska přírodních podmínek, dopravní a technické infrastruk-
tury, osídlení a socioekonomických charakteristik,

Demografické a socioekonomické charakteristiky jsou zpracovány pro pásma ve vzdále-
nosti do 10ti, 20ti a 30 km od lokality s využitím výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 
(SLDB) 2001, a dalších aktuálních podkladů ČSÚ. 

Popis složek životního prostředí je zaměřen především na zájmové území povrchového 
areálu a jeho nejbližší okolí. Podrobnější popis území s předpokládaným umístěním hlu-
binné části areálu byl zpracován v předchozí etapě projektu2. V souladu se zadáním pro-
jektu vycházejí veškeré charakteristiky z aktuálně dostupných podkladů a popisují sou-
časný stav území. V rámci dalších etap prací na jednotlivých lokalitách budou tyto 
poznatky postupně doplňovány a zpřesňovány. Existuje proto předpoklad pro vznik re-
prezentativních časových řad, které umožní vytvoření „dynamických“ modelů jednotli-
vých složek životního prostředí a funkčních systémů území a pro potřeby predikce jejich 
vývoje a možných vlivů v jednotlivých fázích existence HÚ RAO,

 napojení ZUPA na silniční a železniční síť – s ohledem na:
 hustotu, technický stav a parametry stávající dopravní infrastruktury,
 známé rozvojové záměry, 
 územně technické podmínky, 
 požadavky na přepravu a skladování RAO, vyplývající z platné legislativy,

                                                
2

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště - Vymezení střetů 
zájmů (GeoBariéra / Atelier T-plan, s.r.o., 01/2004)
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 platné technické předpisy pro navrhování silničních a železničních staveb.

 napojení staveniště na technickou infrastrukturu – s ohledem na:
 hustotu, technický stav a parametry stávající infrastruktury, 
 známé rozvojové záměry, 
 územně technické podmínky,
 platné technické předpisy pro navrhování staveb.

Řešení napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu vychází z analýzy sou-
časného stavu a známých výhledových záměrů. Námětová řešení jsou v části vyjádřena:

 jako orientační směrová řešení s konkrétním územním průmětem (dopravní 
stavby v nejbližším okolí ZUPA) nebo

 vyznačením „směru napojení“ bez specifikace konkrétní trasy.

Zájmové území pro sledování širších vztahů napojení HÚ na dopravní a technickou in-
frastrukturu je, podobně jako v případě demografické a socioekonomické problematiky, 
vymezeno do 30 km od lokality. Tento rozsah vychází z nutnosti podchycení sídelních, 
socioekonomických a územně technických vazeb v co nejširších souvislostech (vzdále-
nost nejvýznamnějších sídel, trasy nadřazené silniční sítě nebo trasy elektrického vedení 
110 kV).

Prezentované návrhy respektují připomínky dotčených orgánů, vlastníků a správců pří-
slušných dopravních cest a technických sítí, získané formou písemných vyjádření nebo 
v rámci pracovních konzultací. Problematika a podmínky přepravy VJP a RAO byly pra-
covně konzultovány s odbornými zástupci MD ČR a Ústavem silniční a městské dopravy 
v Praze (ÚSMD) – Střediskem pro přepravu nebezpečných věcí a odpadů. Otázka kole-
jového napojení PA včetně varianty odbočení vlečky z širé trati byla konzultována Sprá-
vou Železniční dopravní cesty (SŽDC).

 vlivy na obyvatelstvo a složky životního prostředí:
 vlivy na obyvatelstvo (radiační a neradiační vlivy, psychologické vlivy),
 vlivy na ovzduší (analýza rozptylových podmínek ZUPA a jeho okolí včetně příjez-

dových komunikací, orientační identifikace nejexponovanějších částí území) - dle 
podkladů Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ),

 vlivy na povrchové a podzemní vody (odtokové poměry, znečištění povrchových 
a podzemních vod a vodních zdrojů) – dle podkladů ČHMÚ,

 vlivy na horninové prostředí (základového prostředí předpokládaného PA, změna 
hydrogeologických poměrů) – dle archivní dokumentace ČGS Geofond, zpracované 
v rámci předchozích částí Projektu,

 vlivy na přírodu a krajinu (orientační biologické zhodnocení lokality, vlivy na floru 
a faunu, ÚSES, kostru ekologické stability území, krajinný ráz) – dle dostupné ar-
chivní dokumentace a podkladů poskytnutých Krajským úřadem Plzeňského kraje 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)., doplněné orientačním biolo-
gickým průzkumem (07/2005); podrobný biologický průzkum se zachycením jarní-
ho a podzimního aspektu vegetačního období nebylo možné z termínových důvodů 
realizovat. 

 vlivy na lesní porosty, respektive pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) -
dle datových výpisů z příslušných oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL), poskytnu-
tých Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs n. L.,



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 13 (105)

 vlivy na zemědělský půdního fond (ZPF) - ve formě potenciálně dotčených tříd 
ochrany ZPF, poskytnutých Výzkumném ústavem meliorací a ochrany půdy 
(VÚMOP) Praha 5 – Zbraslav,

 vlivy na kulturní a historické hodnoty území – dle podkladů Národního památkového 
ústavu (NPÚ),

 vlivy na plánované záměry využití území – dle schválených nebo rozpracovaných územ-
ních plánů nebo urbanistických studií dotčených obcí,

 ekonomická analýza - vychází z údajů předchozích kapitol, metodický postup je popsán 
samostatně v kap. 5.2),

 analýza rizik, vyplývajících z jednotlivých výše prezentovaných problémových okruhů, 
metodický postup je popsán v kapitole 6.2. 

1.5 Forma prezentace

Předběžná studie proveditelnosti je pro každou lokalitu dokumentována textovou a grafickou 
částí. 

Textová část obsahuje zhodnocení proveditelnosti záměru, kdy jsou verbální a tabelární for-
mou charakterizovány jednotlivé problémové okruhy a zjištěné výsledky. Svazek textové 
části je doplněn o tato grafická schémata:

 Schéma širších dopravních a sídelních vazeb v měřítku 1:200 000,

 Velikostní typologie obcí do 30 km od lokality (1:250 000),

 Zastoupení kvalifikovaných dělnických profesí v obcích do 30 km od lokality (1:250 000),

 Denní vyjížďka za prací v obcích do 30 km od lokality (1:250 000).

Grafická část Studie obsahuje tyto výkresy:

 Souhrnná mapa střetů zájmů včetně průmětu ZUPA HÚ a jeho napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu v měřítku 1:10 000,

 Trojrozměrný model terénu variant ZUPA a blízkého okolí s modelovou vizualizací 
povrchového areálu.
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2 Současný stav a historie projektu

2.1 Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR

Podrobná charakteristika schválené koncepce nakládání s RAO a VJP je prezentována ve 
svazku A, kap. 1.5. Na tomto místě se proto omezujeme na základní informace.

Koncepce definuje v oblasti nakládání s vysoce aktivními odpady a vyhořelým jaderným 
palivem hlavní „směr“, kterým je „zahájení intenzivní přípravy hlubinného úložiště“. 

Pro úspěšné zavádění závěrů a doporučení koncepce do systému nakládání s radioaktivními 
odpady v ČR je třeba vytvořit vhodné podmínky, zejména:

 zabezpečit odborné a výzkumné kapacity - základní odborná řešitelská struktura byla již 
vytvořena a bude přizpůsobována aktuálním úkolům podle výhledových plánů,

 zapojit veřejnost – s významnými činnostmi v oblasti nakládání s radioaktivními odpady 
a vyhořelým jaderným palivem bude v souladu s legislativou seznamována veřejnost, 
bude vytvářen dostatečný prostor pro výměnu informací,

 podpořit mezinárodní spolupráci – zahraniční kontakty budou využívány pro kontrolu 
zvolených postupů, zajištění technologií a informací, bude využíváno programů meziná-
rodních institucí (MAAE, EU, NEA/OECD).

Vyhodnocení plnění koncepce se předpokládá po roce 2010. Hodnocení bude vycházet ze 
situace v přípravě hlubinného úložiště, vývoje transmutačních postupů, legislativních 
a majetkoprávních změn. Rozhodující pro splnění koncepce z dlouhodobého hlediska je 
nalezení a potvrzení vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště v ČR a prokázání 
úspěšnosti sledovaných transmutačních technologií.

Pro kontrolu plnění záměrů stanovených koncepcí jsou pro oblast vývoje hlubinného úložiště 
při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivními odpady navrženy následující 
konkrétní cíle:

Tab. 2.1-1: Hlavní cíle koncepce nakládání s VJP a RAO

Cíl Termín

Nalezení lokalit s nejlepšími geologickými podmínkami v souladu se zachová-
ním předpokládaného rozvoje zájmové oblasti. Po vyhodnocení příslušných výsledků zařadit 
do územních plánů dvě lokality (hlavní a záložní) pro hlubinné úložiště

2015

Na základě provedení příslušných geologických prací a vyhodnocení výsledků doložit 
vhodnost jedné lokality pro umístění hlubinného úložiště

2025

Připravit veškerou projektovou a podpůrnou dokumentaci pro zahájení výstavby podzemní 
laboratoře a realizaci dlouhodobých experimentů pro doložení a potvrzení bezpečnosti 
hlubinného úložiště

2030

Uvedení hlubinného úložiště do provozu 2065
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2.2 Zdůvodnění a charakteristika záměru

Záměr na výstavbu HÚ vychází ze schválené Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a 
vyhořelým jaderným palivem, která v souladu s mezinárodními zkušenostmi považuje za 
nejreálnější variantu zneškodnění vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů 
jejich uložení v hlubinnému úložišti. 

Dalším důvodem pro výstavbu HÚ je společná technologická charakteristika všech jaderných 
reaktorů v ČR – která předpokládá tzv. „cyklus 1 průchodu“, který neumožňuje opakované 
využití recyklovaného jaderného paliva. Ani případné technologické a ekonomické zvládnutí 
přepracování VJP k opětovnému využití nelze spojovat se zánikem potřeby realizace HÚ 
neboť i tyto procesy jsou spojeny se vznikem určitého (pravděpodobně menšího) objemu 
odpadů vyžadujících trvalého uložení. Kromě VJP vyžadují trvalé uložení také vysoce aktivní 
odpady z jiných provozů, mimo oblast jaderné energetiky.

Cílem hlubinného ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů je zajistit 
trvalou izolaci uložených materiálů od životního prostředí bez úmyslu jejich vyjmutí. Princip 
hlubinného úložiště je založen na pasivní bezpečnosti (tj. bez dalšího dohledu člověka). Úlož-
ný systém se skládá z multibariérového systému, tj. vhodné kombinace přírodní bariéry (hor-
ninové prostředí) a bariér inženýrských (umělých). Pro realizaci využití hlubinného úložiště 
hovoří několik důvodů:

 proveditelnost – technologie výstavby i provozu hlubinného úložiště využívají stávající 
nebo modifikované existující technické prostředky,

 bezpečnost – po desetiletích intenzivního výzkumu jsou k dispozici podrobné metody 
hodnocení bezpečnosti (deterministické i pravděpodobnostní modely, studium přírodních 
analogů),

 demonstrovatelnost – výzkumné programy s využitím výsledků získaných z podzemních 
laboratoří potvrdily funkčnost navržených technologií a reálnost předkládaných výpočtů 
a bezpečnostních hodnocení,

 v neposlední řadě i zprovoznění úložiště WIPP (USA) – hlubinné úložiště určené 
pro dlouhodobé nízko a středně aktivní odpady, kde licenční orgány přijaly průkazy bez-
pečnosti úložiště pro období 10 tisíc let; prakticky se jedná o mezistupeň k ukládání vy-
hořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů.

Jako hostitelské prostředí hlubinného úložiště byly ve světě zkoumány magmatity (hlavně 
granitoidy a bazaltoidy, studována byla rovněž ultrabazika), jílové formace, soli (solné pně i 
zvrstvené formace soli), tufitické horniny. Ve všech těchto horninových prostředích byla 
ověřena možnost výstavby hlubinného úložiště a byla prokázána jeho bezpečnost. V ČR se 
dnes předpokládá vybudování HÚ v granitických horninách (podrobněji viz následující kap. 
2.3).

Předpokládá se, že úložiště přijme všechny radioaktivní odpady, které nelze uložit do přípovr-
chových úložišť, vyhořelé jaderné palivo po jeho prohlášení za odpad a vysoce aktivní odpa-
dy z vyřazování jaderných elektráren, alternativně vysoce aktivní odpady z případného pře-
pracování vyhořelého jaderného paliva z EDU a ETE, popř. vyhořelé jaderné palivo či vysoce 
aktivní odpady z dalšího jaderného zdroje.
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Proces přípravy hlubinného úložiště v ČR bude probíhat ve čtyřech fázích: 

 vyhodnocení vhodnosti, průzkum kandidátních lokalit a návrh skladby inženýrských 
bariér,

 zpracování příslušné dokumentace a získání příslušných rozhodnutí souvisejících 
s investiční výstavbou (stavební a horní zákon),

 výběr konečné lokality a odpovídajícího řešení inženýrských bariér,

 návrh technického řešení strojního zařízení a stavebních objektů,

 potvrzení bezpečnosti hlubinného úložiště bezpečnostními rozbory. 

Projekt budování a provozování hlubinného úložiště je řešen jako modulový, tzn. že při zo-
hlednění možnosti výstavby nových jaderných zdrojů bude brát v úvahu potřebu postupné 
výstavby úložných prostor pro vyhořelé jaderné palivo a vysoce aktivní odpady i prostor pro 
umisťování jiných, než vysoce radioaktivních odpadů. Uvedení hlubinného úložiště do provo-
zu se předpokládá po roce 2065.

Schválená Koncepce počítá také s tím že souběžně s přípravou hlubinného úložiště budou 
sledovány i ostatní možné směry zneškodňování vysoce aktivních odpadů jako je přepracová-
ní nebo transmutace. Ani budoucí případné zvládnutí těchto technologií však nezpochybňuje 
nutnost výstavby hlubinného úložiště. Vzhledem k odlišnému charakteru odpadů by jeho 
technické řešení bylo jednodušší oproti úložišti pro vyhořelé jaderné palivo a vysoce aktivní 
odpady (kratší doba izolace RAO).

2.3 Rekapitulace dosavadních prací na výběru lokality HÚ

Práce na výběru lokality vhodné pro hlubinné úložiště probíhaly již začátkem devadesátých 
let minulého století a s krátkými přestávkami trvaly až do r. 2003.

Na níže uvedeném schématu je uveden orientační harmonogram 1. etapy, realizované 
v uvedeném období. Tato etapa zahrnuje 3 hlavní bloky prací:

 Práce ČGÚ (1990 – 1991),

 Kritickou rešerši (1994 – 1998),

 Fáze regionálního mapování (2002 – 2003).

Pro informaci je na obrázku i milník, od kterého práce 1. etapy řídila SÚRAO.
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(F. Woller a kol., SÚRAO 01/2004)

Obr. 2.3-1: Orientační harmonogram Etapy 1 – hodnocení území

2.3.1 Práce ČGÚ

Práce iniciované MŽP měly společného jmenovatele v téměř výhradním zaměření na geolo-
gické aspekty dané problematiky. Na základě celkové geologické stavby České republiky, 
rozmístění ložisek nerostných surovin, výsledků dílčích zpráv a studií ČGÚ týkajících se 
dálkového průzkumu Země, hydrogeologie, seismicity a recentních pohybů zemské kůry, geo-
fyziky a inženýrské geologie, bylo na území České republiky vybráno 27 geologických těles 
a územních celků, které byly doporučeny k dalšímu výzkumu.

2.3.2 Kritická rešerše

V letech 1994 až 1998 byla v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. na základě objednávky 
Ministerstva hospodářství České republiky pod vedením F. Wollera zpracována „Kritická 
rešerše archivovaných geologických informací. Rešerše měla dva cíle:

 shromáždit a kriticky zhodnotit veškeré dostupné archivované geovědní informace,

 na základě využitelných informací provést výběr oblastí či jejich částí (lokalit) vhodných 
pro další etapy prací.

Kritická rešerše archivovaných geologických informací byla realizována pro 13 oblastí. Tyto 
byly převzaty z původně ČGÚ navržených 27 oblastí v nezměněném rozsahu (Kříž J. a kol. 
1991). Oblasti pro provedení rešerše byly vybírány zejména se zřetelem na petrografický 
charakter hornin, které je budují. Z oblastí navržených ČGÚ byly tedy vybrány s výjimkou 
oblasti Melechovský masiv všechny, které jsou budovány granitoidními horninami a oblast 
Kdyňský masiv budovaná jinými než granitoidními horninami.

Rešerše archivovaných geologických informací shromáždila velké množství dat z řady geolo-
gických disciplin. Jednalo se výhradně o archivované, dříve pořízené informace, které byly 
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v rámci popisovaného úkolu pouze hodnoceny, aniž byly získávány další informace nové. V 
průběhu prací se ukázalo jako účelné realizovat rešerši seismologie a geodynamiky 
a dálkového průzkumu Země pro celý dotčený prostor Českého masívu, včetně jeho 
v zahraničí ležících částí a pro některé další s Českým masívem sousedící geologické jednot-
ky, které nezasahují na území naší republiky.

V závěru prací bylo v 5ti vybraných oblastech navrženo 8 lokalit. Stejně jako v případě prací 
ČGÚ byla v rámci kritické rešerše k výběru a vymezení lokalit použita téměř výhradně hle-
diska geologická. Z tohoto důvodu nebyly ze strany SÚRAO její závěry akceptovány.

2.3.3 Fáze regionálního mapování

Většina prací souvisejících s umístěním HÚ, které probíhaly v devadesátých letech nemohly 
vycházet z právní úpravy Atomového zákona č. 18/1997 Sb. a navazujících vyhlášek SÚJB. 
Nově zřízená organizační složka státu Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pro-
vedla revizi dosavadních prací a rozhodla se doplnit etapu hodnocení území fází regionálního 
mapování v rozsahu celého území ČR. Při realizaci této fáze byly využívány poznatky 
z dosavadních prací, navíc uplatněny zkušenosti z výběru lokalit pro HÚ v zahraničí 
a doporučení MAAE č. 111-G-4.1 „Siting of Geological Facilities, IAEA, 1994“.

Práce byly realizovány v období 2002 – 2003 v rámci projektu „Výběr lokality a staveniště 
HÚ v ČR - Analýza území ČR – fáze regionálního mapování“ (ENERGOPRŮZKUM 
PRAHA, spol. s r.o., 2003). Na základě multikriteriálního hodnocení, zahrnujícího (ve 
4 postupových krocích) soubor geologických i negeologických kritérií, bylo stanoveno 11 
lokalit, na nichž je vybudování hlubinného úložiště možné. Z nich 7 bylo umístěno v prostředí 
granitoidních masivů, 3 v prostředí metamorfovaných hornin, 1 v prostředí sedimentárních 
hornin.

Tab. 2.3-1: Vybrané lokality pro možné umístění HÚ

Poř. č. Jméno lokality Kraj Hornina

1. Lubenec -Blatno Plzeňský a Ústecký granitoidy

2. Pačejov Nádraží Plzeňský granitoidy

3. Božejovice -Vlksice Jihočeský granitoidy

4. Pluhův Žďár-Lodhéřov Jihočeský granitoidy

5. Rohozná-Růžená Vysočina granitoidy

6. Budišov Vysočina granitoidy

7. Borohrádek Pardubický granitoidy /sedimenty

8. Teplá Karlovarský metamorfity

9. Zbytiny Jihočeský metamorfity

10. Opatovice- Silvánka Středočeský metamorfity

11. Lodín - Nový Bydžov Královéhradecký sedimenty
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2.3.4 Výběr lokalit pro 2. etapu prací

Na základě informací získaných v průběhu let 1990 až 2003 a s přihlédnutím k zájmu sou-
středit odborné, kapacitní a finanční zdroje na jeden horninový typ SÚRAO pro realizaci 
dalších etap prací zvolila šest relativně vhodnějších lokalit umístěných v prostředí granitoid-
ních masivů - Lubenec-Blatno (Ústecký a Plzeňský kraj), Budišov (Vysočina), Pačejov (Pl-
zeňský kraj), Rohozná (Vysočina), Pluhův Žďár-Lodhéřov (Jihočeský kraj) a Božejovice-
Vlksice (Jihočeský kraj).
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3 Technické řešení HÚ

Hlubinné úložiště RAO a VJP v ČR je jaderné zařízení ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. a je 
určeno především pro uložení vysoce aktivních odpadů (RAO), včetně vyhořelého jaderného 
paliva (VJP). Popis technického řešení je převzat z materiálu „Referenční projekt povrcho-
vých i podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté 
skladbě úvodního projektu a hloubce projektové studie“ (EGP Invest, spol. s r.o., 1999), resp. 
z „Optimalizace Referenčního projektu hlubinného úložiště RAO“ (EGP Invest, spol. s r.o. 
Uherský Brod, 05/2003).

Referenční projekt pracuje s hypotetickou lokalitou a uvažuje technologie v současné době 
dostupné a proveditelné. Technická řešení jsou navržena Referenčním projektem (EGP Invest, 
spol. s r.o. Uherský Brod, 11/1999) povrchových i podzemních systémů hlubinného úložiště 
v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté skladbě úvodního projektu a hloubce 
projektové studie. Vývojové a výzkumné práce potřebné pro konečné projektové řešení jsou 
popsány v „Návrhu výzkumných a vývojových činností vyplývajících z Referenčního projek-
tu HÚ a jejich časová a ekonomická náročnost“. Hypotetická lokalita HÚ bude postupně 
nahrazena konkrétní vybranou lokalitou (event. záložní lokalitou); postup je navržen v doku-
mentu „Výzkum homogenity vybraných granitoidních masivů. Projekt prací na hypotetické 
lokalitě“.

3.1 Popis hlubinného úložiště

3.1.1 Stavební části HÚ

HÚ se skládá z povrchového a podzemního areálu, které jsou navzájem propojeny a mají 
související technologické provozy. Z hlediska vzájemných prostorových vazeb respektuje 
Studie požadavek na maximální středovou odchylku obou částí HÚ 5 km3.

Povrchová část HÚ

Povrchový areál (PA) hlubinného úložiště bude sloužit především pro příjem transportních 
obalových souborů (TOS) a překládku VJP z TOS do ukládacích obalových souborů (UOS). 
Celý areál obsahuje objekty nutné pro přípravu a ukládání VJP a RAO, jejich technické zá-
zemí, dále objekty nutné pro těžební činnost, včetně jejich technického zázemí a dále objekty 
zajišťující pobyt pracovníků, administrativu, informační služby, komunikace atd. 
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Požadavky na lokalitu v etapách hodnocení území a zužování rozsahu lokalit – 1. revize (Geobariéra, SÚRAO, PROE, 
10/2004)
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Z funkčního hlediska je možné povrchový areál rozčlenit na:

 Aktivní zónu,

 Průmyslovou (neaktivní) zónu,

 Rezervní a manipulační plochy.

Vstupy do areálu HÚ jsou celkem tři, dva pro silniční dopravu a personál a jeden pro želez-
niční dopravu. Vstupy do aktivní části areálu jsou dva, jeden pro silniční dopravu a personál a 
druhý pro železniční dopravu.

Převážná část objektů je situována v neaktivní části areálu HÚ, aktivní provoz je soustředěn 
do vyčleněné části areálu, která je zajištěna samostatnou bezpečnostní ochranou. V aktivní 
části areálu se nachází objekt přípravy VJP a RAO se spouštěním do podzemí, včetně dopro-
vodných technologií, sociálního a řídícího zázemí. Dále je zde umístěn mezisklad prázdných 
transportních obalových souborů s jeřábem a objekty dvou výše zmíněných vrátnic.

Celková plocha povrchového areálu HÚ se předpokládá cca 19 ha, z toho aktivní část zabírá 
3,0 ha. Jedná se o hodnoty se započtením optimalizačních opatření4. Poměrně velkou část 
plochy areálu zabírá rezervní a manipulační plocha. Její rozsah je dán těmito skutečnostmi:

 část této plochy bude použita pro zařízení staveniště HÚ, 

 parametry železniční vlečky vyžadují minimální poloměr směrového oblouku R = 250 m 
(ČSN 73 6301 - Projektování železničních drah),

 územní rezerva pro výstavbu dalších možných provozů (zpracování VJP a RAO apod.), 
příp. pro deponování vytěžené rubaniny.

V závislosti na podmínkách konkrétní lokality a postupném zpřesňování technického řešení 
HÚ je možná redukce plošného rozsahu povrchového areálu.

Mimo povrchový areál vlastního HÚ budou ve vazbě na podzemí umístěny dva objekty pro 
větrání důlního díla a to povrchové části objektů dvou výdušných jam. Areály těchto objektů 
nepřesáhnou svým rozsahem první stovky m2. Podobně jako PA HÚ vyžadují samostatnou 
přístupovou komunikaci a napojení na technickou infrastrukturu. 

Podzemní (důlní) část

Podzemní areál hlubinného úložiště v hloubce 500 až 1000 m sestává z přístupových šachet 
a tunelů a z rozsáhlé sítě chodeb pro ukládání (RAO vč. vyhořelého jaderného paliva), 
pro větrání, drenáž a komunikační napojení.

Referenční projekt uvažuje přístup do podzemí svislými úvodními díly (jámami). Vzhledem 
k vzájemné prostorové dispozici „vymezených zájmových území pro umístění povrchového 
areálu“ (ZUPA) a „užších lokalit“ pro vymezení podzemní části HÚ předpokládá Studie na 
všech sledovaných lokalitách realizaci propojení jako díla úklonná (šroubovice, úpadnice 
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Optimalizace Referenčního projektu hlubinného úložiště RAO (EGP Invest, spol. s r.o. Uherský Brod, 05/2003)
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lomená, úvraťová ). Při respektování max. možného úklonu díla (10%) a předpokládané 
hloubce HÚ -500 m může horizontální vzdálenost povrchové a hlubinné části úložiště dosáh-
nout až 5 km. 

Ukládání VJP a RAO je Referenčním projektem řešeno v jedné hloubkové úrovni –500 m. 
Realizace technického horizontu, zajišťujícího odvodnění a zčásti výstavbu HÚ se předpoklá-
dá na úrovni -550 m. Plošný rozsah podzemní části HÚ je pro tento případ Referenčním 
projektem stanoven cca na 306 ha.

Ukládání RAO je možno provádět kromě základní koncepce v několika hloubkových úrov-
ních. Uvažujeme - li ukládaní VJP a ostatních vysoce aktivních RAO v jedné (nejhlubší) 
úrovni, pak ostatní RAO bude možno uložit na hloubkových horizontech o 50 - 100 m 
vyšších. Tato možnost může příznivě ovlivnit výběr míst hlubinného úložiště (potřebná půdo-
rysná plocha).

Ostatní požadavky

Pro výstavbu a provoz HÚ je třeba zajistit splnění těchto požadavků:

 Silniční napojení staveniště (komunikace v parametrech silnice II. třídy) - přípojkou na 
nejbližší státní silnici, po rozbočení vedenou ke dvěma protilehlým vrátnicím do průmys-
lové a do aktivní zóny areálu.

 Železniční napojení staveniště (vlečka s únosností trati odpovídající zátěži těžké nákladní 
přepravy) - uvnitř areálu rozdělené na kolejiště do průmyslové a do aktivní zóny.

 Elektrické vedení VN - dvěma samostatnými nezávislými vedeními 22 kV do centrální 
trafostanice s rozvodnou.

Poznámka: 

Ze strany správců sítí rozvodné soustavy byl v rámci realizovaných pracovních konzulta-
cí zpochybněn předpoklad Referenčního projektu zásobovat HÚ ze sítě 22 kV. Vzhledem 
k tomu, že Referenční projekt podrobněji nespecifikuje rozsah činností, které musí být 
„kryty“ výkonem záložního vedení, vychází PSP z principu předběžné opatrnosti a uplat-
ňuje konzervativní předpoklad zásobování areálu prostřednictvím 2 nezávislých vedení 
110 kV. Případnou možnost zásobování HÚ RAO ze záložního vedení ze sítě 22 kV bu-
de nutné prokázat v dalších etapách prací.

 Napojení na celostátní telefonní síť - napojení metalickými nebo optickými kabely na 
jednotnou telekomunikační síť (JTS) s případnými pronajatými přímými linkami infor-
mačního systému správy úložišť; jako záložní spojení se navrhuje spojení radiovou sítí.

 Zásobování areálu pitnou vodou - rozvod pitného a požárního vodovodu bude zajištěn 
z nejbližšího vhodného zdroje.

 Jímání a zneškodnění odpadních vod dle původu - je v areálu HÚ řešeno objekty č. 18 -
odkalovací jímka důlních vod, 19 - čistírna důlních vod a 42 - centrální čistírna odpad-
ních vod:
 dešťové vody (střechy a zpevněné plochy) - odvedení systémem dešťové kanalizace,
 splaškové vody – odvedení splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod,
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 důlní vody technologické (tlaková voda výplachu při vrtání a mytí techniky) a přiro-
zené přítoky - budou samospádem svedeny k těžební jámě a odtamtud do žumpo-
vých chodeb čerpací stanice na horizontu -550 m. Z čerpací stanice na horizontu 
-550 m bude v těžební jámě položena dvojice výtlačných řadů Js 250 mm, zaústě-
ných na povrchu do čistírny důlních vod. Celkové množství důlních vod se předpo-
kládá 11 l.s, z toho přirozený přítok cca 1 l.s,

 případné odpadní vody z aktivních procesů v SO 41 jsou řešeny systémem speciální 
kanalizace a jsou odvedeny do jímky této kanalizace, po trase toku důlních vod bu-
dou zřízeny u každé fáze ukládání VJP (u komor a sil ukládání ostatních RAO 
a u opraven mechanizmů) záchytné jímky, kde bude tato odpadní voda zachycena 
a před jejím vypuštěním proměřena. 

Pro zajištění výstavby a provozu úložiště je předběžně uvažováno cca 253 – 363 pracovníků, 
z toho:

 aktivní zóna   75 pracovníků

 těžební a servisní zóna 140-250 pracovníků

 ředitelství se svými útvary(včetně ostrahy, požární ochrany, atd.)   38 pracovníků

V souvislosti s přílivem zejména výstavbových pracovníků bude nutné řešit nároky na 
ubytovací kapacity v okolí výstavby a související občanskou vybavenost - služby, obchodní 
síť, sportovní a kulturní potřeby, zdravotnické zařízení.

3.1.2 Technologické systémy HÚ

Technologické systémy povrchové části úložiště zajišťují následující hlavní operace:

 doprava a příjem transportně obalových souborů (TOS) s vyhořelým jaderným palivem 
a RAO,

 přeložení VJP z transportně obalových souborů (TOS) do ukládacích obalových souborů 
(UOS),

 uzavření ukládacích obalových souborů (UOS) a provedení zkoušek těsnosti,

 kompletace ukládacích obalových souborů (UOS) před jejich transportem a uložením 
v důlní části úložiště cca 500 až 1000 m pod povrchem,

 meziskladování, případně transport prázdného transportně obalového souboru (TOS) 
do meziskladu VJP mimo areál HÚ,

 ostatní RAO, které jsou umístěny v universálních betonkontejnerech, jsou taktéž dopra-
veny do podzemí.

V důlní části hlubinného úložiště budou prováděny následující technologické operace:

 transport ukládacích obalových souborů 500 až 1 000 m pod povrch,

 převoz ukládacích obalových souborů v horizontální poloze,

 konečné umístění na úložné místo – týká se VJP i ostatních RAO.
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3.1.3 Bezpečnostní bariéry úniku radioaktivních látek

Pro zabránění úniku radioaktivních látek z vyhořelého jaderného paliva je vybudována řada 
bezpečnostních bariér:

 první bezpečnostní bariérou úniku radioaktivních látek z vyhořelého jaderného paliva je 
samotný materiál jaderného paliva,

 další bezpečnostní bariérou úniku radioaktivních látek je pokrytí palivových elementů 
zirkoniem.

Podle toho, v jaké fázi se proces ukládání vyhořelého jaderného paliva nachází, brání úniku 
radioaktivních látek další bariéry:

 při převážení vyhořelého jaderného paliva do úložiště je další bariérou transportní 
a skladovací obalový soubor

 při manipulaci s vyhořelým jaderným palivem v horké komoře je bariérou úniku horká 
komora, respektive objekt, ve kterém je situována,

 při ukládání vyhořelého jaderného paliva plní funkci bariéry ukládací obalový soubor 
(UOS),

 po uložení v hlubinném úložišti slouží proti úniku radioaktivních látek další bariéry:
 těsnící a výplňové materiály,
 hostitelská hornina.

3.2 Výstavba HÚ (2055 – 2070)

3.2.1 Předstihová etapa 

V rámci této etapy bude areál budoucího HÚ komunikačně napojen na silniční a železniční síť 
(závisí od zvolené varianty napojení na HÚ). Dále budou provedena páteřní napojení inženýr-
ských sítí (el. energie, voda, kanalizace, plyn) z nejbližších vhodných zdrojů. Rozvody 
v rámci PA budou uloženy v páteřních kolektorech s odbočkami do objektů napojení médií 
areálu (trafostanice, čistírna odpadních vod, vodojem).

Celkové dimenze výše popisovaných stavebních objektů jsou odvislé od situování lokality 
vzhledem k nejbližším vhodným místům napojení.

3.2.2 Etapa výstavby části povrchového areálu HÚ

Na předchozí etapu plynule naváže etapa výstavby části povrchového areálu HÚ potřebného 
pro výstavbu podzemí.
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Celková plocha povrchového areálu HÚ je cca 19 ha a z toho aktivní část zabírá cca 3,0 ha. 
Povrchový areál zahrnuje 56 stavebních objektů (SO) v povrchovém areálu HÚ a 2 stavební 
objekty mimo PA HÚ – objekt výdušných jam (mimo PA).

Tab. 3.2-1: Zjednodušený popis stavebních objektů povrchového areálu HÚ

Číslo
SO

Název SO
Zastavěná

plocha
m2

Počet
podl.

Konst.
výška 
podl.

m

Obest. 
prostor

m2
Poznámka

1. šachetní budova se skipozásobníkem 165 — — 4 300

2. těžní věž 138 — — 8 655

3. strojovna těžního stroje 225 1 12,0 2 700

4. kaloriferna 150 1 4,3 650

5. centrální trafostanice a rozvodna, náhrad. 
zdroj

320 1 5,0 1 600

6. kompresorovna 400 1 5,0 2 000

7. nádrž chladící vody 100 — — 250

8. sklad výbušnin 60 1 4,3 258

9. sklad olejů 72 1 4,3 310

10. sklad plynů 72 1 4,3 310

11. centrální dílny 684 3 5,0 10 260

12. skladová hala 768 1 15,0 11 520

13. vrátnice, ošetřovna, ostraha 1 140 2 3,6 8 208

14. šatny, lampovna, mytí bot 1 540 2 4,5 13 860

15. provozní budova ražení 824 3 4,0 9 888

16. centrální zdroj tepla 425 2 4,0 3 400

17. vodojem 2 x 150 m3 160 — — 480

18. odkalovací jímka důlních vod 480 — — 1 200 obest. prostor je objem výkopu

19. čistírna důlních vod 200 1 4,0 800

20. požární zbrojnice 364 2 6,0

3,3

6 770

21. železniční vlečka 3 070 bm — — — hodnota udává délku žel. vlečky 
v areálu HÚ

22. podzemní odběrový zásobník 240 — — 1 680

23. meziskládka 1 180 — — —

24. podzemní dopravníková chodba 165 — — 627 hodnota obest. prostoru udává 
velikost výkopu, délka 50 m, 
hrubý průřez 9,24 m2

25. sušící zařízení 200 1 12,0 2 400

26. výroba a sklad bentonitových polotovarů 380 1 12,0 4 560

27. míchárna bentonitové směsi 260 1 12,0 3 120

28. zásobníky pojiva a vody 60 1 6,0 360

29. krytý sklad 440 1 12,0 5 280

30. výroba betonových prefabrikátů 225 1 12,0 2 700

31. zpevněná skládka 390 — — — (plocha skládky vyhovuje)

32. mostní váha 80 1 3,6 288

33. třídírna a zásobníky odběru kameniva 150 — — 3 000 hřeben střechy +20 m

34. dopravníkový most 480 — 2,5 1 200
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Číslo
SO

Název SO
Zastavěná

plocha
m2

Počet
podl.

Konst.
výška 
podl.

m

Obest. 
prostor

m2
Poznámka

35. přesýpací uzel 60 — — 900 hřeben střechy +15 m

36. výsypný most 360 — 2,5 900

37. drtírna 70 — — 2 250

38. podzemní násypka 105 — — 260 hodnota obest. prostoru udává 
velikost výkopu

39. zásobníky odvalu 75 — — 450

40. meziskládky rubaniny na 5 dnů 5 000 — — — (plocha skládky vyhovuje)

41. příprava RAO a VP pro uložení 4 120 5 5,0 80 000

42. centrální čistírna odpadních vod 490 1 6,0 2 940

43. garáž lokotraktoru 112 1 9,0 1 008

44. vnitřní komunikace 14 700 — — — inženýrské stavby

45. vrátnice aktivní zóny 180 1 4,5 810

46. mezisklad prázdných transportních obalo-
vých souborů

90 — — —

47. železniční vrátnice aktivní zóny 240 1 4,5 1 080

48. oplocení aktivní zóny délka
840 mb

— — — výška plotů 0,6 m a 3,05 m

49. železniční vrátnice areálu 190 1 5,5 1 045

50. informační centrum, vrátnice 2 100 2 4,5 18 900

51. centrální administrativní objekt 1 440 4 4,0 23 040

52. centrální kuchyně, jídelna a bufet 1 280 1 5,5 7 040

53. požární nádrž 610 — — 1 500

54. heliport 300 — — —

55. oplocení areálu délka
2 350mb

— — — výška plotů 2 x 3,05 m

56. vnější parkoviště 3 100 — — —

57. objekt výdušné jámy I. včetně fyzické 
ochrany 

100 1 10 1 000 (mimo areál)

58. objekt výdušné jámy II. včetně fyzické 
ochrany

100 1 10 1 000 (mimo areál)

Legenda:
Objekty povrchového areálu HÚ mimo aktivní zónu
Objekty aktivní zóny
Objekty situované mimo povrchový areál HÚ

Stavební objekty povrchového areálu realizované v této etapě jsou koncipovány jako standard-
ní konstrukce, tj. konstrukční systém stěnový, ocelový skelet a železobetonový skelet. Pro 
výstavbu nejaderných objektů bude použito klasických materiálů s výjimkou vybraných 
objektů areálu – centrální administrativní objekt, informační centrum, apod., kde budou vyu-
žity nadstandardní materiály (např. strukturální zasklení apod.). Architektonicky bude PA 
vhodně přizpůsoben okolní krajině a místním zvyklostem (stavby srubového charakteru 
apod.).
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3.2.3 Etapa výstavby podzemního areálu HÚ

Etapa výstavby podzemního areálu je charakterizována především stavební činností důlního 
charakteru. Základní koncepce HÚ pro Referenční projekt uvažuje přístup do podzemí svis-
lými úvodními díly (jámami), variantně je zvažována i šroubovice či úpadnice. Ukládání 
RAO je na výškové úrovni –500 až –1 000 m5 (alternativně na různých výškových úrovních). 
Po realizaci úvodních důlních děl (jámy těžební, jáma spouštění RAO a větrání v úseku VJP) 
a výlomu náraží a technického horizontu bude realizována I. etapa horizontu ukládání VJP. 
Od této chvíle budou realizační a ukládací práce postupovat v souběhu.

Na staveništi budou probíhat manipulace s vytěženou rubaninou až do jejího finálního depo-
nování. Zmíněná manipulace bude obsahovat:

a) drcení a třídění rubaniny (nebo jen její části),
b) transport včetně nakládky,
c) deponování.

Předpokládá se, že alespoň část drceného a tříděného produktu bude prodejná na místě jako 
drcené kamenivo. O rozsahu jeho použití bude možno uvažovat až po technologickém vyhod-
nocení horniny z konkrétní lokality. 

Zvažována je možnost využití vytěžené rubaniny jako součást směsi pro zaplnění vytěžených 
prostor při uzavírání úložiště. Možnost použití části rubaniny do výplňového materiálu je 
pozitivní jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska částečného snížení negativních dopa-
dů na obyvatelstvo plynoucích z přepravy kameniva. Otázkou zatím zůstává změna vlastností 
horniny po vytěžení a podrcení a následném dlouhodobém vystavení (cca 50 let) povětrnost-
ním vlivům. S konečnou platností bude možno vyřešit tuto otázku surovinově-technologickou 
studií konkrétní suroviny, tedy v době, kdy bude známa finální lokalita.

Velikost činnosti b) přímo souvisí s tím, jaká část vytěžené rubaniny bude deponována 
v areálu výstavby HÚ pro využití v budoucnosti (bude-li možné a účelné). Čím bude toto 
procento vyšší, tím menší množství rubaniny se bude odvážet (pozitivní dopad), ale tím se 
zároveň bude zvětšovat zábor půdy nutný pro deponii. 

Transport značného množství rubaniny a jeho negativní dopad v okolí staveniště úložiště i 
v okolí transportních tras, tedy zejména zvýšený hluk, prašnost, vibrace, vysoké zatížení a 
opotřebovávání vozovek, bude možno jen velmi obtížně snížit. Určitou možností snížení 
negativních dopadů by mohlo být využití transportu po železnici do center poptávky po tomto 
typu drceného kameniva. 

Poslední část manipulace (ad c) zahrnuje jak dočasnou deponii části vytěžené rubaniny pro 
budoucí využití (za určitých podmínek), tak i konečnou deponii veškeré rubaniny, kterou se 
nepodaří odprodat. Konkrétně bude možno tento problém řešit až se znalostí finální lokality, 
zejména její pozice a morfologie okolí, se znalostí předpokládané poptávky po drceném ka-
menivu daného typu a konečně po rozhodnutí, bude-li možné (a účelné) část rubaniny použít 
jako složku výplňového materiálu. 

                                                
5

PSP vychází pro všechny lokality z modelového předpokladu ukládání RAO v úrovni -500 m.
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Pokud by rubanina nebyla odvážena, je třeba předpokládat deponii o ploše 9 ha, výšky cca 7 –
8 m. Deponie takové velikosti již výrazně ovlivňuje svou hmotou a tvarem krajinný ráz celé 
dotčené oblasti. 

3.2.4 Etapa dostavby povrchového areálu HÚ

Etapa dostavby povrchového areálu bude probíhat v souběhu s dokončováním realizace 1. 
etapy horizontu ukládání. Načasování výstavby bude nastaveno tak, aby mohl PA mohl zahá-
jit provoz zároveň s 1. etapou horizontu ukládání.

Klíčovým momentem dostavby PA HÚ bude realizace SO 41 – objektu přípravy RAO a VJP 
pro uložení. Jedná se o nejnáročnější stavební objekt povrchového areálu a hlavní objekt 
aktivní zóny PA. Jelikož se realizace HÚ předpokládá ve vzdáleném časovém horizontu, 
budou závěrečné projektové a přípravné práce vycházet z nejnovějších poznatků vědy 
a techniky. Objekt bude obsahovat všechny prvky zajišťující jadernou bezpečnost, radiační 
bezpečnost a bezpečnost práce. V objektu je jednoznačně vymezena hranice kontrolovaného 
pásma a provedena kategorizace pracovních prostorů. Na prostory aktivní části SO navazuje 
šachta zavážení UOS do podzemí. Bude se jednat patrně o železobetonový krabicový systém 
stěn a stropů s vnitřní hermetickou úpravou.

3.2.5 Etapa souběhu výstavby PA a provozu

Poslední etapa realizace investice probíhá již za provozu. Její náročnost, v porovnání 
s předchozími etapami, spočívá v nutnosti dodržování všech provozních bezpečnostních 
procedur, protože je v areálu již manipulováno s VJP a RAO.

Je nutné vhodným způsobem oddělit těžební a ukládací část povrchového areálu. Tuto funkci 
bude plnit hranice aktivní zóny, která je tvořena fyzickou ochranou II. kategorie. V případě 
HÚ se jedná o zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, 
které bylo kategorizováno na základě vyhlášky č. 144/1997 Sb. Podle požadavků § 6 vyhláš-
ky č. 144/1997 Sb. musí být ozářené jaderné palivo umístěno v chráněném prostoru, tj. za tzv. 
druhou bariérou. K oddělení ukládací a výstavbové části v podzemí budou použity sady prů-
chozích a neprůchozích mřížových zábran.

3.3 Provoz HÚ (2065 – 2100)

V části povrchového areálu HÚ se budou mimo jiné vykonávat manipulace s vyhořelým jader-
ným palivem a radioaktivními odpady, které budou vyžadovat dostatečnou radiační ochranu 
pracovníků a okolí tedy i obyvatelstva.
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Zabezpečení radiační ochrany pracovníků a okolí v rámci celého komplexu vychází přede-
vším z vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. „o požadavcích na zajištění radiační ochrany“ 
a zákona č. 18/1997 Sb. „o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zařízení“ (ato-
mový zákon), přičemž by měly být uplatněné dva základní principy omezení dávek ozáření 
vycházející z doporučení Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP) a Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii (MAAE).

Prostory, ve kterých se budou vykonávat manipulace a operace s vyhořelým palivem 
a vysokoaktivními odpady, budou bezpečně stíněné tak, aby byl umožněn omezený, resp. 
trvalý pracovní pobyt v přilehlých prostorech. V případě aktuální potřeby bude použito dopl-
ňující mobilní stínění odpovídajících parametrů.

Všechny pracovní prostory budou napojeny na autonomní ventilační systém. Ventilační sys-
tém bude konstruovaný, resp. dimenzovaný tak, aby prostory s největším rizikem uvolnění 
radioaktivních produktů byly v trvalém podtlaku vzhledem k ostatním pracovním prostorům a 
okolí.

Povrchová úprava prostorů, v kterých budou probíhat manipulace s vyhořelým jaderným 
palivem a radioaktivními odpady, musí umožňovat snadnou dekontaminaci. Tyto prostory 
budou vybaveny odpovídajícími dekontaminačními systémy, resp. prostředky.

Systém radiační kontroly bude tvořen stabilními kontrolami a mobilními (přenosnými) pro-
středky. Radiační kontrola bude zajišťovat:

 monitorování dávkového příkonu v provozních prostorech,

 monitorování radioaktivních aerosolů ve vzduchu provozních prostorů,

 kontrolu kontaminace zařízení, povrchu provozních prostorů a osob,

 kontrolu plynných a kapalných výpustí,

 monitorování radiační situace v okolí,

 individuální dozimetrickou kontrolu.

3.4 Ukončení provozu a uzavření HÚ (2100 – 2103)

V rámci RPHÚ byl zpracován „Návrh vyřazování HÚ z provozu“ podle zákona č. 18/1997 
Sb. (atomový zákon), dle bodu G přílohy. Tento byl zpracován s přihlédnutím k faktu, že 
RPHÚ nepracoval s konkrétní lokalitou, ale pouze s hypotetickou lokalitou.

Strategie procesu vyřazování je založena na co nejefektivnějším dosažení následujících cílů:

 dosažení maximální rozumně dosažitelné bezpečnosti systému,

 eliminace rizik pod úroveň rizika radiační havárie menší než 10-7/rok,

 dosažení co nejnižších nákladů při zachování postulované úrovně bezpečnosti,

 variabilita umožňující přizpůsobení novým podmínkám předvídatelným v předpokládaném 
časovém horizontu projektu,
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 aplikovatelnost nových technologií.

Konec životního cyklu HÚ zahrnuje činnosti spojené s ukončením provozu, vyřazováním a 
uzavřením HÚ.

3.4.1 Ukončení provozu HÚ

V této etapě dochází k ukončení zavážení vyhořelého paliva a vysokoaktivních radioaktivních 
odpadů do podzemních ukládacích chodeb hlubinného úložiště. Ukládací chodby jsou utěsňo-
vány po zaplnění v průběhu provozu.

3.4.2 Vyřazování a uzavření HÚ

Vyřazování zahrnuje činnosti, jejichž cílem je uvolnění jaderných zařízení po ukončení pro-
vozu k využití pro jiné účely nebo jejich vynětí z působnosti atomového zákona. V případě 
HÚ se tyto činnosti týkají především povrchové části úložiště. Podzemní části se v této etapě 
týkají činnosti ukládání RAO z procesu vyřazování a utěsnění podzemních prostor.

Uzavření HÚ je definováno jako zakončení činností vyřazování hlubinného úložiště 
z provozu. Na základě zpracovaného programu uzavření úložiště (podmínky, požadavky, 
limity, mezní hodnoty a hodnoty stanovuje SÚJB) je prokázáno, že prostory úložiště jsou 
chráněny dostatečnými bariérami zabraňujícími šíření radionuklidů do okolí, a že odpad je 
uložen trvalým způsobem. 

Protože v koncepci provozu HÚ je uvažováno s ukládáním RAO z jeho provozu 
do podzemních prostor HÚ, předpokládá se, že RAO z vyřazování z provozu HÚ budou 
uloženy stejným způsobem. Vyřazování HÚ je rozděleno na tři dílčí etapy:

 1. etapa – Příprava k demontáži,

 2. etapa – Demontáž,

 3. etapa – Uzavření HÚ.

V etapě přípravy k demontáži budou provedeny vnitřní předdemontážní dekontaminace vy-
braných technologických zařízení aktivní zóny povrchové části HÚ a zpracovány odpady 
z těchto činností s využitím provozní technologie zpracování RAO. Odpady budou ukládány 
do podzemní části HÚ. Monitorování radiační situace bude vycházet z řešení za normálního 
provozu a bude prováděno stávajícími prostředky radiační kontroly.

V etapě demontáží budou prováděny demontáže technologického zařízení v objektech aktivní 
zóny povrchové části HÚ, nezbytné podemontážní dekontaminace technologického zařízení 
a stavebních povrchů, zpracování a úprava radioaktivních odpadů, monitorování radiační 
situace ve všech oblastech činností při vyřazování.
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Vyřazování bude ukončeno uzavřením úložiště, kdy budou po odstranění všech kontaminova-
ných materiálů (uložením do podzemní části HÚ) utěsněny zbývající podzemní chodby (uklá-
dací prostory pro RAO z vyřazování a páteřní zavážecí chodba). Na závěr bude podle zpraco-
vaného programu uzavření úložiště prokázáno, že prostory úložiště jsou chráněny 
dostatečnými bariérami zabraňujícími šíření radionuklidů do okolí a že odpad je uložen trva-
lým způsobem. 

V lokalitě dále zůstávají zařízení potřebná z důvodu monitorování podzemní části úložiště po 
jeho uzavření. Po uzavření úložiště ručí za monitorování a kontrolu úložišť stát.
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4 Popis lokality 

4.1 Přírodní podmínky, dopravní a technická infrastruktura, osídlení, 
demografické a socioekonomické charakteristiky

4.1.1 Přírodní podmínky

Reliéf a geologická stavba území

Zájmové území povrchového areálu lokality Pačejov - Nádraží se nachází v mírně zvlněném 
terénu v nadmořských výškách cca 485 - 510 m. Území se generelně pozvolna svažuje 
k jihovýchodu. Reliéf ZUPA je součástí geomorfologického celku Blatenská pahorkatina, 
podcelku Nepomucká vrchovina. (Demek J. a kol., 1987).

Geologickou stavbu území utvářejí granodiority blatenského typu, které zcela převládají i 
v širším okolí. Zřídka se v nich vyskytují úzké, různě dlouhé horninové žíly porfyritů, které 
vzhledem ke své relativně větší tvrdosti vytvářejí pozitivní tvary v reliéfu terénu.

Granitoidy jsou při povrchu navětralé do nepravidelné hloubky. Rozpadají se na písčité eluvi-
um, které však obsahuje různě velké balvany až bloky málo navětralé pevné horniny. Jednot-
livé takto vyvětralé balvany, často mírně přemístěné soliflukcí v pleistocenním období, se 
vyskytují rozptýleně na většině území.

Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky jsou hodnoceny podle dvou hlavních parametrů:

 podle ventilačního faktoru a 

 podle četnosti výskytu větrů o rychlosti 2 m.s-1 a menší. 

Ze statistických vyhodnocení plyne, že při větších rychlostech se již nevyskytují nepříznivé 
rozptylové podmínky. O výskytu inverzí v posuzované lokalitě nejsou k dispozici žádné 
informace. Proto za nejdůležitější v tomto rozhodování považujeme ventilační faktor D, pro 
jehož výpočet platí vzorec:

D=[d/(d+b)] . (d/t),

 d šířka údolí v úrovni vrcholů okolního terénu,

 b šířka údolí na jeho dně,

 t jeho střední hloubka.
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Pro hodnoty ventilačního faktoru platí:

 D < 10 ventilace ovzduší v území je značně kritická, 

 D = 10 – 50 území s významně omezenými možnostmi přirozené ventilace,

 D = 50 – 100 území s dostatečnou ventilační schopností,

 D > 100 území s velmi dobrou ventilací.

Lokalita Pačejov se nachází v širokém zářezu Březového potoka a jeho přítoků na jihový-
chodní straně Nepomucké vrchoviny v prostoru mezi obcemi Pačejov a Maňovice. Lokalita je 
v průměrné výšce 490 až 510 m n.m. Převýšení okolních kopců je 65 až 95 m nad průměrnou 
výškou sledované lokality. Ventilační faktor se pohybuje podle směru větru od 40 do 60. 
Jedná se tedy o území převážně s významně omezenými možnostmi přirozené ventilace, 
směrem na východ až dostatečně uspokojivou. 

Četnost rychlostí větru do 2 m.s-1 odhadujeme na 50 až 65 %, z toho četnost bezvětří asi 12 až 
25 %. V těchto případech budou za předpokladu malé oblačnosti vznikat tzv. svahové vánky, 
ve dne po svahu vzhůru a v noci naopak dolů. V ústí údolí mohou být (zvláště noční sestupné 
proudění) dosti intenzivní, v zimě při sněhové pokrývce se mu říká „ledovcový vítr“.

V následující tabulce jsou uvedeny odborné odhady větrných růžic pro jednotlivé varianty 
výpočtu. 

Tab. 4.1-1: Odborný odhad větrných růžic

Směr větru

N NE E SE S SW W NW klid

5 10 12 9 5 8 23 14 14

Za slabého větru nebo klidu a za jasné oblohy mohou vznikat radiační inverze. Jejich horní
hranice se v převážné většině případů nachází ve výškách 20 až 30 % převýšení kopců nad 
dnem údolí. V našem případě to znamená výskyt radiačních inverzí asi do výše 10 až 25 m 
nad dnem údolí. Jelikož dolní části uzemí lokality se nachází poblíž dna údolí, mohou tyto 
inverze zasáhnout i tato území.

Povrchové a podzemní vody

Povrchové vody

Celé zájmové území povrchového areálu HÚ spadá do hlavního povodí řeky Otavy. Dle 
hydrologického pořadí patří celé zájmové území do dílčího povodí 1-08-01-114 Březového
potoka. Z vodních ploch se v blízkosti zájmového území nachází rybník Velký Blýskota (na 
Březovém potoce proti proudu od zájmového území) a rybník Zákup v sousedním povodí 
potoka Hájek.

V širším vymezeném polygonu se nachází řada místních zdrojů pitné vody – pro Pačejov, 
Maňovice a Jetenovice. S výjimkou zdrojů pro Chanovice které mají stanovená ochranná 
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pásma I. a II. stupně (v dostatečné vzdálenosti a mimo povodí povrchového areálu), nemají 
ostatní vodní zdroje ochranná pásma stanovena.

Zájmové území PA procházejí dvě místní vodoteče tvořící levostranné přítoky Březového 
potoka. Jedná se o meliorační strouhu s minimálním kolísavým průtokem vedoucí přes zá-
padní roh polygonu v délce cca 450 m. Druhou vodotečí je upravené koryto místního toku 
vedoucí od malého rybníčku na jihozápadním okraji zastavěného území Maňovic přes vý-
chodní část zájmového území v délce cca 880 m. 

Nejbližším vodárenským odběrem níže na povodí je odběr z toku Otavy pro ÚV Pracejovice 
(hlavní vodní zdroj pro Strakonice), ve vzdálenosti cca 22 km od lokality. 

Podzemní vody

Horniny v prostoru povrchového areálu jsou relativně nepropustné s omezeným oběhem 
podzemní vody, který je vázán na puklinové systémy, pásmo povrchového rozvolnění a sedi-
mentární pokryv. Jednotné zvodnění se vytváří pouze v povrchové zóně. Většina očekáva-
ných vydatností ve vrtech a studnách se bude pohybovat v 0,01 až 0,1 l.s-1. 

Z tohoto pohledu je území příznivé na získání zdroje podzemní vody pouze pro lokální záso-
bování. Do okruhu cca 3 km lze očekávat možnost jímání podzemní vody s vydatností, která 
bude odpovídat nejčastěji prvním desetinám l.s-1.

Příroda a krajina

Základní charakteristiky

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhaeuslová Z., Moravec J. a kol., 1997) přísluší 
zájmové území PA do jednotky biková doubrava.

Potenciální rekonstrukční jednotka biková doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae) 
je druhově chudou doubravou na živinami chudých substrátech. Dominantou je dub zimní 
(Quercus petraea), ostatní listnáče se vyskytují jen ve slabší příměsi – bříza (Betula pendula), 
habr (Carpinus betulus), buk (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá 
(Tilia cordata). Keřové patro je slabě vyvinuto, jeho nejdůležitější složkou jsou zmlazené 
dřeviny patra stromového, dále též krušina olšová (Frangula alnus), jalovec (Juniperus 
communis). Acidofilní, subacidofilní, popř. mezofilní lesní druhy tvoří bylinné patro – např. 
Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinum myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina, 
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense aj. Druhově pes-
tré bývá mechové patro.

Ve vlhčích polohách je možno počítat s přítomností jednotky jedlová doubrava (Abieti - Que-
rcetum), s obdobnými charakteristikami a vyšší přítomností dubu letního (Quercus robur) a 
zejména jedle (Abies alba).
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V biogeografickém členění ČR (Culek M. a kol., 1996) náleží území lokality Pačejov - Ná-
draží do Blatenského bioregionu (kód 1.29). 

V členění fytogeografickém (1987) náleží území PA k oblasti mezofytika, okresu Horažďo-
vická pahorkatina, podokresu Horažďovicko (kód 36.b.).

Z hlediska vertikálního členění náleží zájmové území ke 4. (bukovému) vegetačnímu stupni.

Flóra a fauna 

Flóra je poměrně uniformní, s dominancí mezofilních a (sub)acidofilních prvků hercynské 
flóry. Jedná se o běžné druhy pahorkatin. Vyskytuje se i několik druhů suboceanických. 

Fauna je hercynská se západními vlivy. V zájmovém území PA se vyskytují běžné druhy 
fauny otevřené kulturní stepi. V širším okolí je významným obohacujícím prvkem existence 
rybničních soustav s výskytem bohatší avifauny a fauny bezobratlých (měkkýši, vážky aj.).

Současný stav přírody a krajiny

Zájmové území povrchového areálu

Území uvažované pro lokalizaci povrchového areálu HÚ tvoří zemědělsky obhospodařované 
plochy - pole. 

Oba bezejmenné vodní toky, které protínají vymezený prostor, jsou zcela bez vegetačního 
doprovodu dřevin. V jihovýchodní části ZUPA se nachází drobný jehličnatý lesík v polích 
(převážně borovice), západní hranice prochází dvěma malými jehličnatými lesíky, s průseky 
pro nadzemní vedení VVN. V západní části se dále nachází větší mezernatý křovinatý remíz; 
malý remíz je rovněž na jižní hranici ZUPA. Při severovýchodní hranici ZUPA se nacházejí 
tři drobné křovinaté meze, z větší části vně hranice ZUPA.

Z hlediska charakteristik přírodních a krajinných hodnot se jedná o území málo významné.

Širší okolí ZUPA

Přírodní a krajinné hodnoty širšího okolí uvažovaného povrchového areálu HÚ jsou vyšší. Je 
to dáno zejména specifickým geologickým podložím (žula), relativně vysokým zalesněním, 
existencí rybníků a rybničních soustav, strukturou a estetickou hodnotou sídel. Hlavní aktivity 
v území jsou v současnosti orientovány na zemědělskou výrobu (téměř výhradně obdělávání 
polí), lesnictví (pěstování a těžba dřevní hmoty) a v širším okolí též rybářství (chovné rybní-
ky). Těžba kamene probíhá v severní části lokality Pačejov - Nádraží, západně od Defurových 
Lažan. 

Relativně významné zastoupení přírodních hodnot v tomto širším území je dáno zejména 
vyšší lesnatostí území. Lesy jsou však nepůvodního složení, jedná se o ekologicky málo 
hodnotné jehličnaté kulturní lesy, monokultury smrku či borovice, případně smrkoborové 
porosty, v nichž je místy příměsí bříza či modřín, ojediněle (zejména v porostních lemech) 
dub. Zemědělské plochy jsou využívány intenzivně, k tomuto účelu byly v minulém období 
uzpůsobeny do podoby souvislých lánů, upraveny byly i drobné vodní toky do podoby napří-
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mených vodotečí a melioračních struh, obvykle bez vegetačního doprovodu, někdy s dílčí 
výsadbou dřevin (oblíbené pyramidální topoly i v řídké linii podél Březového potoka).

V severozápadním cípu lokality, jižně podél Kvášňovic, je vymezen regionální biokoridor 
ÚSES. Jižně podél ZUPA prochází nefunkční lokální biokoridor vázaný na tok a nivu Březo-
vého potoka. V ZUPA ani v širším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody 
dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Rovněž se zde nenachází žádné území začleněné do vytvářené soustavy NATURA 2000. 
Nejblíže, cca 11 km východně, se nachází evropsky významná lokalita Věžiště (kód CZ 
0313108) s ochranou druhu modrásek bahenní (Maculinea nausithous), v přibližně stejné 
vzdálenosti jižně EVL Kozlovská stráň (CZ 0312036) s ochranou druhu hořeček český (Gen-
tianella bohemica). Obě tyto EVL se nacházejí na území Jihočeského kraje.

Zemědělská půda

Zemědělská půda ve vymezeném zájmovém území PA náleží k těmto hlavním půdním jed-
notkám (HPJ):

 HPJ 32 – cca 50 % ZUPA, II. až V. třída ochrany, kambizemě modální eubazické až 
mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žu-
lách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem 
grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.

 HPJ 37 – cca 5 % ZUPA, V. třída ochrany, kambizemě litické, kambizemě modální, 
kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech, v podorničí od 30 cm 
silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně 
těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

 HPJ 50 – cca 10 % ZUPA, III. třída ochrany, kambizemě oglejené a pseudogleje modální 
na žulách, rulách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, 
se sklonem k dočasnému zamokření.

 HPJ 64 – cca 10 % ZUPA, II. třída ochrany, gleje modální, stagnogleje modální a gleje 
fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, 
zkulturnělé, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu ne-
bo slabě skeletovité.

 HPJ 65 – cca 20 % ZUPA, V. třída ochrany, gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, 
organozemě glejové na nivních uloženinách, svahovinách, lehké až velmi těžké s vyšším 
obsahem organických látek, vlhčí než HPJ 64.

 HPJ 74 – cca 5 % ZUPA, V. třída ochrany, pseudogeje glejové i hydroeluviální, gleje 
povrchové zrašelinělé i histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až 
velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené 
svahovými prameny, často zrašelinělé.
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Lesní půda

Lesní půda, tj. lesní pozemky v názvosloví dle katastrálního zákona či pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle lesního zákona, náleží k mezotrofním až oligotrofním hně-
dým půdám. 

Lesík v jihovýchodní části ZUPA i dva malé lesíky při jeho severní hranici náležejí 
k mapovanému lesnímu typu 3K4. Jedná se o lesní typ z kyselé kategorie (řady) minerálně 
chudých půd, ze souboru lesních typů 3K – kyselá dubová bučina. Tento lesní typ převládá 
i v širším okolí ZUPA, doplněný o podobný lesní typ z kyselé řady 3N3 (SLT kamenitá kyse-
lá dubová bučina). 

4.1.2 Dopravní infrastruktura 

Územně technické podmínky

Lokalita Pačejov je z hlediska polohy a vztahu k nejbližším nadřazeným dopravním sítím, tj.:

 silnici I/20 (Jenišov – Plzeň – Písek – Vodňany – České Budějovice) - vzdálenost cca 
12 km k ÚK Životice (závislé na variantě napojení PA)

 silnici I/22 (Draženov – Domažlice – Klatovy – Strakonice – Vodňany) - vzdálenost cca 
10 km k ÚK Horažďovice (závislé na variantě napojení PA)

 celostátní železniční trati č 190 (Plzeň – Nepomuk – Strakonice – České Budějovice) –
vzdálenost cca 2,7 km k žst. Pačejov. 

Vnější komunikační návaznost zájmového prostoru na silnice I/20 a I/22 umožňuje silnice II. 
třídy č. 188 Životice – Oselce – Defurovy Lažany – Velký Bor - Horažďovice, procházející 
severovýchodně ve vzdálenosti cca 1,6 km od hodnocené lokality. Severní úsek silnice II. 
třídy v prostoru západně od Životic navazuje na silnici I/20, jižní úsek v prostoru Horažďovic 
umožňuje napojení na silnici I/22 (stabilizovaný záměr severního obchvatu Horažďovic). 

Pro napojení lokality ze severu od silnice I/20, dále v návaznosti na silnici II/188 má dílčí 
přepravní význam i silnice II/186 Defurovy Lažany - Plánice - Klatovy, procházející severně 
od hodnoceného prostoru (do vzdálenosti cca 1,0 km od vymezeného polygonu PA). 

Podmínky pro kolejové napojení lokality utváří elektrizovaná celostátní hlavní železniční trať 
č. 190, procházející jihozápadně od lokality Pačejov. 

Z hlediska požadavků na lokalitu, formulovaných v písm. n) a q) §5 vyhl. 21/1997, je ZUPA 
lokality Pačejov situováno mimo výšková ochranná pásma vzletových, přistávacích 
a přibližovacích koridorů nejbližších veřejných vnitrostátních letišť Letkov, Klatovy 
a Strakonice. Ve vztahu k rozdělení vzdušného prostoru ČR se lokalita Pačejov nachází mimo 
vymezené letové koridory a pásma.
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Ideový námět dopravního napojení ZUPA lokality Pačejov respektuje záměry přestavby 
dopravních sítí v přilehlém prostoru, promítnuté v územně plánovací dokumentaci Plzeňské 
aglomerace, okresu Klatovy, Jihočeského kraje a dotčených obcí. Návrh dále zohledňuje 
související územně technické podmínky, schválené oborové dokumenty i výhledové směry 
rozvoje dopravy do r. 2015 - 2020. Dlouhodobý vývoj dopravy k časovému horizontu roků 
2050 - 2065 (horizont předpokládaného zahájení výstavby HÚ) však může přinést nové po-
znatky a vývojové trendy, které mohou zásadním způsobem proměnit a korigovat v současné 
době navrhovaná řešení.

V této souvislosti je nezbytné předpokládat, že další navazující dokumentace musí zohledňo-
vat reálný vývoj území, společnosti, vědy i techniky, který se promítá i do oblasti rozvoje 
dopravní infrastruktury, dopravních prostředků i provozně-přepravních technologií a systémů.

Hustota a parametry stávající silniční a železniční sítě, výhledové záměry

Silniční síť - výchozí stav a výhledové záměry

Silnice II/188 (Životice – Oselce – Defurovy Lažany – Velký Bor - Horažďovice)

Silnice II. třídy, spadající do sítě krajských silnic, je hlavní vnější přístupovou silnicí ve smě-
ru od obou nadřazených silnic, tj. ze severu od silnice I/20, z jihu od silnice I/22. 

Dle aktualizovaného konceptu ÚP VÚC okresu Klatovy (Atelier T-plan, s.r.o., 04/2004) 
nejsou v této trase sledovány žádné významnější záměry na přestavbu trasy či obchvaty do-
tčených sídel. Pouze na průtahu Velkým Borem je stabilizován záměr na prostorovou úpravu 
vstupního a výstupního úseku stávající trasy. Výhledový záměr přeložky silnice I/22 v trase 
severního obchvatu Horažďovic umožní kvalitní a bezkolizní napojení silnice II/188 na dál-
kový tah severně od zastavěné části města s vyloučením stávajícího průtahu. Oba záměry jsou 
v rámci uvedené ho ÚP VÚC navrženy do seznamu tzv. veřejně prospěšných staveb (§108 
zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění).

Šířkové uspořádání /kategorie: 

 r. 2005:
 II/188 dvoupruhová silnice; šířka cca 5,0 – 6,0 m

 do r. 2020:
 II/188 dvoupruhová silnice; kategorie S9,5/70 

Intenzita dopravy v přilehlém úseku:

 r. 2005: II/128 I = 1 580 – 2 720 voz./den

 r. 20206: II/128 I = 2 330 – 3 670 voz./den

                                                
6

pro výhled r. 2020 užito růstových koeficientů ŘSD ČR; pro II. třídu k=1,35
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Silnice II/186 (Defurovy Lažany – Plánice - Klatovy)

Silnice II. třídy, spadající do sítě krajských silnic, je doplňující vnější přístupovou trasou od 
silnice I/20, navazující na silnici II/188 severovýchodně od PA. Trasa v návaznosti na navr-
hovanou přístupovou účelovou komunikaci může být variantním řešením pro zpřístupnění PA 
od severu. Silnice je dle ÚP VÚC okresu Klatovy respektována ve stávající trase, v dotčeném 
úseku Defurovy Lažany – Pačejov bez navrhovaných záměrů přestavby. 

Šířkové uspořádání /kategorie: 

 r. 2005:
 II/186 dvoupruhová silnice; šířka cca 5,0 m

 do r. 2020:
 II/188 dvoupruhová silnice; kategorie S7,5/70 

Intenzita dopravy v přilehlém úseku:

 r. 2005: II/128 I = 453 voz./den

 r. 2020: II/128 I = 615 voz./den

V širších souvislostech je v rámci místně příslušné ÚPD VÚC7 územně stabilizována 
a postupně připravována zásadní přestavba obou nadřazených silnic I/20 a I/22. Na silnici I/20 
je sledována přestavba trasy v úseku Sedlice – Blatná - Nepomuk – Plzeň (D5) s obchvaty 
dotčených sídel a prostorovou přestavbou dílčích extravilánových úseků. Obdobný charakter 
přestavby s územně stabilizovanými záměry je sledován na silnici I/22 v úseku Domažlice –
Klatovy – Horažďovice – Strakonice. Připravované stavby a jejich realizace zajistí potřebné 
podmínky na nadřazené silniční síti tak, aby negativní dopady z provozu silniční dopravy 
vázané na přepravní nároky a potřeby HÚ byly minimalizovány.

Železniční síť - výchozí stav a výhledové záměry

Železniční trať celostátní č. 190 (Plzeň - Nepomuk – Strakonice – České Budějovice )

Elektrizovaná železniční trať, částečně dvojkolejná, je zařazena do kategorie celostátních tratí 
hlavních. Ty kromě koridorových tratí8 představují hlavní spojovací tratě významných aglo-
merací ČR, v tomto případě jádrových území Jihočeského a Plzeňského kraje. Do této kolejo-
vé trasy jsou soustředěny relativně vysoké přepravní objemy osobní i nákladní dopravy a to 
v dálkových, regionálních i příměstských relacích. Dle současných předpokladů správce 
železniční dopravní cesty se výhledově předpokládá postupná modernizace se zdvojkolejně-
ním tratě v celé trase. 

 Schválená kategorizace: 
 celostátní trať hlavní 

 Základní parametry tratě:
 jednokolejná, v úsecích Nepomuk – Horažďovice a Číčenice – Zliv dvojkolejná
 elektrizovaná trať s největší traťovou rychlostí v jednotlivých úsecích:

                                                
7

ÚP VÚC Plzeňské aglomerace – schválený návrh, ÚP VÚC okresu Klatovy - aktualizovaný koncept, ÚP VÚC Jihočeského 
kraje - koncept

8
dle koncepce MD ČR a členění drah ČR; I. – IV. železniční tranzitní koridor
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 České Budějovice – Pačejov; 100 km/hod.
 Pačejov – Nepomuk; 90 km/hod.
 Nepomuk – Plzeň; 100 km/hod.

 organizování a provozování drážní dopravy podle předpisu: ČD D2

 Nejbližší železniční stanice (žst.):
 žst. Pačejov (cca 2,7 km)

 Místo napojení na koridorovou trať: 
 žst. Plzeň; III. tranzitní železniční koridor Praha – Plzeň – Cheb – Pomezí n. Ohří 

(vzdálenost žst. cca 47 km)
 žst. České Budějovice; IV. tranzitní koridor Praha – České Budějovice – Horní Dvo-

řiště (vzdálenost žst. cca 87 km) 

 Intenzita pravidelné dopravy (dle GVD 2004/2005):
 r. 2005: osobní - 20 párů/den

nákladní - do 14 vlaků v obou směrech celkem/den
 r. 2020: prognóza není provedena 

Obě koridorové tratě jsou v současné době připravovány k zásadní přestavbě a modernizaci 
pro dosažení rychlosti do 160 km/hod..

4.1.3 Technická infrastruktura

Energetické sítě

Severní částí sledovaného polygonu prochází od východu na západ (mezi sídly Dobrotice a 
Újezd u Chanovic) trasa vedení VVN 400 kV. Vedení VVN 110 kV prochází v severojižním 
směru podél západní hranice zájmového území povrchového areálu.

Distribuční rozvody VN 22 kV tvoří v širším vymezeném polygonu tři větve. První větev ve 
východní části polygonu napájí trafostanice v sídlech Chanovice, Újezd u Chanovic, Dobroti-
ce, Holkovice, Hladotín, druhá větev se nachází v severozápadní části pro trafostanice 
v Kvášňovicích a Defurových Lažanech. Třetí větev zásobuje trafostanice v Jetenovicích, 
Maňovicích a hájovně Osek a přívodní vedení do Jetenovic zasahuje do jižní části zájmového 
území povrchového areálu. S využitím procházející trasy VN 22 kV pro zásobování areálu 
HÚ elektrickou energií nelze vzhledem k velikosti požadovaného výkonu (dle RP) počítat.

V případě výstavby areálu HÚ ve vymezeném zájmovém území je navrženo zrušení stávající-
ho vedení VN 22 kV v délce cca 1 100 m. 

Ve vzdálenosti cca 200 m prochází podél jihozápadní hrany ZUPA trasa tranzitního plynovo-
du ve správě společnosti TRANSGAS. Trasa je tvořena třemi VVTL plynovody a jedním 
dálkovým kabelem. Hranice ochranného pásma tranzitního plynovodu se kryje s hranicí 
zájmového území.
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V širším vymezeném polygonu prochází VTL plynovod v severojižním směru podél východ-
ního okraje zastavěného území Chanovic. Blíže ZUPA (jihozápadním směrem) prochází VTL 
plynovod vedoucí mezi Pačejovem a Velešicemi.

Telekomunikace

Telekomunikační rozvody jsou v řešeném území kabelizovány s výjimkou obcí Jetenovice, 
Maňovice a Kvášňovice, kde zůstaly zachovány vrchní rozvody JTS. Nejbližší kabelové 
rozvody od zájmového území se nacházejí v Pačejově.

Vodohospodářské sítě

V širším vymezeném polygonu se nachází řada místních vodovodů. Jedná se o vodovody pro 
sídla Chanovice, Dobrotice a Holkovice. Jetenovice jsou zásobovány pitnou vodou vodovod-
ním přivaděčem z Velkého Boru vedoucím podél silniční komunikace. V dosahu ZUPA se 
nenacházejí žádné vodovodní řady větší vodárenské soustavy nebo skupinového vodovodu.

4.1.4 Osídlení

Lokalita a její spádové území

Zájmové území PA leží z převážné části na území velmi malé obce Maňovice v Plzeňském 
kraji ve spádovém obvodu ORP Horažďovice. Obec je tvořena jednou částí. Má celkovou 
rozlohu 283 ha a žije zde pouze 42 obyvatel (k 1.1.2005). Na 1 km2 připadá 14,8 obyvatel. 
Okrajově ZUPA zasahuje na území obce Velký Bor, který je součástí nejbližšího zájmového 
okolí lokality.

Zastavěné plochy tvoří pouze 1,1% z celkové rozlohy obce, klíčový podíl ploch má zeměděl-
ská půda v rozsahu 1,9 km2 a v její rámci orná půda (1,42 km2). Lesní půda je evidována 
v nízkém rozsahu 0,58 km2. Existence vodních ploch je zcela okrajová. 
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Struktura využití pozemků -Maňovice
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Zastavěné plochy

Obr. 4.1-1: Struktura využití pozemků obce Maňovice

Obec tvoří integrální součást horažďovického prostoru. Leží velmi blízko mikroregionálního 
centra Horažďovic, které jsou situovány uvnitř pomyslného 10 km pásma.

Přirozené vazby obce lze pouze odhadovat, v rámci pohybu z prací a do škol nejsou evidová-
ny žádné vazby. Pracovní a obslužné vazby budou směřovat jednak do Horažďovic, Pačejova 
(části Pačejov nádraží) event. do Olšan, kde je nabídka pracovních míst. 

Tab. 4.1-2: Přirozené zájmové území lokality

Zájmové území obce Statut

Obyv. Výměra Hustoty

2004 v km2 obyv./km2

Horažďovice Městský úřad Horažďovice 5 708 43,03 132,7

Pačejov Obecní úřad Pačejov 794 16,63 47,8

Olšany Obecní úřad Olšany 205 3,18 64,4

Velký Bor Obecní úřad Velký Bor 566 17,84 31,73

Celkem 7 273 80,68 90,14

Všechny jmenované obce jsou začleněny do prvého pásma ve vzdálenosti do 10 km, kde jsou 
i bilancovány. 

I. pásmo (do 10 km) 

Toto pásmo tvoří navazující zónu možných sociálně ekonomických dopadů a rizik, ale také 
pásmo, které může být zdrojem pracovních sil pro výstavbu HÚ. Celé území prvního pásma 
zahrnuje 36 obcí, z nichž 16 obcí spadá do správního obvodu ORP Horažďovice, 12 obcí do 
obvodu ORP Nepomuk a do správních obvodů ORP Blatná, Klatovy, Strakonice a Sušice 
patří po 2 obcích. 
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Celková rozloha pásma je 501 km2 a počet obyvatel je 19 063. Hustota osídlení je nízká 38,1 
obyv./km2 a dokladuje převažující venkovský charakter prostoru s vysokým 75% podílem 
malých obcí do 500 obyvatel ve kterých žije 29% obyvatelstva. 

Pásmo zahrnuje dvě města, Horažďovice a Plánice. Dominantní ve struktuře osídlení prvního 
pásma je město Horažďovice s 5,7 tis. obyvateli, které je mikroregionálním centrem. Další 
město Plánice (ORP Klatovy) má již pouze 1,6 tis. obyvatel a plní roli slabého subregionální-
ho centra. Většími obcemi jsou v rámci prvého pásma dále: 

 Nalžovské hory s 1236 obyvateli (spádový obvod ORP Horažďovice),

 Kasejovice s 1322 obyvateli (ORP Nepomuk),

 Pačejov s 794 obyvateli (ORP Horažďovice) 

 Střelské Hoštice s 879 obyvateli (ORP Strakonice),

 Chanovice s 698 obyvateli (ORP Horažďovice),

 Malý Bor s 585 obyvateli (ORP Horažďovice),

II. pásmo (10 až 20 km) 

Druhé pásmo je vnímáno jednak jako prostor, ze kterého se mohou rekrutovat kvalifikované 
pracovní síly a jednak jako širší zázemí pro doplňkové výrobní i nevýrobní služby využitelné 
při výstavbě a provozu HÚ. Vymezení druhé zóny slouží současně pro přehled dotčených 
obcí s rozšířenou působností, jejichž námitky a připomínky bude nutné v rámci projednávání 
záměru dle stavebního zákona9 a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí10 zohledněny.

V druhém pásmu žije celkem 103,4 tis. obyvatel na rozloze 1278 km2 s hustotou 
80,9 obyv./km2. Hustotu obyvatel ve druhém pásmu ovlivňuje existence 7 měst, z nichž 
2 (Strakonice a Klatovy) mají více než 20 tis. obyvatel, městem nad 10 tis. obyvatel je Sušice. 
K menším městům patří Blatná (6,7 tis.), Blovice (3,9 tis.) a Nepomuk s 3,7 tis. obyv. 

Uvedená města jsou současně mikroregionálními centry. Další město Měčín s 1,1 tis. obyva-
teli je bez vyššího administrativního významu v území. V městských celcích žije celkem 73,2 
tis. obyvatel, tj.70,7% obyvatelstva vymezeného okruhu.

Největší význam pro obyvatele Maňovic a okolních obcí mají v rámci druhého pásma Strako-
nice, které poskytují nejkomfortnější obslužné zázemí v rámci měst druhého, ale i třetího 
pásma. Výhodou je poloha na hlavní železniční trati Plzeň – České Budějovice. 

Dalším, přibližně stejně vzdáleným, ale výrazně slabším mikroregionálním centrem je město 
Nepomuk, výhodně položené na jmenované železniční trati. Měně výhodné dopravní propo-
jení existuje na Sušici, kde kromě komunikačního napojení po silnici nižší třídy je 
i problematické železniční propojení s nutností přestupu na lokální železniční trať. 

                                                
9

Zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění
10

Zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění
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Celé pásmo je tvořeno 95 obcemi, zasahujícími do 9 ORP, konkrétně:

 22 obcí se nalézá v ORP Strakonice,

 19 obcí patří do ORP Blatná,

 17 obcí je začleněno v ORP Sušice,

 14 obcí v ORP Nepomuk,

 12 obcí v ORP Klatovy,

 6 obce v ORP Blovice,

 3 obce v ORP Horažďovice,

 1 obec v ORP Příbram,

 1 obec v ORP Přeštice.

III. pásmo (20 až 30 km )

Třetí pásmo je prostor poslední pravděpodobné spádovosti obyvatel za prací a současně je 
stále ještě možné využít jeho potenciál pro ekonomické kooperační vazby i jako zázemí pro 
bydlení a služeb vrcholového managamentu. Rozsah pásma až do vzdálenosti 30 km od HÚ je 
dále motivován potřebou identifikovat nejvýznamnější centra osídlení v daném prostoru.

V sídlech v 30 km pásmu od vymezené lokality žije na ploše 1 888,5 km2 celkem 70,9 tis. 
obyvatel Osídlení třetího pásma má i přes existenci 11 měst stále ještě převážně venkovský 
charakter a dosahuje hustoty jen 37,6 obyv./km2. To je jednak důsledek vyčlenění velkých 
měst, jejichž jádrová území zde sice leží, ale jejichž katastry přitom zasahují do druhého 
pásma, jednak důsledek skutečnosti, že součástí třetího pásma je již i málo lidnaté podhorské 
osídlení Šumavy a venkovského prostoru ORP Blovice a Přeštice. 

Ve městech žije pouze 35% obyvatel. Jedná o malá města do 5 tis. obyvatel, pouze Přeštice se 
dostávají do vyšší velikostní kategorie. 

Díky nízké urbanizovanosti celého prostoru mají malá městečka vyšší význam v osídlení než 
jaký odpovídá jejich velikosti a všechna hrají roli slabých subregionálních center. Nejvyšší 
význam v osídlení třetího pásma mají Přeštice s 6,5 tis. obyvateli, které jsou slabým mikrore-
gionálním centrem. 

4.1.-3: Přehled měst a obcí ve III. pásmu

Město, obec Výměra v km2 Počet obyvatel 
Hustota

(obyv./km2)

Březnice 19,47 3 639 186,90

Hartmanice 62,21 1 152 18,52

Janovice nad Úhlavou 28,48 2 022 71,00

Kašperské Hory 44,12 1 595 36,15

Mirotice 25,61 1 130 44,12

Milovice 22,05 1 656 75,10

Přeštice 25,39 6 412 241,91
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Město, obec Výměra v km2 Počet obyvatel 
Hustota

(obyv./km2)

Rožmitál pod Třemšínem 52,96 4 241 80,08

Spálené Poříčí 54,52 2 523 46,28

Švihov 34,60 1 600 46,24

Volyně 20,58 3 180 154,52

Maňovice mají se všemi městy, které leží ve vzdálenosti 30 km zhoršenou dopravní dostup-
nost díky silničnímu napojení po komunikacích nižších kategorií, což bude negativně ovliv-
ňovat možnost využití pracovního potenciálu těchto měst.

Ve třetím pásmu od lokality leží celkem 131 sídel v těchto správních obvodech:

 ORP Blatná – 5 obcí,

 ORP Blovice 13 obcí,

 ORP Klatovy – 17 obcí,

 ORP Písek - 11 obcí,

 ORP Plzeň – 3 obce,

 ORP Přeštice – 14 obcí,

 ORP Příbram - 13 obcí,

 ORP Rokycany – 6 obcí,

 ORP Strakonice – 37 obcí,

 ORP Sušice – 7 obcí,

 ORP Vimperk – 6 obcí.

4.1.-4: Základní charakteristiky osídlení podle pásem dostupnost

Zájmová území

Obyvatel-
stvo

Rozloha 
v km2

Hustota na 
km2 Počet obcí Počet měst Počet ORP

Počet obcí 
s POU

Počet 
obyvatel ve 

městech

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Maňovice 42 2,83 14,84 1 0 0 0 0

I.pásmo do 10 km 19 063 501,00 38,05 36 2 1 1 7 367

II. pásmo do 20 km 103 447 1 278,10 80,94 95 7 5 0 73 155

III. pásmo 20-30 km 70 941 1 888,50 37,56 131 11 1 5 24 909

Celkem 193 493 3 670,30 52,72 263 20 7 6 105 431

4.1.-5: Sídelní struktura podle pásem dostupnosti

do 200 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10000-19999 20000 a více Celkem

Maňovice 1 0 0 1

I.pásmo do 10 km 15 12 5 3 0 1 0 0 37

II. pásmo 10-20 km 43 23 17 6 2 1 1 2 95

III. pásmo 20-30 km 60 34 19 11 6 1 131

Celkem 119 69 41 20 8 3 1 2 264
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4.1.5 Socioekonomické a demografické aspekty

Lokalita a její spádové území

Obec Maňovice zaznamenala za posledních 14 let regresivní vývoj, počet obyvatel poklesl o 
14,3% stavu roku 1991 a obci hrozí vylidnění. Průměrný věk obyvatel je 42,5 let. Nepříznivý 
je zejména poměr nejstarší (60 a více let) a nejmladší složky populace (0-14 let), kdy na 100
dětí 0-14 let připadá 333 obyvatel starších 60 let.

Ekonomická aktivita obyvatel obce je proto velmi nízká (40,9%), skutečná zaměstnanost se 
pohybuje pouze kolem hodnoty 31,8 %. Nezaměstnanost v obci byla v r. 2001 velmi vysoká 
22,2 % a odráží jak nepříznivou věkovou strukturu, tak problematickou dopravní dostupnost 
pracovních center. 

Orientace obyvatel na zemědělskou výrobu je slabá, týká se pouze 5,6% ekonomicky aktiv-
ních obyvatel. V průmyslu pracuje 38,9% ekonomicky aktivních a ve stavebnictví pouze 5,6 
% ekonomicky aktivních. Ve struktuře zaměstnanosti mírně převažuje zaměstnanost v oblasti 
obchodu a služeb (49, 9% EA).

Za prací mimo obec vyjíždí 61% ekonomicky aktivních. Směry vyjížďky nejsou evidovány 
pro malé četnosti. 

Kvalifikační potenciál obce tvoří především obyvatelé s nižší kvalifikací, 34% obyvatel má 
pouze základní vzdělání, dalších 39% tvoří obyvatelstvo s vyučením. Oproti průměru celého 
zájmového prostoru v 30 km vzdálenosti od lokality jsou parametry kvalifikační skladby obce 
významně snížené.

I. pásmo (do 10 km) 

Vykazuje oproti vlastní lokalitě zhoršenou demografickou vitalitu, která se v období 1991-
2005 projevila úbytky počtu obyvatel o 6,5% stavu z roku 1991 a v růstu podílu nejstarší 
složky obyvatel. Zatím relativně vyvážená demografická skladba (na 100 dětí do 14 let připa-
dá 98,1 osob nad 60 let).se bude postupně zhoršovat a lze očekávat rychlé stárnutí obyvatel 
doprovázené celkovými úbytky. 

Ekonomicky aktivních (EA) je 49,2% z celkového počtu obyvatel. Tato hodnota je mírně
podprůměrná v rámci celého 30 km zájmového prostoru, stejně tak jako míra nezaměstnanosti 
(pouze 6,0%).

Velký podíl malých sídel a malá velikost městských celků ovlivňuje nepříznivě podíl vyjíždě-
jících za prací (který dosahuje podíl 52,1% z ekonomicky aktivních) i celkovou strukturu 
zaměstnanosti. 
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Pásmo lze charakterizovat jako zemědělsko průmyslové, ve struktuře zaměstnanosti je po-
měrně vysoký 14% podíl obyvatel vázán na zemědělství, lesnictví a vodní hospodářští11

a relativně vysoký 37,8% podíl ekonomicky aktivních pracuje v průmyslu a dalších 9,5 % 
ve stavebnictví12. Zaměstnanost v třetím sektoru (obchod a služby) je proto stále nízká, nece-
lých 40 % ekonomicky aktivních.

Kvalifikační potenciál vykazuje nízké zastoupení obyvatel s vyšším vzděláním. Stře-
doškolsky a vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo tvoří pouze 27,7% obyvatel nad 15 let, 
téměř 30% obyvatel má pouze základní vzdělání. Nejvyšší zastoupení má kvalifikované 
dělnické obyvatelstvo s vyučením (43,2%). 

II. pásmo (10 až 20 km) 

Druhé pásmo je vnímáno především jako prostor ze kterého se mohou rekrutovat kvalifikova-
né pracovní síly a jako širší zázemí pro doplňkové výrobní i nevýrobní služby využitelné při 
výstavbě a provozu HÚ. Vymezení druhé zóny slouží současně pro přehled dotčených obcí 
s rozšířenou působností, jejichž stanoviska by měla být zohledněna.

Demografické charakteristiky jsou relativně příznivé, věková skladba dokladuje vyšší podíl 
dětské složky oproti nejstarší části populace. Díky tomu byl vývoj počtu obyvatel v období 
1991-2004 pouze mírně regresivní. 

Sociálně ekonomické charakteristiky obyvatel ovlivňuje významně existence 7 měst, z toho 2 
bývalých okresních měst Strakonic a Klatov. V důsledku toho je:

 zaměstnanost v priméru poměrně nízká, necelých 8%,

 velká část ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje ve službách (54%),

 za prací vyjíždí pouze 35,5% ekonomicky aktivního obyvatelstva a převaha tedy nalézá 
pracovní uplatnění v místě bydliště,

 míra nezaměstnanosti je průměrná.

III. pásmo (20 až 30 km)

Třetí pásmo je prostor poslední pravděpodobné spádovosti obyvatel za prací a současně je 
stále ještě možné využít jeho potenciál pro ekonomické kooperační vazby i jako zázemí pro 
bydlení a služeb vrcholového managementu. Přehled obcí s rozšířenou pracovnicí a obcí 
jejich spádových obvodů vytváří současně i přehled subjektů státní správy, které by měly být 
přizvány k jednání. 

Demografické charakteristiky se významně neodlišují od charakteristik druhého pásma. Vý-
voj 1991/2004 byl pouze mírně ztrátový. Věková skladba obyvatel je relativně vyvážená a 

                                                
11

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství = „primér“ nebo též „první sektor“
12

Průmysl a stavebnictví = sekundér nebo též „druhý sektor“
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podíl dětské složky je vyšší než podíl obyvatelstva nad 60 let. Výhledově ale nedávají věkové 
charakteristiky záruky k progresivnímu vývoji obyvatel ani k stabilizaci početních stavů. 

Ze sociálně ekonomických hledisek se třetí pásmo odlišuje od předchozích především:

 vyšší ekonomickou aktivitou obyvatel (50,8%),

 vysokou vyjížďkou za prací mimo obec (57,6% EA).

Pracovní orientace na práce v priméru je stále ještě 11,6 % a v oblasti obchodu a služeb nalé-
zá pracovní uplatnění pouze 46% z ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Ve skladbě obyvatel podle vzdělání je dominantní skupinou kvalifikované i nekvalifikované 
dělnické obyvatelstvo (dohromady 70 %).

Tab. 4.1-6: Vývoj obyvatel 2004/1991 a Index stáří 2001

Zájmové území
Obyvatelstvo Index vývoje Index stáří

1991 2004 2004/1991 počet osob 60+ na 100 dětí do 14 let

Maňovice 49 42 85,7 333

I. pásmo do 10 km 20 394 19 063 93,5 98,1

II. pásmo 10-20 km 106 412 103 447 97,2 86

III. pásmo 20-30 km 72 644 70 941 97,7 91

Celkem 199 499 193 493 97 89

Tab. 4.1-7: Zaměstnanost obyvatelstva 2001

Zájmová území

Ekonomická aktivita Vyjížďka mimo obec Zaměstnanost podle odvětví
Nezaměstnaní

abs. % abs. %

v priméru průmyslu stavebnictví

abs. % abs. % abs. % abs. %

Maňovice 18 40,9 11 61,1 1 5,6 7 38,9 1 5,6 4 22,2

I. pásmo do 10 km 9 387 49,2 4 887 52,1 1 309 13,9 3 564 38,0 894 9,5 565 6,0

II. pásmo 10-20 km 52 761 49,2 18 738 35,5 4 106 7,8 17 138 32,5 4 404 8,3 3 493 6,6

III. pásmo 20-30 km 35 146 50,8 20 231 57,6 4 093 11,6 11 351 32,3 3 467 9,9 2 302 6,5

Celkem 97 312 50,2 43 867 45,1 9 509 9,8 32 060 32,9 8 766 9,0 6 364 6,5

Tab. 4.1-8: Skladba obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání 2001

Zájmová území
Obyv. 15+let

z toho

Vyučení SŠ+VŠ

abs. abs. % abs. %

Maňovice 41 16 39,0 11 26,8

I.pásmo do 10 km 16 300 7 037 43,2 4 521 27,7

II. pásmo 10-20 km 87 699 34 235 39,0 32 235 36,8

III. pásmo 20-30 km 59 904 25 259 42,2 17 971 30,0

Celkem 163 944 66 547 40,6 54 738 33,4
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Závěry demografické a socioekonomické analýzy

Obecné závěry

Demografický potenciál sídel je v čase velmi dynamickou proměnou. To se týká zejména 
skutečných počtů obyvatel a jejich věkové skladby. Vývoj obou charakteristik je výsledkem 
dvou hlavních procesů – přirozené měny a migrace obyvatelstva. Tyto procesy jsou kromě 
toho závislé na celé řadě vnějších i vnitřních faktorů, které v sledovaném časovém horizontu 
50ti let nejsou formulovány ani na celorepublikové úrovni. V současnosti je k dispozici pouze 
prognóza vývoje počtu obyvatel k r. 2050 na úrovni krajů a to pouze prognóza vývoje obyva-
tel přirozenou měnou. 

Skutečný vývoj počtu obyvatel na nižších územních úrovních významněji ovlivňují migrační 
procesy, závislé především na realizovaném objemu nové výstavby. Pokud by měl být prove-
den kvalifikovaný odhad bylo by nutné znát výhledové záměry k časovému horizontu r. 2050. 
Dokumenty s takovýmto dlouhodobým výhledem žádná z dotčených obcí nebo obcí v jejich 
zázemí zpracovány nemá. Pro kratší časový horizont 10 let lze odhadnout předpokládaný 
demografický vývoj použitím zjednodušeného ukazatele, kterým Index stáří obyvatelstva 
(poměr dětské a nejstarší složky obyvatel -viz tab. č. 4.1.6 Počet obyvatel a Index stáří) . 

Hodnocení proto vychází z prověřené skutečnosti, že zejména struktura osídlení ale i sociálně 
ekonomické charakteristiky místních obyvatel mají dlouhodobě setrvalý charakter. Pro vývoj
sociálně ekonomického potenciálu dotčených sídel je proto možné formulovat pouze všeo-
becně platné trendy jako je:

 zvyšování vzdělanosti (kvalifikačního potenciálu obyvatel), 

 růst podílu obyvatel zaměstnaných v třetím sektoru,

 pravděpodobně i snižování nezaměstnanosti mj. i  v důsledku celkového stárnutí popula-
ce. 

Důsledky těchto vývojových trendů se spolu s prodlužováním doby přípravy na výkon povo-
lání a zvýšením migrace za prací i mimo území republiky projeví v celkovém poklesu počtu 
pracovních sil a v růstu podílu populace v postproduktivním (důchodovém) věku. Kompen-
začně může naopak působit imigrace zahraničních pracovníků. 

Specifické závěry

Obec Maňovice neposkytuje pro potřeby výstavby HÚ dostatečnou nabídku pracovních sil. 
Tu může poskytnout prvé pásmo za předpokladu zachování stávající stability sídel a jejich 
demografické vitality. 

Jinou otázkou bude ochota a kvalifikační předpoklady místního obyvatelstva tradičně oriento-
vaného na zemědělství a zpracovatelský nebo strojírenský průmysl participovat na pracovních 
aktivitách spojených s výstavbou a provozem úložiště v situaci reálně dostupné nabídky 
pracovních aktivit v blízkých městech. 
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Potřebné pracovní síly se mohou již bezproblémově rekrutovat z širšího prostoru, Horažďo-
vicka (první pásmo) a zejména Strakonicka, Klatovska a Sušicka (druhé pásmo). Díky výhod-
né poloze na hlavní železniční trati Plzeň – Č.Budějovice je zájmový prostor dostupný 
i z Plzně a obcí ležících na této trati. 

Větší sídla ve vzdálenosti do 20 km jsou výhodou nejen z hlediska zabezpečení pracovních sil 
v požadované skladbě pro všechny fáze stavby, ale mohou poskytnout i možnost ubytování 
externích pracovníků, potřebou sociální infrastrukturu pro jejich rodiny a potřebné doplňkové 
služby pro HÚ. Plzeňsko svojí průmyslovou tradicí může poskytnout i odborníky v oblasti 
managementu a středně technický personál.

Současně je nutné vycházet z předpokladu, že další vývoj pracovního potenciálu z vlastních 
zdrojů bude v celém ČR i Plzeňském kraji silně regresivní a pro potřeby ekonomické in-
frastruktury bude nutné jeho posílení imigrací z ekonomicky méně rozvinutých zemí.

4.1.6 Kulturní a historické hodnoty území

Dle informací Národního památkového ústavu není v dotčeném území vymezena žádná ar-
cheologická památková rezervace ani krajinná památková zóna. V rámci zastavěného území 
sídel není vymezena žádná městská ani vesnická památková rezervace či zóna.

V dotčeném území se nenachází žádné národní kulturní památky. Nemovité kulturní památky 
jsou evidovány pouze v rámci zastavěného území sídla Olšany.

Jižně od obce Olšany, nad rybníkem Buxin, se nachází archeologické naleziště s pozůstatky 
raně středověkého sídliště. Další archeologické nálezy lze předpokládat v celém vymezeném 
území. V okolí sídel Olšany a Pačejov je vymezena archeologická zóna I. která předpokládá 
existenci archeologických nálezů.

4.1.7 Funkční využití a rozvojové záměry dle ÚPD a ÚPP

Obce v prostoru ZUPA a v nejbližším okolí nemají schválenou územně plánovací dokumen-
taci. Pro sídla Maňovice, Pačejov, Pačejov Nádraží nejsou k dispozici ani aktuální územně 
plánovací podklady (urbanistická studie).

Obec Velký Bor se svým sídelním útvarem Jetenovice má zpracovanou urbanistickou studii, 
která však řeší pouze zastavěné území obce a nevymezuje nové rozvojové plochy. 
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4.2 Návrh zájmového území pro umístění PA

Návrh se zaměřuje vymezení „zájmového území povrchového areálu“ (ZUPA), ve kterém 
bude možné tento areál umístit v rozsahu optimálních (19 ha) nebo alespoň minimálních (15 
ha) parametrů dle RP (tj. 500 x 380 m, resp. 500 x 300 m). Obsahem návrhu nejsou povrcho-
vé části objektů výdušných jam, jejichž lokalizace je závislá na vymezení hlubinné části 
úložiště.

4.2.1 Popis lokality a terénní úpravy

Zájmové území povrchového areálu ZUPA je vymezeno invariantně, jižně od Maňovic. Cel-
ková rozloha 61,09 ha umožňuje umístění PA v optimálních parametrech dle RP. Hranice 
ZUPA respektují OP tranzitního plynovodu a vedení VVN 110 kV.

Zájmové území tvoří vrcholová partie zaobleného hřbetu mezi 2 údolími levostranných příto-
ků Březového potoka s max. převýšením cca 12 m (nadmořská výška 492 – 502,5 m n.m.).

Součástí terénních úprav ve vymezeném zájmovém území bude zrušení stávajícího vedení 
VN 22 kV v délce cca 1 100 m a jeho přeložka v délce cca 1 200 m. Z přeložky by byla napo-
jena odbočka k TS v lokalitě U nádraží.

V závislosti na konkrétním vymezení PA může dále dojít k přeložkám jedné nebo obou vodo-
tečí, které protínají polygon ZUPA. Délka přeložek je cca 590 m (jižní vodoteč), resp. 930 m 
(severní vodoteč).

Propojení s hlubinnou částí úložiště bude předmětem konkrétního technického řešení, vzhle-
dem k vymezení ZUPA v okrajové části území určeného pro další geologický průzkum, lze 
předběžně přepokládat propojení úklonným důlním dílem (úpadnice, šroubovice)

4.2.2 Dopravní napojení 

Koncepční námět dopravního napojení PA lokality Pačejov na silniční a železniční síť je 
omezen pouze na návrh vnějšího napojení ZUPA na veřejně přístupné dopravní sítě. Vnitřní 
(vnitroareálové) komunikační a kolejové napojení, prostorové uspořádání i rozsah distribuč-
ních a manipulačních sítí a zařízení nejsou předmětem řešení této Studie. Pro celkové hodno-
cení lokality na úrovni PSP nejsou rozdíly v konkrétním uspořádání a rozsahu vnitřních do-
pravních sítí a manipulačních zařízení rozhodující.

S ohledem na úroveň a podrobnost podkladů, je předložený návrh dopravního řešení 
a rámcová bilance jeho územních a stavebně technických nároků a dopadů pouze ideovým 
námětem na úrovni expertních předpokladů a odhadů. V závislosti na podmínkách konkrétní 
lokality, postupném zpřesňování technického řešení HÚ, případně redukci plošného rozsahu 
PA bude nezbytná konkretizace a dopracování návrhu dopravního napojení a vnitřního uspo-
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řádání v úrovni samostatné dopravně technické studie, případně návazné podrobné projektové 
dokumentace. 

Návrh silničního napojení 

Ve výchozích úvahách lze předpokládat, že převažující přepravní objemy, vázané na potřeby 
a nároky PA HÚ lokality Pačejov, budou směrovány na silnici I/22 (místo napojení 
na přeložku silnice I/22 v severní okrajové části od Horažďovic). Přesto navrhovaná koncepce 
dopravního napojení vychází z podmínky zajištění rovnocennosti úrovně dopravní cesty 
ve směru jižního (silnice I/22) i severního napojení (silnice I/20) s možností výběru směru 
napojení na silnice I. třídy podle směrovosti konkrétního zdroje a cíle.

Silnice a účelové komunikace

Vnější dopravní napojení lokality Pačejov na nejbližší nadřazenou silniční síť, tj. silnice I/20 a 
I/22 (v trase severního obchvatu Horažďovic) je navrženo prostřednictvím silnice č. II/188 
ÚK Životice – Oselce – Defurovy Lažany – Velký Bor – Horažďovice v návaznosti na využití 
dílčích úseků silnic:

 č. II/186 Defurovy Lažany – Plánice – Klatovy a 

 č. III/18631 Velký Bor – Jetenovice – Maňovice.

Hlavní přístupy k lokalitě ZUPA Pačejov jsou v úrovni PSP řešeny samostatnými účelovými 
komunikacemi. Navrhované vedení účelové komunikace k PA bude v podrobnějším stupni 
dokumentace, v souladu s Referenčním projektem, zpřesněno a vně areálu řešeno ve dvou 
větvích, které umožní samostatné a nezávislé napojení obou protilehle umístěných vstupních 
bran, tj. do aktivní zóny PA a do průmyslové zóny PA. Pro účely PSP zpracovatel pro obě 
varianty a návrhy počítá konstantní délku obou větví od okraje vymezeného polygonu tj. 2x 
0,5 km.

Přímé napojení lokality PA na silnici II/188 je s ohledem na místní podmínky navrženo vari-
antně.

Varianta A: 

ZUPA lokality Pačejov je z obou směrů, tj. od silnice I/20 a I/22, zpřístupněn ze silnice II/188 
jedinou společnou účelovou komunikací. Navrhovaná účelová komunikace, navazuje na
silnici II/188 severně od Velkého Boru. Místo napojení bude řešeno novou stykovou křižo-
vatkou s levým odbočovacím pruhem. 

Trasa účelové komunikace prochází lesním komplexem jihozápadně od rybníka Zákup, dále 
kříží silnici III/18631 Velký Bor – Maňovice a směřuje k vymezenému ZUPA. Délka no-
vostavby je cca 2,1 km (společný úsek) + 2x 0,5 km (délka samostatných větví k jednotlivým 
vstupním bránám PA). Návrh je podmíněn dílčí přestavbou silnice II/188, s obchvaty Velkého 
Boru (cca 2,1 km), Defurových Lažan (cca 0,8 km) a v úseku západně od Černic s přestavbou 
nevyhovujícího směrového vedení trasy (cca 0,4 km). 
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Řešení dle varianty A soustřeďuje veškerý silniční provoz vázaný na HÚ vedený od severu 
(I/20) i od jihu (silnice I/22) do jediného přístupového koridoru. To umožňuje minimalizovat 
liniové stavby v krajině a současně omezit plošný rozptyl negativních vlivů z provozu silniční 
dopravy na okolní sídla a krajinu. Negativním je vedení účelové komunikace krajinným a 
přírodním prostředím s nezbytným zásahem do lesního komplexu v blízkosti rybníka Zákup. 

Varianta B:

Návrh vychází z potřeby minimalizace zásahů navrhované účelové komunikace do krajinného 
a přírodního prostředí v blízkosti rybníka Zákup. ZUPA lokality Pačejov je od jednotlivých 
nadřazených tahů, tj. od severu - silnice I/20 a od jihu - silnice I/22, zpřístupněno samostat-
nými přístupovými komunikacemi, vedenými v nezávislých stopách od severu a od jihu:

 Severní větev (ve směru od severu - silnice I/20) - v návaznosti na silnici II/188 je využit 
krátký úsek silnice II/186 Defurovy Lažany – Maňovice (délka cca1,4 km). Od silnice 
II/186 je lokalita zpřístupněna novou účelovou komunikací, která prochází východně 
od Maňovic, dále kříží stávající silnici III/16331 a pokračuje k PA. Místo napojení úče-
lové komunikace na silnici II/186 vyžaduje realizaci stykové křižovatky s levým odbo-
čovacím pruhem. 

Délka novostavby účelové komunikace – severní větve je cca 1,5 km (společný úsek) + 
2x 0,5 km (délka samostatných větví k jednotlivým vstupním bránám PA). Návrh je 
podmíněn přeložkami silnice II/188, v nejbližším prostoru s obchvatem Defurových La-
žan (dl. cca 0,8 km) a s přestavbou nevyhovujícího směrového vedení trasy západně od 
Černic (dl. cca 0,4 km). 

 Jižní větev (ve směru od jihu – silnice I/22 je v návaznosti na silnici II/188 v prostoru 
Velkého Boru částečně využita silnice III/18631 Velký Bor – Jetenovice s nezbytnou 
přeložkou silnice s jihozápadním obchvatem Velkého Boru. Místo napojení přeložky sil-
nice III. třídy na silnici II/188 vyžaduje realizaci stykové křižovatky s levým odbočova-
cím pruhem. Od silnice III. třídy je PA zpřístupněn novou účelovou komunikací – jižní 
větví, vedenou jihozápadně od Jetenovic s následným souběhem se stávajícím vedením 
tranzitního plynovodu a železniční tratě (komunikace vedená na straně sídla).

Délka novostavby jižní účelové komunikace je cca 2,2 km (společný úsek) + 2x 0,5 km 
(délka samostatných větví k jednotlivým vstupním bránám PA). Využitelnost silnice 
III/18631 pro variantní napojení lokality od jihu je podmíněno obchvatem Velkého Boru 
(dl. cca 0,9 km) a přestavbou rozhodujícího úseku Velký Bor – Jetenovice 
(dl. cca 1,6 km). 

Pro zpřístupnění PA od jihu je příznivé částečné využití silnice III. třídy a oproti variantě 
A zásadní zkrácení délky přeložky Velkého Boru.

Přehled a rámcová specifikace záměrů a dílčích staveb

 Přeložka silnice II/188:
 obchvat Velkého Boru, cca 2,6 km - podmiňující stavba pro var.A
 obchvat Defurových Lažan, cca 0,8 km – podmiňující stavba pro var. A, B
 přeložka západně od Černic, cca 0,4 km - podmiňující stavba pro var. A, B
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 území pahorkovité13

 Styková křižovatka na silnici II/188 s levým odbočovacím pruhem – platí pro varianty A 
(severně od Velkého Boru) i B (jižně od Velkého Boru)

 Styková křižovatka na silnici II/186 s levým odbočovacím pruhem – platí pro varianty B 
(severovýchodně od Maňovic) 

 Silnice III/18631:
 obchvat Velkého Boru, cca 0,9 km – podmiňující stavba pro var. B
 prostorová přestavba, cca 1,6 km – podmiňující stavba pro var. B
 území pahorkovité

 Účelové komunikace přístupové (odhad):
 varianta A:

 délka novostavby cca 3,1 km, kategorie S7,5 – 9,5,
 dvojnásobný přechod bezejmenné vodoteče
 území pahorkovité 

 varianta B: 
 délka novostavby (severní přístup) cca 2,5 km, kategorie S7,5 – 9,5
 délka novostavby (jižní přístup) cca 3,2 km, kategorie S7,5 – 9,5
 průsečná křižovatka se silnicí III/18631 – platí pro severní přístup
 styková křižovatka na silnici III/18631 – platí pro jižní přístup
 území pahorkovité 

V širších souvislostech je pro zásadní zvýšení provozu osobní i nákladní dopravy vázané na 
potřeby a nároky HÚ podmínkou nezbytná zásadní přestavba silnice II/188. Kromě již zmíně-
né navrhované variantní přestavby jsou pro obě varianty komunikačního napojení PA nezbyt-
né obchvaty Kotouně a Oselců. Napojení silnice II/188 na silnici I/20 bude řešeno stykovou 
křižovatkou s levým odbočovacím pruhem na silnici I/20. Napojení na silnici I/22 bude řeše-
no novou průsečnou křižovatkou silnice II/188 s připravovanou přeložkou silnice I/22 v trase 
severního obchvatu Horažďovic (součást stavby přeložky). 

Parkování a stání osobních vozidel a autobusů 

Před vjezdem do PA jsou dle Referenčního projektu při obou přístupových účelových komu-
nikacích navrhována parkoviště pro osobní automobily a autobusy. V omezeném rozsahu je 
parkování osobních vozidel zajištěno uvnitř areálu. Parkování a stání nákladních vozidel se 
předpokládá výhradně uvnitř povrchového areálu. 

Dispozice a řešení dopravy v klidu je v této etapě navrženo jednotně pro všechny hodnocené 
lokality. Specifika a rozdílnosti v řešení dopravy v klidu v jednotlivých lokalitách nejsou 
v této fázi hodnocení rozhodující. Hledisko územně technických nároků vyplývajících z 
řešení dopravy v klidu u jednotlivých lokalit nebude tedy do celkového hodnocení zahrnuto. 

                                                
13

přirozené sklony terénu do 15 %
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Přehled a rámcová specifikace záměrů a dílčích staveb

 Parkovací stání pro osobní automobily před vjezdem do průmyslové zóny: 
 celkem 112 stání (celková plocha včetně komunikací - 2 800 m2)

 Parkovací stání pro osobní automobily a autobusy před vjezdem do aktivní zóny:
 95 stání pro osobní automobily (celková plocha včetně komunikací – 2 380 m2) 
 3 stání pro autobusy (celková plocha včetně komunikací – 270 m2)

Návrh kolejového napojení 

Železniční síť

Kolejové napojení povrchového areálu lokality Pačejov je řešeno novou příjezdnou vlečkou 
s variantním napojením na hlavní celostátní železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice 
v prostoru Pačejova.

Příjezdná vlečka

Návrh zavlečkování PA byl pracovně konzultován se Správou železniční a dopravní cesty 
(SŽDC). Předkládaný návrh řešení kolejového napojení PA na celostátní dráhu vychází:

 z předpokládaného směru převažujících přepravních objemů vázaných na výstavbu 
a provoz areálu HÚ

 z předpokladu provozování ucelených vlaků s překládkou a manipulací nákladu výhradně 
uvnitř PA, tzn. s vyloučením nároků na překládku a třídící práce v napojovací železniční 
stanici. 

Napojení příjezdné vlečky na celostátní dráhu č. 190 v souladu s požadovanými technickými 
parametry nové dráhy (především směrové a výškové poměry) je řešeno variantně.

Varianta 1

Vychází z předpokladu, že je žádoucí délku příjezdné vlečky - tratě - s ohledem na dodržení 
všech legislativních, technických, provozních a územních podmínek a požadavků minimali-
zovat. Kolejové napojení PA je v této variantě řešeno příjezdnou vlečkou odbočující 
z celostátní tratě č. 190 prostřednictvím nové dopravny - odbočky. Dopravna je umístěná 
ve směru na České Budějovice severovýchodně od Pačejova mezi železniční stanicí Pačejov 
a železniční zastávkou Jetenovice 

S ohledem na přepravní význam hlavní dráhy je žádoucí, aby z navrhované dopravny odbo-
čovala nová trať - pravděpodobně v kategorii regionální dráhy (odbočka Pačejov – PA lokali-
ty Pačejov), která by návazně v kategorii vlečky zpřístupňovala prostor PA. 

Délka trasy příjezdné tratě a náročnost její realizace bude závislá na poloze vlastního PA. Pro 
variantu 1 je předběžný odhad délky novostavby cca 0,9 km. Podmínkou reálnosti doporuče-
ného návrhu je souhlasné stanovisko SŽDC, s.o. Předložený námět byl se SŽDC, s.o. pracov-
ně konzultován. 



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 56 (105)

Varianta 2

Variantní návrh vychází z předpokladu, že nebude žádoucí napojovat příjezdnou trať na hlav-
ní celostátní trať mimo železniční stanici. Za tohoto předpokladu je navržena nová příjezdná 
vlečka, odbočující přímo z žst. Pačejov. Nová vlečková trať je vedená souběžně s hlavní tratí 
do prostoru severně od Pačejova, odkud se navrhovaná vlečka odklání a směřuje do prostoru 
PA. Příjezdná trať je navržena v celém rozsahu v úrovni vlečky. 

Přesnější vymezení příjezdné vlečky včetně podmínek možného souběhu se stávající tratí č. 
190 bude řešeno v dalším stupni dokumentace po zpřesnění prostorového vymezení lokality 
HÚ, orientace vnitřní dispozice, uspořádání jednotlivých částí povrchového areálu a z toho 
vyplývajících nároků na polohu vjezdu do areálu a směrové vedení příjezdné vlečky. 

Obě navržené varianty kolejového připojení budou vyžadovat zvláštní technická opatření 
související s křížením trasy tranzitního plynovodu.

Přehled a rámcová specifikace záměrů a dílčích staveb

 Příjezdná jednokolejná vlečka: 
 varianta 1:

 délka novostavby cca 0,9 km
 dopravna – odbočka Pačejov 
 mostní objekt přes bezejmennou vodoteč – dl.do 30 m 
 území pahorkovité

 varianta 2:
 délka novostavby cca 2,9 km
 přestavba kolejiště v žst. Pačejov
 křížení se silnicí II/186
 křížení se silnicí III/18614
 mostní objekt přes bezejmennou vodoteč – dl.do 60 m 
 území pahorkovité

4.2.3 Napojení na technickou infrastrukturu

Zásobování elektrickou energií

Instalovaný výkon elektrických zařízení areálu úložiště je 29,6 MW, soudobý výkon 21 MW. 
Roční spotřeba činí 39 900 MWh. V referenčním projektu je navrhováno zásobování ze dvou 
nezávislých přívodů VN 22 kV, které budou zaústěny do samostatných venkovních transfor-
mátorů 22/6 kV o celkovém výkonu 25 MVA). 

Požadovaný výkon není možné (dle předběžného vyjádření provozovatele sítě) zajistit ze 
stávajících rozvodů VN 22 kV. Z důvodů uvedených v kap. 3 Studie nepočítá s jejich využi-
tím ani pro havarijní zásobování v úrovni jedné poloviny požadovaného soudobého výkonu.
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Napojení areálu proto Studie řeší ze dvou nezávislých tras VVN 110 kV. Transformovna 
110/22 kV bude umístěna v rámci povrchového areálu. Oba přívody budou mít vlastní trans-
formátor. Z transformovny budou napojeny navrhované transformátory 22/6 kV. 

Napojení transformovny 110/22 kV v areálu HÚ je navrženo smyčkovým přívodem 
ze stávajícího vedení VVN 110 kV procházejícího podél západní hranice ZUPA. 

Záložní napájení je navrženo ze stávající transformovny VVN 110/22 kV Horažďovice. Mož-
nosti rozšíření transformovny nebyly zkoumány, předpokládá se přidání nového pole 110 kV 
v rozvodně Horažďovice a realizace přívodního vedení VVN 110 kV k hranici ZUPA v délce 
cca 9,4 km.

Případnou možnost zásobování záložního vedení HÚ RAO ze sítě 22 kV bude nutné prokázat 
v dalších etapách prací.

Zásobování teplem

Zásobování areálu teplem bude řešeno prostřednictvím areálového centrálního zdroje tepla 
(technologická pára). Zdroj bude umístěn v areálu a bude obdobný pro všechny posuzované 
lokality. Úlohu centrálního zdroje bude plnit plynová kotelna o výkonu 5 MW a kogenerační 
jednotka s výkonem 2,5 MW. 

Zařízení PA bude napojeno novým VTL plynovodním přívodem napojeným ze stávajícího 
VTL plynovodu vedoucího mezi Pačejovem a Velešicemi. Délka nového VTL plynovodního 
řadu bude cca 2 km, přípojka VTL plynovodu bude křížit těleso železniční trati a stávající 
trasu tranzitního plynovodu.

Zásobování pitnou vodou

Dle referenčního projektu má areál HÚ poměrně malé nároky na zásobování vodou. Průměrná 
spotřeba vody je 1 500 - 2 000 m3/rok, maximální potřeba činí 200- 250 m3/měs. V areálu 
budou dva vodojemy po 150 m3, pro provoz proto stačí zdroj vody o vydatnosti 0,1 l.s-1. 
V době výstavby předpokládáme min. 10x vyšší potřebu. 

Zásobování areálu pitnou vodou není reálně možné řešit napojením na vodovodní řad v rámci 
místní vodárenské soustavy nebo skupinového vodovodu, vzhledem k jejich omezené kapaci-
tě. Z tohoto důvodu je navrženo zásobování pitnou vodou z místního zdroje.

V rámci dalších přípravných prací bude proto nutné provést vyhledání nového vodního zdroje 
v bezprostřední blízkosti ZUPA. Jako jedna z možností se nabízí využití vody z protékajících 
místních vodotečí. Vodoteč od obce Maňovice má dlouhodobý průměrný průtok 5 l.s-1 a 
průtok v korytě celoročně neklesá pod 0,2 l.s-1. Z kvantitativního hlediska je tedy vodoteč 
dostatečným zdrojem vody pro provoz HÚ. Využití vody z toku předpokládá realizaci úprav-
ny vody v rámci povrchového areálu HÚ.
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Odvádění a zneškodňování odpadních a důlních vod

Odvádění a zneškodňování odpadních vod v rámci areálu HÚ je řešen prostřednictvím něko-
lika nezávislých kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Do recipientu budou vypouštěny 
vyčištěné odpadní vody z provozní části areálu, dešťové vody a čerpané důlní vody. Vody ze 
zvláštní kanalizace s rizikem případné radioaktivní kontaminace nebudou do recipientu vy-
pouštěny.

Splašková kanalizace a čištění odpadních vod

Čistírna odpadních vod bude součástí areálu a je stejná u všech posuzovaných lokalit. Vy-
pouštěné množství splaškových vyčištěných vod nebude výrazné, je počítáno s množstvím 
okolo 2,3 l.s-1.

Dešťová kanalizace

Dešťové odpadní vody budou v rámci povrchového areálu akumulovány v dešťové zdrži, aby 
bylo docíleno rovnoměrného odtoku dešťových vod do recipientu, především v případě příva-
lového deště. Velikost dešťové zdrže bude volena tak, aby při přívalových srážkách nedochá-
zelo ke zhoršení odtokových poměrů v recipientu oproti současnému stavu. 

Pro orientační výpočet kapacity je nutné nejprve zjistit rozdíl odtoku ze stávajících nezasta-
věných pozemků a zastavěných ploch po dokončení výstavby PA. Pro výpočet odtoku ze 
stávajících pozemků před výstavbou HÚRAO platí vzorec:

Q = Ψ x S x qs

 Q vypočtený průtok dešťových vod (l.s-1 nebo v m3.s-1)

 Ψ součinitel odtoku (pro nezastavěné pozemky zvolena 0,1)

 S plocha z níž odtéká voda (ha), daném případě = 19 ha

 qs vydatnost směrodatného návrhového deště (l.s-1.ha-1) 

Výpočet je proveden pro návrhový déšť o předpokládané intenzitě qs = 160 l.s-1.ha-1, v trvání 
15 min (t15) a periodicitě p = 0,514 a pro návrhový déšť o intenzitě qs = 31 l.s-1.ha-1, době 
trvání 120 min (t120) a periodicitě p = 0,5.

 Odtok pro návrhový déšť o době trvání t15:
 Q15 = 0,1 x 19 x 160 = 304 l.s-1

 Odtok pro návrhový déšť trvání t120:
 Q120 = 0,1 x 19 x 31 = 59 l.s-1

Stejný vzorec je použit pro výpočet odtoku ze zpevněných ploch po výstavbě povrchového 
areálu. Součinitel odtoku  pro zastavěné plochy je stanoven v hodnotě Ψ = 0,8. 

 Odtok pro návrhový déšť trvání t15:
 Q15 = 0,8 x 19 x 160 = 2 432 l.s-1 = 2,432 m3.s-1
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T. zn. četnost výskytu 1x za 2 roky.



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 59 (105)

 Odtok pro návrhový déšť trvání t120:
 Q120 = 0,8 x 19 x 31 = 471 l.s-1= 0,471 m3.s-1

Výrazný rozdíl hodnot odtoku mezi nezastavěnými a zastavěnými pozemky bude vyrovnán 
prostřednictvím dešťové zdrže. S ohledem na velmi nízké průtoky v recipientu (Mlýnský 
potok) je navržená hodnota regulovaného odtoku z této retenční nádrže nižší než stávající 
odtok přívalových srážkových vod z nezastavěných ploch a je uvažován v úrovni 30 l.s-1 (0,03 
m3/s). Takto stanovený regulovaný odtok z dešťové zdrže sice zvýší odtok oproti současnému 
stavu, ale pouze u srážek, které nejsou přívalového charakteru. U přívalových srážek dojde 
naopak ke snížení odtokového množství a tím k vyrovnání odtoku.

Pro vlastní výpočet velikosti dešťové zdrže je použit vzorec:

V = (Q – O) x t

 Q odtok návrhového deště ¨(m3.s-1)

 O regulovaný odtok z dešťové zdrže (m3.s-1)

 t doba trvání deště (s)

 V15 = (2,432-0,03) x 900 = 2 162 m3

 V120 = (0,471-0,03) x 7 200 = 3 175 m3

Při uvedených hodnotách intenzity návrhového deště vychází doporučený objem dešťové 
zdrže pro méně příznivou variantu deště o trvání 120 min 3 200 m3.

Důlní vody

Čerpané důlní vody budou rovněž akumulovány a upravovány před vypouštěním 
do recipientu, možné je i využití důlních vod v rámci areálu. Lze předpokládat, že vypouštěné 
množství důlních vod se bude pohybovat v jednotkách l.s-1, maximální množství je uvažováno 
10 l.s-1.

Recipienty

Jako recipient dešťových vod z povrchového areálu, vyčištěných odpadních vod a upravených 
důlních vod byl zvolen Březový potok. 

Odvedení dešťových vod, vyčištěných odpadních vod a upravených důlních vod z areálu HÚ 
je navrženo krátkým nově realizovaným otevřeným korytem (popř. potrubím) v délce cca 
60 m.

Vypouštění vyčištěných odpadních vod a upravených důlních vod do Březového potoka je 
podmínečně možné, předpokladem je instalace technologie s vysokou účinností čištění vody 
ve všech ukazatelích, tak aby byly zajištěny všechny předepsané limity pro vypouštění do 
povrchových vod.. Příznivým efektem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod je jejich 
smíchání s důlními vodami neobsahujícími případné zbytky organického znečištění. Do reci-
pientu je počítáno se stálým vypouštěním vody v max. množství 12,3 l.s-1 (dlouhodobý prů-
měrný průtok Březového potoka Q355 = 14 l.s-1). V případě přívalových srážek bude z dešťové 
zdrže vypouštěno cca 30 l.s-1 dešťových vod.
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4.3 Identifikace a odhad významnosti environmentálních vlivů 

4.3.1 Vlivy na obyvatelstvo

Z potenciálních zdravotních vlivů na obyvatelstvo připadají v souvislosti s výstavbou, provo-
zem a obdobím po ukončení provozu HÚ do úvahy:

 radiační vlivy,

 neradiační vlivy (hluk, emisní a imisní zátěž ovzduší v obytném území),

 psychologické vlivy.

Radiační vlivy

Příprava a výstavba HÚ

V předprovozním období, tj. v období realizace průzkumných prací a výstavby HÚ, 
se vzhledem k nepřítomnosti radioaktivních materiálů v lokalitě HÚ nepředpokládají žádné 
radiační vlivy na obyvatelstvo s výjimkou přirozené radioaktivity prostředí. Lokalita se nena-
chází v místě výskytu ložiska uranových rud.

Provoz HÚ

Zdrojem potenciálních vlivů s negativním dopadem na zdraví obyvatelstva bude především 
vlastní VJP a RAO a dále veškerý materiál, který bude vystaven účinkům jeho působení 
během činností spojených s provozem HÚ. Potenciální expoziční cesty, kterými může dojít 
k transportu radionuklidů jsou ovzduší, povrchové a podzemní vody, zevní ozáření 
a potravinové řetězce.

Z hlediska zdravotních účinků lze rozlišit účinky chronické a akutní. Chronické účinky se 
působením dlouhodobých expozic v nízkých dávkách v průběhu doby kumulují a mají karci-
nogenní účinky. Akutní účinky jsou vyvolány jednorázovým působením vysoké dávky, zpra-
vidla při radiační havárii15. Pro stavbu HÚ RAO není zatím radiační havárie definována neboť 
se jedná o technologicky, provozně i časově odlišné zařízení, v porovnání se zařízeními pro-
vozovanými v současnosti. Z tohoto důvodu bude identifikace, popis a kvantifikace potenci-
álních vlivů obsahem dalších etap prací.

Minimalizace zdravotních rizik spojených s provozem jaderných zařízení bude zajištěna 
splněním obligatorních požadavků, zakotvených v příslušné legislativě (zák. č. 18/1997 Sb., 
v platném znění včetně souvisejících předpisů), bez nichž jsou umístění, výstavba a provoz 
HÚ vyloučeny:

 vylučující kritéria dle § 4, písm. a) a b) vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb.

 požadavky a limity stanovené vyhláškou SÚJB č. 307/2002 SB
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§ 2, písm. l, zák. č. 18/1997 Sb. v platném znění
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 optimalizace radiační ochrany před zahájením činnosti (§17 odst. 1, písm. a))
 obecný limit ozáření pro obyvatelstvo 1 mSv/rok (§19 odst. 1)
 optimalizační mez pro bezpečné uložení VJP a RAO (§56, odst. 3) 

 250 μSv/rok u kritické skupiny obyvatel
 200 μSv/rok u výpustí do ovzduší
   50 μSv/rok u výpustí do vodotečí

Nutnost splnění výše uvedených požadavků bude zcela shodná v kterékoliv ze sledovaných 
lokalit a diferenciaci sledovaných lokalit v rámci PSP neovlivní. Technické řešení splnění 
těchto limitů včetně monitoringu je zpracováno na úrovni Referenčního projektu (viz kap. 3). 
Při splnění těchto požadavků bude úroveň radiační zátěže pod limity platné legislativy.

Také požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v případě havarijních 
situací budou na všech lokalitách řešeny shodným způsobem ve smyslu příslušných předpisů 
SÚJB. Kritériem pro diferenciaci lokalit však v tomto případě může být zjištěný počet obyva-
tel a hustota osídlení v okolí ZUPA (viz kap. 4.1.5) pro následnou identifikaci a vymezení 
kritické skupiny (skupin) obyvatel a pro stanovení počtu obyvatel potenciálně ohrožených 
v případě radiační havárie16. Zóna havarijního plánování nebude stanovena v případě umístění 
části PA v podzemí.

Tab. 4.3-1: Počet obyvatel a hustota osídlení dle vzdálenosti od ZUPA

Vzdálenost od ZUPA do 10 km do 20 km do 30 km

Lokalita počet obyv. obyv./km2 počet obyv. obyv./km2 počet obyv. obyv./km2

Lodhéřov 45 264 68,8 111 451 57,2 229 016 61,8

Budišov 68 723 136,5 130 651 80,7 329 210 97,2

Blatno (Lubenec) 15 604 28,3 44 251 26,2 243 665 67,1

Božejovice-Vlksice 
(Jistebnice) 

65 236 99,8 122 236 71,1 211 559 62,9

Pačejov-Nádraží
(Maňovice)

19 105 37,9 122 552 68,8 193 493 52,7

Rohozná 87 990 145,9 146 311 89,3 257 000 76,2

Z tabulky je patrné, že z posuzovaných lokalit má lokalita Pačejov (Maňovice) velmi příznivé 
ukazatele z hlediska hustoty osídlení především v zóně do 10 km od lokality.

Na podkladě výše uvedených skutečností lze proto předpokládat, že vlivy standardního pro-
vozu HÚ na obyvatelstvo budou prakticky zanedbatelné s malou pravděpodobností výskytu. 
Detailní vyhodnocení vlivu vlastního provozu HÚ na obyvatelstvo (včetně možných havárií a 
nestandardních stavů) bude zpracováno až po výběru finální lokality HÚ. 

Ukončení provozu a uzavření HÚ

Zdrojem ionizujícího záření budou v této fázi technologická zařízení a stavební povrchy, které 
byly v etapě provozu vystaveny působení VJP a RAO, tzn. především v aktivní zóně PA. 
Odpady získané jejich opakovanou dekontaminací (před a po demontáži) budou upraveny 

                                                
16

písm.l, §2, zák. č. 18/1997 Sb. (atomový zákon)
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s využitím provozní technologie zpracování RAO a uloženy v podzemní části úložiště. Poten-
ciální expoziční cesty jsou shodné jako v etapě provozu.

Také pro tuto etapu platí požadavky a ustanovení vyhl. SÚJB č. 307/2002, které budou na 
všech lokalitách řešeny shodným způsobem v Programu uzavření úložiště a doloženy 
v bezpečnostní zprávě.

Neradiační vlivy

V této pasáži je věnována pozornost vlivům hluku a emisní a imisní zátěži ovzduší (přede-
vším oxidy dusíku - NOX a uhlovodíky - CXHY) v obytném území. Jejich zdrojem bude pře-
devším vlastní povrchový areál, resp. jeho staveniště a příjezdové komunikace.

Příprava a výstavba HÚ

Největším zdrojem hluku, prašnosti a emisí do ovzduší budou v této etapě dopravní a stavební 
mechanismy. 

S největšími vlivy na obyvatelstvo je nutno počítat v etapě výstavby silničních přístupových 
komunikací, kdy není možné vyloučit průjezd cílové a zdrojové dopravy zastavěným územím 
sídel. V případě obou navržených variant A i B (viz kap. 4.2.2) by takto exponována byla 
zástavba podél silnice II/188, která je hlavní přístupovou komunikací do dotčeného prostoru 
(Velký Bor, Defurovy Lažany, Oselce, Kotouň). V případě varianty B nelze vyloučit dočasné 
ovlivnění zástavby Maňovic a Jetenovic. 

Po dokončení obchvatů Velkého Boru a Defurových Lažan a přístupové komunikace k PA 
bude veškerá cílová a zdrojová doprava HÚ převedena do těchto tras. Lze předpokládat, že 
vlivy na zástavbu obou sídel pak budou významně nižší. V případě Maňovic a Jetenovic bude 
míra zátěže obytného území záviset na vzdálenosti trasy od zástavby a na řešení jejího vedení 
terénem (zářez / násyp).

Výstavba železniční vlečky (viz. kap. 4.2.2) může mít významnější vlivy na obyvatelstvo 
v případě varianty 2 (vyvedení ze žst. Pačejov), kdy může docházet k průjezdu těžké nákladní 
dopravy mj. zástavbou Pačejova nebo jeho místní části Nádraží. Varianta 1 může mít z tohoto 
hlediska mírnější dopady v případě využití „jižní větve“ přístupové účelové komunikace k PA 
dle varianty B (viz výše).

Faktorem, který dále sníží negativní vlivy především z dopravy, je postupné snižování emis-
ních charakteristik vozidel v důsledku technologického vývoje spalovacích motorů případně 
přechod na jiná média.

Vlivy výstavby přípojek technické infrastruktury budou závislé na návrhu vedení jejich tras 
od napojovacích bodů páteřních sítí k areálu. Významnějším zdrojem vlivů než vlastní čin-
nost stavebních mechanismů bude cílová a zdrojová doprava těchto stavenišť. Na základě 
současných zkušeností je možné konstatovat, že v porovnání s realizací dopravních staveb 
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jsou tyto vlivy menší mj. i z toho důvodu, že v případě vymezeného ZUPA je nutné zajistit 
pouze přípojku vtl. plynovodu a jedné trasy VVN 110 kV (viz kap. 4.1.3).

Vzdálenost vlastního staveniště PA od okraje zástavby dotčených sídel bude závislá na kon-
krétním vymezení areálu. Míra ovlivnění kvality obytného prostředí hlukem a emisemi 
ze stavebních mechanismů je kromě terénní konfigurace závislá především na vzdálenosti 
staveniště od zástavby. V daném případě je jižní část zástavby Maňovic od ZUPA „oddělena“ 
zemědělským areálem. Nejmenší pravděpodobná vzdálenost potenciálního staveniště 
od okraje obytné zástavby z tohoto důvodu činí cca 300 m, pravděpodobněji však 500 –
600 m.

Zvýšení hodnoty hlukového pozadí ve smyslu „sluchového vnímání stavby“ v obytném území 
je v daném případě pravděpodobné. Optické vnímání areálu může být částečně omezeno 
areálem zemědělské výroby. 

Skutečná míra ovlivnění obytného prostředí hlukem a emisemi dopravních a stavebních me-
chanismů v rámci výstavby PA i související infrastruktury včetně návrhu ochranných opatření  
bude řešená v rámci hlukových a rozptylových studií jednotlivých staveb.

Provoz HÚ

V této etapě bude jediným významnějším zdrojem těchto vlivů cílová a zdrojová automobilo-
vá doprava k zajištění provozu HÚ. Její intenzita bude v porovnání s intenzitou dopravy 
v období výstavby nižší. 

Navržené řešení silničního a kolejového napojení areálu (viz kap. 4.2.2) je koncepčně založe-
no na vyloučení této dopravy z průjezdu zástavbou a zajišťuje dostatečnou ochranu obyvatel-
stva před negativními vlivy z dopravy. V této etapě proto není pravděpodobná výraznější 
změna již existující hlukové a emisní situace v zastavěném území. 

Ukončení provozu a uzavření HÚ

Zdrojem negativních vlivů budou v této etapě demontážní práce technologických zařízení 
v rámci PA a související cílová a zdrojová doprava areálu. Charakter činností bude podobný 
jako v etapě výstavby areálu a platí pro ně stejný orientační odhad významnosti předpokláda-
ných vlivů.

Psychologické vlivy

Do této kategorie vlivů je možné zařadit:

 narušení faktorů pohody v důsledku zhoršení kvality obytného, rekreačního nebo sociál-
ního prostředí,

 přehnané obavy z rizik souvisejících s výstavbou, provozem a dlouhodobou existencí 
HÚ.
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U citlivých osob mohou tyto vlivy způsobit neurotické obtíže a v extrémních případech i 
psychosomatické tělesné choroby.

S narušením faktorů pohody a projevy znepokojení a obav z existence HÚ je nutné počítat 
především v etapě výstavby HÚ v důsledku činností popsaných v předchozí kapitole. Rozsah 
území, ve kterém budou tyto vlivy vnímány nelze zatím jednoznačně vymezit. Kromě území, 
ze kterého bude staveniště, resp. areál HÚ opticky zřetelný, může dojít k narušení faktorů 
pohody všude tam, kde budou zaznamenány činnosti spojené s realizací souvisejících staveb 
jako např. výstavba silničních obchvatů (Defurovy Lažany, Velký Bor) nebo inženýrských sítí 
(trasa vedení 110 kV) Intenzita vnímání těchto faktorů je individuální. Generelně lze však 
očekávat, že výrazněji bude toto narušení vnímáno v malých sídlech, v okolí ZUPA (Maňovi-
ce) nebo podél dočasných příjezdových tras na staveniště (Kotouň, Oselce, Defurovy Lažany, 
Velký Bor). 

Projevy znepokojení a obav z existence HÚ budou nejvýraznější v období přípravy 
a projednávání záměru na umístění a výstavbu úložiště. Situace se může zkomplikovat 
v důsledku neseriózních a jednostranných informací, které by rizika z výstavby, provozu 
a i dlouhodobé existence HÚ jednostranně zveličovaly nebo naopak bagatelizovaly. 
Na podkladě zkušeností se situací v okolí JE Temelín je pravděpodobné, že v případě otevře-
né a kvalitní komunikace s obyvateli okolních obcí budou tyto vlivy v průběhu výstavby 
a následně provozu úložiště slábnout.

4.3.2 Vlivy na ovzduší

V etapě přípravy a výstavby HÚ bude mít staveniště PA charakter plošného zdroje znečištění 
(hluk, prašnost, emise staveních mechanismů – především NOX, CXHY ). Staveniště příjezdo-
vých komunikací a technické infrastruktury lze považovat za liniové zdroje znečištění. Pro 
kvantifikaci emisní a imisní zátěže formou rozptylové studie nejsou zatím k dispozici potřeb-
né podklady (intenzita a skladba dopravy, skladba stavebních mechanismů). 

Z analýzy rozptylových podmínek dotčeného prostoru (ČHMÚ, 09/2005 - viz kap. 4.1.1) 
vyplývá, že má lokalita jen omezené předpoklady pro rozptyl škodlivin v ovzduší. Na základě 
této skutečnosti bude nezbytné prověřit možnosti dané lokality splnit podmiňující kritérium 
dle písm. i), §5, vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. pro umístění HÚ. 

V období provozu HÚ budou jako liniový zdroj znečištění působit příjezdové komunikace, 
resp. cílová a zdrojová doprava areálu. Celkovou emisní a imisní situaci nelze přesně specifi-
kovat ze stejných důvodů jako v předchozí etapě. S vysokou pravděpodobností lze však před-
pokládat, že zátěž z dopravy bude nižší v porovnání s předchozí etapou výstavby.

V rámci areálu bude zdrojem plynová kotelna o výkonu 5 MW a kogenerační jednotka 
s výkonem 2,5 MW, které budou zajišťovat funkci centrálního zdroje tepla. Dalším zdrojem 
emisí bude odvětrávání důlních děl. 
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Za malé oblačnosti nelze vyloučit existenci tzv. „nočních sestupných proudění“ vzduchu ve 
směru sklonu údolí, tj. ve směru od PA k zástavbě Jetenovic.

4.3.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchové vody 

Odtokové poměry

Zájmové území se nenachází ve stanoveném záplavovém území. Vzhledem k tomu, že je 
zájmové území situováno v blízkosti vodního toku Březového potoka, resp. plochou ZUPA 
procházejí jeho 2 levostranné přítoky, může teoreticky dojít k ohrožení povrchového areálu 
záplavou. Vzhledem k velmi malému povodí Březového potoka (4,24 km2) může k této situa-
ci dojít pouze v případě extrémních přívalových srážek v povodí toku nebo při případném 
protržení hráze rybníka Velký Blýskota.

Splnění požadavku dle písm. p), § 4 vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. – tj. umístění mimo 
dosah Q100 bude tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Z uvažovaných námětů na řešení silničního napojení PA může být trasa účelové komunikace 
varianty A spojena s rizikem negativního ovlivnění hydrologických poměrů jižního okolí 
rybníku Zákup.

Kvalita vody v tocích

Březový potok má malou vodnost pro vypouštění vyčištěných odpadních a upravených důl-
ních vod. Proto je při vypouštění vyčištěných odpadních a upravených důlních vod nutno 
velmi přísně dbát na dodržení předepsaných limitů pro vypouštění do povrchových vod. 
V rámci areálu bude nutno využít nejmodernějších technologií pro vyčištění odpadních vod 
a úpravu důlních vod. Vypouštění vyčištěných odpadních a důlních vod může při dodržení 
těchto podmínek příznivě ovlivnit kvalitu povrchové vody, vzhledem k tomu, že málovodný 
nepravidelný tok, bude dotován stálým (byť nízkým) přítokem. 

Případné kvalitativní ovlivnění Březového potoka bude ještě nutno prověřit 
v podrobnější studii a případně navrhnout další opatření (např. realizaci dočišťovací nádrže 
apod.).

Kvantitativní ovlivnění povrchových vod

Předpokládané stálé maximální množství vypouštěných splaškových a důlních vod 12,3 l.s-1

téměř odpovídá dlouhodobému průměrnému průtoku Březového potoka  (Q355 = 14,0 l.s-1. 
Realizací HÚ tedy dojde ke navýšení průtoku v Březovém potoce. Při dodržení předepsaných 
kvalitativních ukazatelů je možné pokládat zvýšení pravidelného průtoku v korytě vodního 
toku za spíše pozitivní ovlivnění toku. 
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Z rozsahu zpevněných ploch PA vyplývá riziko zrychleného soustředěného odtoku dešťových 
vod. Vzhledem k nízké vodnosti recipientu (Březový potok) je souvisejícím rizikem vznik 
povodňové situace v důsledku mnohonásobně vyššího průtoku v případě přívalového deště. 
Pro minimalizaci nepříznivého kvantitativního ovlivnění povrchových vod je v rámci areálu 
navržena retenční nádrž pro záchyt přívalových srážek. Orientační výpočet kapacity dešťové 
zdrže je popsán v kapitole 4.2.3. 

Doporučené množství vypouštěné vody z dešťové zdrže je 30 l.s-1, což zhruba odpovídá 
průtoku Q30d Březového potoka (průtok 33 l.s-1 je překračován průměrně 30 dní v roce).

Doporučený regulovaný odtok z dešťové zdrže je cca o 49 % (o 29 l.s-1) nižší než současný 
odtok z nezastavěných pozemků při návrhovém dešti o trvání 120 min a činí pouze zlomek 
(cca 10 %) odtoku z nezastavěných pozemků při návrhovém dešti o trvání 15 min. Regulova-
ným vypouštěním dešťových vod z retenční nádrže (30 l.s-1) dojde sice proti současnému 
stavu po většinu roku ke zvýšení průtoku v recipientech, ale pouze u srážek, které nejsou 
přívalového charakteru a nepřispívají ke vzniku povodňových stavů. U přívalových srážek 
dojde naopak ke snížení odtokového množství oproti současnému stavu a tím k vyrovnání 
odtoku povrchových vod z dotčeného území. 

Vlivy na podzemní vody 

Realizace povrchového areálu změní hydrogeologické podmínky jen lokálně. Uvažovaný 
prostor není významným infiltračním územím a nedojde k ohrožení zásob podzemních vod. 

Významnější vlivy jsou spojeny s výstavbou důlního díla spojujícího povrchový areál 
s hlubinnou částí úložiště. Vyloučit nelze pokles hladiny podzemní vody, zánik lokálních 
zdrojů podzemních vod a příp. pokles průtoků v povrchových tocích.

V prostotu hlubinného úložiště je situace jednodušší. HU je lokalizováno do relativně homo-
genního bloku granitů (granitoidů) s řídkou sítí puklin a drobných poruch 4. a 5. kategorie U 
této struktury s relativně nízkou propustností hornin lze předpokládat malé přítoky do důlního 
díla. Z tohoto pohledu bude i ovlivnění okolí relativně malé. Jednotlivé zvodnělé systémy 
(lokální zvodně na jednotlivých puklinových systémech) reagují samostatně. Mohou způsobit 
lokální pokles hladin podzemní vody, pokles vydatnosti nebo úplnou ztrátu vody ve studních 
nebo v pramenech. Nepředpokládají se změny v regionálním měřítku.

Konkrétní technické řešení hlubinné části úložiště a jejího propojení s PA bude navrženo na 
podkladě detailních znalostí geologických a hydrogeologických poměrů lokality s cílem 
minimalizace vlivů na režim a jakost podzemních vod.

Případné ztráty vydatnosti vodních zdrojů budou řešeny zajištěním náhradních forem zásobo-
vání (vyhledání a výstavba nových zdrojů vody, napojení postižené oblasti na existující vodo-
vodní systémy).
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4.3.4 Vlivy na horninové prostředí

Mírně zvlněný terén s mělkými potočními depresemi nebude představovat větší překážky pro 
situování jednotlivých objektů. Horniny tvoří únosné, většinou základové půdy, mimo dosah 
hladiny podzemní vody, vhodné pro běžné i náročnější povrchové stavby. Zemní práce budou 
snadné až středně obtížné. Komplikace může působit výskyt izolovaných balvanů a nepravi-
delná hloubka navětrání granitoidních hornin, případně výskyt tvrdých porfyritů při povrchu 
terénu.

V daném případě existuje vysoká pravděpodobnost splnění požadavku dle písm. k), § 4, 
vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. 

Zeminy z výkopů v rozsahu povrchového areálu bude možno použít do násypů s řízenou 
výstavbou i pro případnou technickou rekultivaci deponie vytěžených hornin.

V rozsahu vymezeného zájmového území PA ani v jeho blízkém okolí nejsou registrována 
žádná ložiska nerostných surovin ani svahové deformace nebo území s výskytem důlních děl. 
Těžebny granitoidů jako stavebního kameniva jsou ve větší vzdálenosti a vesměs opuštěné.

Pro deponování rubaniny v etapě výstavby hlubinné části úložiště bude muset být vytipová-
no v rámci PA vhodné místo podrobným inženýrsko geologickým a hydrogeologickým ma-
pováním, které může být v případě potřeby doplněno mělkými vrty.  Nárokovaný rozsah 
deponie se bude odvíjet od míry využití kameniva pro stavební účely.

4.3.5 Vliv na přírodu a krajinu

Zájmové území PA je situováno v území zemědělsky intenzivně obhospodařovaném. Jedná se 
o rozsáhlé plochy orné půdy, které jsou intenzivně využívány. Na těchto plochách byl orien-
tačním průzkumem potvrzen snížený výskyt bioty (rostlinstva, živočišstva) z hlediska její 
druhové rozmanitosti, významnosti, event. vzácnosti. Zemědělsky intenzivně využívané 
plochy se společenstvy typu agrocenóz mají obecně nízký stupeň ekologické stability. Za-
stoupení trvalé zeleně v podobě kvalitnějších travních porostů a porostů s dřevinami je mini-
mální. Při okrajích ZUPA se nacházejí celkem tři jehličnaté lesíky, uvnitř ZUPA dva křovina-
té remízky. Při konkrétním vymezení PA existuje možnost tyto lesíky17 zachovat, resp. je 
zakomponovat do systému ochranné zeleně po obvodu areálu. Ve zkoumané lokalitě ZUPA 
není znám výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin, rovněž u živočichů není předpoklá-
dán jejich výskyt. Případná lokalizace PA ve vymezených plochách bude mít na přírodní 
hodnoty tohoto území jen malý negativní vliv.

Vliv na krajinný ráz území je posuzován jednak ve vztahu především ve vztahu pohledové 
exponovanosti objektů a jednak z hlediska současné kvality krajinného prostředí. Nejvyšší 
stavbou v areálu je těžní věž (výška cca 60 m), objemově nejmohutnější hala pro manipulaci 

                                                
17

Významný krajinný prvek dle §3 zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění.
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s RAO a VJP (SO41) v aktivní zóně PA. K negativnímu ovlivnění rázu krajiny může také 
dojít v případě nevhodného umístění deponie rubaniny v rámci areálu.

Modelace reliéfu a rozmístění lesních porostů v okolí ZUPA způsobují, že areál bude poměr-
ně silně pohledově exponovaný, a to ze všech směrů kromě severního. Krajinný ráz bude 
negativně ovlivněn z hlediska narušení měřítka zdejší krajiny – v morfologicky nevýrazně 
utvářeném území, s harmonicky vyváženým zastoupením polí, lesů a sídel, bude rozsáhlý 
povrchový areál působit rušivě. Zejména z východních směrů bude silně poškozen esteticky 
hodnotný pohled s dominantou kostela v Pačejově na mírně vyvýšeném horizontu.

Nutnost vybudovat příslušnou infrastrukturu představuje v této lokalitě další riziko zásahu do 
přírodního a krajinného prostředí. Všechny zvažované varianty silničního napojení PA jsou 
spojeny se zásahem do lesních porostů.

Umístění hlubinné části úložiště je v případě této lokality předpokládáno v území přírodověd-
ně relativně cennějším. Výstavba a provoz HÚ v hloubce cca -500 až –1 000 m pod povrchem 
neznamená pro toto území z hledisek ochrany přírody a krajiny žádné významnější ohrožení. 

V malém rozsahu dojde pouze k zásahu do krajiny v místech vyústění výdušných jam (2 
areály - objekty o rozměrech 10x10x10 m s požadavky na realizaci přístupové komunikace a 
technickou infrastrukturu). Zásah do lesních porostů je vhledem k relativně nižší lesnatosti 
dotčeného území méně pravděpodobný. Vzhledem k tomu, že jejich lokalizace je zcela závis-
lá na báňsko-technickém řešení podzemní části HÚ není možné v rámci Studie proveditelnosti 
tyto vlivy specifikovat konkrétněji.

4.3.6 Vliv na zemědělský půdní fond

Zájmové území PA je vymezeno na zemědělském půdním fondu (ZPF). Realizací PA dojde 
k záboru ZPF různé bonity (vyjádřeno třídou ochrany ZPF). V lokalitě ZUPA jsou poměrně 
rovnoměrně zastoupeny třídy ochrany II. – V., přičemž I. (nejcennější) bonita se zde nevysky-
tuje. Faktor záboru ZPF při procesu výběru výsledné lokality pro umístění HÚ v ČR nelze 
považovat za významný.

Přehled potenciálně dotčeného ZPF dle tříd ochrany a kódů BPEJ (bonitované půdně-
ekologické jednotky):

 II. třída ochrany – 7.32.01, 7.32.11, 7.64.01 (celkem cca 35 % ZUPA)

 III. třída ochrany – 7.32.04, 7.50.01 (celkem cca 20 % ZUPA)

 IV. třída ochrany – 7.32.14 (cca 15 % ZUPA) 

 V. třída ochrany – 7.32.44, 7.37.16, 7.65.01 (celkem cca 25 % ZUPA)
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4.3.7 Vliv na lesní pozemky

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL - dle lesního zákona) jsou vymezeným prosto-
rem ZUPA dotčeny ve velmi malé míře. V případě realizace PA HÚ v lokalitě Pačejov -
Nádraží lze umístit areál v rámci šířeji vymezeného prostoru ZUPA tak, aby les nebyl dotčen. 

Lesní pozemky budou velmi pravděpodobně dotčeny při výstavbě silničního napojení HÚ 
(varianta A, varianta B – severní větev). V případě dvou areálů výdušných jam a při výstavbě 
technické a dopravní infrastruktury vázané na tyto areály.je dotčení lesních porostů méně 
pravděpodobné. 

4.3.8 Vlivy na kulturní a historické hodnoty území

Kulturní a historické památky nebudou výstavbou ani provozem HÚ dotčeny. V území 
s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů, které je vymezeno ve východní části 
ZUPA bude nutné zajistit záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění.

4.4 Sociální a ekonomické důsledky výstavby a provozu HÚ

Lokalita HÚ leží na katastrálním území obce Maňovice, kde žilo k 31.12. 2004 pouze 42 
obyvatel. Hustota osídlení 14,8 obyvatel/km2 je v rámci sledovaných variant jednoznačně 
nejnižší a to s enormně velkým rozdílem. 

V době výstavby HÚ se jeví jako reálnou alternativa úplné ztráty trvalé obytné funkce, nebo 
její významné snížení. Již dnes je více jak 50 % bytů využíváno pouze rekreačně. Negativní 
dopady se tak bezprostředně dotknou velmi malého počtu obyvatel. Také vazba k půdě je 
slabá oproti ryze zemědělským lokalitám. Malá velikost sídla s sebou nese vysoké riziko 
sociálně dezintegračních vlivů u zbytkové populace, psychologické dopady budou v prvé fázi 
silné vzhledem k vysokému podílu starých obyvatel a očekávaným rušivým vlivům průzku-
mových prací. Citlivě bude reagovat na pokles ceny majetku postupně převažující skupina 
uživatelů rekreačních objektů.

Síla sociálně ekonomických dopadů na obyvatelstvo v sídlech nejbližšího okolí bude mít tak 
jako v jiných lokalitách růstovou dynamiku a odlišný charakter v závislosti na etapách přípra-
vy, výstavby, provozu a uzavření HÚ. V procesu přípravy budou mít tyto dopady především 
psychologickou povahu. 

Především v první fázi přípravy a výstavby HÚ lze s různou mírou intenzity očekávat nega-
tivní psychologické dopady (bez pozitivních přínosů pro místní obyvatelstvo), spojené 
s těmito důsledky:
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 ztrátu atraktivity pro trvalé i rekreační bydlení v sídlech I. pásma jako důsledek psycho-
logických vlivů a následně i faktických rušivých vlivů v souvislosti s výstavbou ,

 sociální neklid spojený s rozhodnutím o lokalizaci a následně s vyvlastňováním pozem-
ků.

Teprve ve výstavbové fázi a následných fázích mohou být tzv.“újmy“ kompenzovány pozi-
tivnímu přínosy jakými mohou být:

 zlepšení technické a dopravní infrastruktury, 

 zvýšení zaměstnanosti místního obyvatelstva a růst životní úrovně, 

 rozvoj vybraných druhů občanské vybavenosti,

 rozvoj doplňkových výrob a služeb, a pod.,

 zvýšení příjmů dotčených obcí v důsledku kompenzací.

Vzhledem k výše popsanému charakteru osídlení, předpokládanému demografickému a soci-
oekonomickému vývoji, lze v dané lokalitě očekávat spíše oslabování síly sociálně ekono-
mických dopadů ale i malý význam možných přínosů kompenzačních opatření pro obyvatele. 
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5 Ekonomická analýza

5.1 Zaměření a cíle

Cílem ekonomické analýzy je prokázání životaschopnosti investice v určitém časovém hori-
zontu. Pro projekt hlubinného úložiště, vzhledem k omezenému množství vstupních informací 
a vzdálenému časovému horizontu dokončení je jen velmi obtížně hodnotit výhradně finančně 
vyjádřitelné položky. Z tohoto důvodu se ekonomické hodnocení v rámci PSP zaměřuje pře-
devším na identifikaci možných odchylek v nákladech na realizaci projektu, které mohou být 
vyvolány:

 rozsahem nezbytných terénních úprav či náročností předpokládaných inženýrsko-
geologických a hydrogeologických podmínek,

 podmínkami zajištění inženýrských sítí a dopravního napojení,

 požadavky na vyloučení či minimalizaci vlivů na zdraví obyvatelstva a složky životního 
prostředí,

 požadavky na omezení sociálně ekonomických důsledků.

Cílem analýzy je proto vyhodnocení jednotlivých lokalit a klasifikace ekonomických aspektů 
– ať už přímo finančně vyjádřitelných nebo jinak kvantifikovaných. Metodicky je nutné po-
rovnávat i mimoekonomické aspekty projektu, které se projeví např. ve změnách sociální 
struktury obyvatelstva nebo vlivy na životní prostředí. Tyto aspekty jsou podrobně zkoumány 
spolu s aspekty ekonomickými v následující kapitole, která se zabývá analýzou rizik projektu 
a podává tak globální přehled o vlastnostech a proveditelnosti hlubinného úložiště. 

5.2 Metodika ekonomické analýzy

Metodika ekonomického hodnocení vychází ze současné podrobnosti a stavu znalostí o vý-
stavbě a provozu HÚ, který neumožňují podrobné konkrétní výpočty investičních 
a provozních nákladů. Proto se je předmětem ekonomické analýzy porovnání a klasifikace 
lokalit podle stanovených kritérií pro každou lokalitu zvlášť i vzájemně pro všechny lokality.

Kriteria pro hodnocení jednotlivých lokalit byla vybrána s ohledem na možnosti pozdějšího 
vzájemného srovnávání lokalit na základě údajů známých z Referenčního projektu, předaných 
podkladů a zjištění v předcházejících kapitolách Studie proveditelnosti. 

5.2.1 Kriteria hodnocení ekonomických aspektů

 Podmínky umístění PA
 vliv terénních poměrů na ekonomickou stránku projektu.
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 Dopravní infrastruktura 
 řešení dopravní infrastruktury – délky, profily, trasování a specifikace objektů (mos-

ty, nadjezdy, podjezdy) silničního a železničního napojení, 
 objem přímých investic a vyvolaných nebo podmiňujících investic.

 Technická infrastruktura
 řešení technické infrastruktury – délky, trasování, profily, specifikace technologic-

kých zařízení,
 objem přímých investic a vyvolaných nebo podmiňujících investic.

 Investiční náklady na výstavbu HÚ
 zkoumání celkové výše investičních nákladů na výstavbu vlastního areálu,
 vyhodnocení případných navýšení vlivem vyvolaných nebo podmiňujících investic,
 zjištění základní úrovně investic, společných pro všechny lokality a výše proměn-

ných investic, specifických pro každou jednotlivou lokalitu.

 Sociálně ekonomické důsledky realizace a provozu HÚ
 vliv na zaměstnanost, 
 vliv na změnu sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí HÚ,
 dostupnost regionálních a nadregionálních center osídlení,
 vazby na možné další vyvolané investice (bytová výstavba, školy apod.), 
 ztráta produkce zemědělské a lesní výroby.

Testování lokalit podle výše uvedených kritérií povedou k určení vhodnosti jednotlivých 
lokalit pro realizaci hlubinného úložiště z hlediska možného exaktního (číselného, množstev-
ního, finančního) vyjádření ekonomické stránky projektu. 

5.2.2 Investiční náklady

Celkové investiční náklady jsou předpokládané (resp.u dokončených staveb skutečné) celkové 
náklady a výdaje, které souvisejí s přípravou, realizací a uvedením stavby do provozu.

Přesný propočet investičních nákladů, který se bude vztahovat k jednotlivým lokalitám, lze 
v současné době obtížně odhadovat vzhledem k rozpracovanosti a časové náročnosti přípravy 
a realizace projektu. Investiční náklady na jednotlivé lokality byly rozděleny do dvou částí.

První z nich jsou náklady, které jsou spojené s vlastními pracemi v areálech na povrchu či pod 
zemí – lze je označit jako náklady „uvnitř“ areálů. Předpokládá se, že tyto náklady a jejich 
struktura odpovídá a je shodná pro všechny lokality. V podstatě jde tedy o náklady vymezené 
v referenčním projektu.

Druhou část tvoří náklady „vně“ podzemního nebo hlubinného areálu. Tyto náklady jsou 
rozdílné a charakteristické pro každou z lokalit (event. jejich variantní řešení). Představují 
stavební objekty nebo provozní soubory, které jsou pro každou jednotlivou lokalitu specifické 
a proměnné a budou záviset na její lokalizaci obecně, na vzájemné lokalizaci PA a HA, mož-
nosti napojení dopravní a technické infrastruktury. Dalšími položkami, ovlivňujícími výši 
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nákladů budou náklady na provedení podmiňujících a vyvolaných investic, ať už technického 
rázu (technická a dopravní infrastruktura), sociálně ekonomického či demografického rázu 
(bytová výstavba, ubytovny, školy, zdravotnická zařízení) a nebo náklady, vyplývající 
z vyhodnocení vlivů realizace projektu na životní prostředí (zábory lesního a půdního fondu, 
náhrady porostů apod.).

Cenová úroveň propočtu nákladů „vně“ povrchové nebo hlubinné části úložiště je vztažena 
k termínu zpracování Studie proveditelnosti, tj. k září roku 2005. K tomuto datu je nutno při 
navazujících pracích, kde budou obě nákladové stránky porovnávány nebo slučovány, vztáh-
nout i náklady uvedené v Referenčním projektu, který byl vypracován v listopadu 1999. 

Vzhledem k předpokládanému zahájení výstavby HÚ je třeba prognózovat i vývoj nákladů 
pro daný časový horizont. Odhadnout přesný cenový nárůst v průběhu příštích cca 50ti let je 
obtížné. Vývoj cen za posledních cca 15 let byl ovlivněn přechodem ekonomiky na tržní 
hospodářství a ceny vstupů (materiálů) i ceny vlastní práce poměrně rychle stoupaly 
do současných hodnot. Vyvozovat z těchto hodnot stejné nárůsty i pro uvažované období 
do zahájení vlastní realizace projektu není možné, proto se předpokládá, že průměrný mezi-
roční nárůst cen bude kopírovat inflační vývoj. Přičemž lze z dosavadního vývoje 
a zdokonalování techniky a technologických procesů uvážit, zda ceny určitých skupin staveb-
ních prací budou sledovat spíše horní, dolní či střední koridor, ve kterém se inflace pohybuje. 

Pro realizaci sítí technické a dopravní infrastruktury předpokládáme meziroční navyšování 
cen v horní hranici koridoru inflace; v tomto odvětví lze předpokládat navýšení cen vlivem 
růstu cen za práci, nikoli za materiálové či technologické vybavení.

Dosavadní vývoj cen stavebních prací charakteru důlních a podpovrchových děl vykazuje 
stabilní cenové prostředí, ve kterém se téměř neprojevují konkurenční vlivy či výrazné kon-
jukturální rozdíly. Proto pro realizaci důlních prací předpokládáme vývoj cen při spodní 
hranici inflace, v tomto oboru může technický pokrok přivést do praxe nové způsoby a meto-
dy ražení či automatizaci výkonů a potřeba práce pak bude postupně klesat. 

Pro stavební práce se odhad pohybuje na průměrných inflačních hodnotách, nové technologie 
výstavby budou stále vyžadovat určitý podíl či vyšší nároky na kvalifikaci a odbornost pra-
covních sil. 

5.3 Výsledky ekonomické analýzy

Výsledky ekonomické analýzy jsou prezentovány přehlednou tabelární formou. Struktura 
investičních nákladů vychází z metodického popisu v předcházející podkapitole.
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5.3.1 Podmínky umístění PA

Dále uvedené tabulky prezentují odhad nákladů na terénní úpravy plochy PA v předstihové 
etapě výstavby. Objem a propočet nákladů na zemní práce vychází z předpokladu vytvoření 
vodorovné plochy PA ve dvou výškových úrovních při nulové bilanci zemních prací.

Tab. 5.3-1: Náklady na terénní úpravy

Položka Množství
Cena celkem

(tis. Kč)

Zemní práce a terénní úpravy

Odkopání, přesun a uložení zeminy 221 667 - 245 417m3 42 117- 46 629

Celkem zemní práce a terénní úpravy 221 667 - 245 417m3 42 117- 46 629

V dalších propočtech pro jejich přehlednost a zjednodušení porovnávání s ostatními lokalita-
mi je uvažováno s vyšší hodnotou, tj. 46 629 tis. Kč, z důvodu snížení rizika možného navý-
šení investičních nákladů.

5.3.2 Dopravní infrastruktura 

Napojení na silniční a železniční síť je podrobně popsáno v kapitole 4.2.2. Z technického a 
ekonomického hlediska je dopravní napojení proveditelné. Silniční i železniční napojení 
ZUPA bylo navrženo ve dvou variantách. Pro další propočty z důvodu minimalizace rizika 
navýšení nákladů byla vybrána kombinace variant s nejvyššími investičními náklady (silniční 
napojení dle varianty 2 + železniční napojeni dle varianty 2, tzn. náklady ve výši 405 300 tis. 
Kč) – viz následující tabulka. 

Tab. 5.3-2: Náklady na dopravní napojení

Položka Množství
Cena celkem

(tis. Kč)

Silniční napojení varianta 1

obchvat Velkého Boru - podm. investice na II/188 2 600 m 109 200

obchvat Defurových Lažan na II/188 800 m 33 600

přeložka západně od Černic na II/188 400 m 16 800

styková křižovatka na II/188 s levým odb. pruhem 1 soubor 4 000

účelová komunikace S 7,5 až 9,5 3 100 m 83 700

parkování - os auta 207 míst
8 100

parkování - autobusy 3 místa

celkem silniční napojení varianta 1 255 440

Silniční napojení varianta 2

obchvat Defurových Lažan na II/188 800 m 33 600

přeložka západně od Černic na II/188 400 m 16 800

styková křižovatka na II/188 s levým odb. pruhem 1 soubor 4 000

styková křižovatka na II/186 s levým odb. pruhem 1 soubor 4 000

obchvat Velkého Boru na III/18361 - podm. stavba 900 m 24 300
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Položka Množství
Cena celkem

(tis. Kč)

prostorová přestavba III/18631 - podm. stavba 1 600 m 22 400

účelová komunikace(severní přístup) S 7,5 až 9,5 2 500 m 67 500

účelová komunikace (jižní přístup)S 7,5 až 9,5 3 200 m 86 400

parkování - os auta 207 míst
8 100

parkování - autobusy 3 místa

celkem silniční napojení varianta 2 267 100

Železniční napojení varianta 1

nová dopravna - odbočka Pačejov 1 soubor 21 000

mostní objekt přes bezejmennou vodoteč dl. do 30m 1 soubor 18 000

příjezdná vlečka 900 m 25 200

celkem železniční napojení varianta 1 64 200

Železniční napojení varianta 2

přestavba kolejiště v žst. Pačejov 750 m 21 000

mostní objekt přes bezejmennou vodoteč - 60m 1 soubor 36 000

příjezdná vlečka 2 900 m 81 200

celkem železniční napojení varianta 2 138 200

Celkem dopravní napojení (silniční napojení dle var.1 + železniční napojení dle var.1) 319 600

Celkem dopravní napojení (silniční napojení dle var.1 + železniční napojení dle var.2) 393 600

Celkem dopravní napojení (silniční napojení dle var.2 + železniční napojení dle var.1) 331 300

Celkem dopravní napojení (silniční napojení dle var.2 + železniční napojení dle var.2) 405 300

5.3.3 Technická infrastruktura

Řešení technické infrastruktury (zajištění zásobování elektrickou energií, plynem, vodou, 
odvedení a zneškodnění odpadních vod) je podrobně popsáno v kapitole 4.2.3 Technická 
infrastruktura. Napojení lokality PA na vodovodní síť není vzhledem ke kapacitě stávajících 
sítí realizovatelné. Řešením je vyhledání nového zdroje v blízkosti ZUPA. Návrh technické 
infrastruktury předpokládá jako jednu z možností čerpání a úpravu vody z místní vodoteče 
vedoucí od Maňovic a procházející ZUPA. Na tuto variantu byly rovněž odhadnuty náklady. 
Náklady na realizaci dalších možný řešení zásobování vodou (vyhledání podzemního zdroje) 
vzhledem k současnému stavu poznání jejich podmínek nelze odhadnout. 

Tab. 5.3-3: Náklady na inženýrské sítě

Položka Množství
Cena celkem

(tis. Kč)

Podmiňující investice

přeložka meliorační strouhy 590 m 2 655

přeložka koryta vodoteče 930 m 9 300

přeložka VN 22kV 1 200 m 2 280

Zásobování pitnou vodou

čerpání a úpravna vody 1 soubor 2 500

Splašková a dešťová kanalizace

nové otevřené koryto pro odvod vyčištěných a dešť. vod 60 m 738

retenční nádrž pro záchyt dešťových vod 3 400 m3 2 210
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Položka Množství
Cena celkem

(tis. Kč)

Plynovod

VTL přípojka 2 000 m 3 300

Elektrická energie 

nové pole 110 kV v rozvodně Horažďovice 1 soubor 9 500

vedení 110 kV 9 400 m 89 300

trafostanice 110/22kV 2 soubor 220 000

Celkem inženýrské sítě 341 783

5.3.4 Investiční náklady na výstavbu HÚ

Vlastní výstavba HÚ (náklady „uvnitř“ lokalit)

Propočet investičních vlastních nákladů je uveden v „Referenčním projektu povrchových i 
podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté skladbě 
úvodního projektu a hloubce projektové studie“. V celkových nákladech stavby jsou zahrnuty 
náklady na:

 projektové a průzkumné práce,

 technologická část – provozní soubory,

 stavební část – stavební objekty,

 vedlejší náklady,

 rezerva,

 jiné investice,

 náklady hrazené z provozních prostředků.

Tyto náklady byly odhadnuty na základě zpracované projektové dokumentace na základě 
objemových parametrů. Ostatní položky pak obvyklými procentuelními podíly.

Podmiňující a vyvolané investice (náklady „vně“ lokalit)

Rozdílnou výši investičních nákladů budou představovat náklady, spojené s koncepčním 
řešením a možnostmi území z hlediska:

 celkového objemu zemních prací,

 zásobování médii, dostupností a kapacit inženýrských sítí (voda, elektřina, kanalizace, 
plyn), včetně podmiňujících a vyvolaných investic,

 napojení na dopravní a železniční síť, včetně podmiňujících a vyvolaných investic,

 nákladů spojených s propojením povrchové a hlubinné části úložiště,
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 investic sociálně ekonomického či demografického rázu (bytová výstavba, ubytovny, 
školy, zdravotnická zařízení),

 náklady, vyplývající z vyhodnocení vlivů realizace projektu na životní prostředí (zábory 
lesního a půdního fondu, náhrady porostů apod.). 

Výchozí cenovou úrovní pro stanovení těchto nákladů jsou ceny stavebních prací a dodávek, 
platné v době zpracování Studie proveditelnosti, tj. září 2005.

Tab. 5.3-4: Náklady stavebních prací

Položka
Náklady

(tis. Kč)

Zemní práce 46 629

Dopravní napojení 405 300

Inženýrské sítě 341 783

Celkem 793 712

5,87%

51,06%

43,06%

Zemní práce a terénní úpravy Dopravní infrastruktura Inženýrské sítě

Obr. 5.3-1: Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech

5.3.5 Vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí

Vliv na zaměstnanost

Zájmová území, s výjimkou vlastní obce Pačejov charakterizována poměrně vyrovnaným 
procentem nezaměstnanosti - od 6,0 % do 6,6 %, což je nižší míra než průměr České republi-
ky. V Pačejově je míra nezaměstnanosti vysoká, více než 22 %; to je dáno věkovou strukturou 
obyvatel i poměrně komplikovaným dopravním napojením center.
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V obci samé nelze nalézt dostatečný potenciál pracovních míst. Vzhledem k nízké kvalifikaci 
obyvatel obce je pravděpodobné snížení míry nezaměstnanosti v období výstavby a ukončo-
vání provozu HÚ. Další pracovní síly v dostatečném počtu může poskytnout již I. pásmo, 
které však má nevyhovující kvalifikační strukturu (zemědělství, zpracovatelský průmysl, 
strojírenský průmysl). Potřebný počet pracovních sil s vhodnou kvalifikací lze bez problémů 
nalézt ve II. pásmu, tj. ve vzdálenosti 10 až 20 km od lokality. Přítomnost měst (např. Strako-
nice, Klatovy, Blatná, Horažďovice) bude zajišťovat i potřebné požadavky pracovníků na 
poskytování služeb a bydlení. 

Vliv na změnu sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí HÚ 

Sociálně ekonomické dopady na obyvatelstvo budou závislé na jednotlivých etapách - obdo-
bích přípravy a výstavby, vlastní realizace a ukončování provozu HÚ.

V období výstavby hlubinného úložiště se uvažuje s větší potřebou nekvalifikovaných profesí, 
která musí být v případě nezájmu nebo nedostatku nahrazena importovanými pracovníky s 
možnými problematickými sociálními charakteristikami – tento jev může negativně ovlivnit 
sociální strukturu a integritu především malých sídel v okolí PA.

Doba provozu úložiště, kdy budou převládat kvalifikované pracovní síly a nižší potřeba pra-
covních sil obecně, bude pro sociální skladbu obyvatel nejbližšího okolí potenciálně příznivá. 

Dostupnost regionálních a nadregionálních center osídlení

Lokalita HÚ leží na katastru malé obce Maňovice. Mikroregionální centrum Horažďovice 
spadá do okruhu I. pásma. Další město I. pásma, Plánice plní roli slabého subregionálního 
centra. Venkovský charakter Maňovic a I. pásma dokládá i poměrně malá hustota obyvatel. 
Ve II. pásmu existuje již 7 měst – Strakonice (s nejpříznivějším dopravním napojením) 
a Klatovy s více než 20 tis. obyvatel, menšími městy je Sušice, Blatná, Blovice a Nepomuk. 
V dalším pásmu, v okruhu 20 až 30 km od lokality Pačejov jsou města s nižším významem 
než v pásmu předchozím (např. Březnice, Volyně, Spálené Poříčí, Přeštice) a hustota obyvatel 
odpovídá spíše venkovskému osídlení.

Vazby na možné další vyvolané investice

Realizace a provoz úložiště může vyvolat potřebu zajištění bydlení ke stabilizaci pracovních 
sil (a jejich rodin), vzdělávací, zdravotnická zařízení apod. Pro lokalitu Pačejov je možno 
uvažovat s dostatečnou kapacitou pracovních sil pro zajištění realizace i provozu hlubinného 
úložiště do 20 km. Díky existenci měst lze předpokládat i poskytování dobrého zázemí pro 
bydlení budoucích kvalifikovaných zaměstnanců. 

Stávající stav sociálně ekonomických poměrů tedy nevyžaduje zvláštní investice charakteru 
výstavby nových bytů, zdravotnických nebo školských zařízení apod. 
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Ztráta produkce zemědělské a lesní výroby

Ztrátu zemědělské a lesní výroby lze ekonomicky posoudit jako přímé ztráty vlivem záborů 
zemědělské a lesní půdy pro vlastní PA a jeho infrastrukturu a ztráty vyvolané snížením zisků 
z prodeje zemědělských produktů. 

Území PA lokality Pačejov se předpokládá o rozloze 19 ha. Zábory zemědělské a lesní půdy 
jsou zpoplatněny odvody, jejichž výše je stanovena právní normou (zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu - v platném znění). Přesná poloha PA není v lokalitě 
Rohozná v současném stavu projektu na ZUPA pevně ukotvena, proto není možno finančně 
vyjádřit konkrétní výši odvodů. Začlenění do tříd ochrany a BPEJ je podrobně uvedeno v 
kapitole 4.3.6. 

ZUPA svými hranicemi zasahuje tři malé lesíky. V případě realizace HÚ v lokalitě Pačejov 
může být areál PA umístěn tak, aby nebyly plochy lesních pozemků dotčeny nebo byly za-
komponovány do areálové zeleně. K dotčení PUPFL dojde pravděpodobně při výstavbě pří-
stupové komunikace od severu (napojení na I/20). Další plochy lesních pozemků mohou být 
dotčeny stavbami výdušných jam a k nim náležející dopravní infrastruktury. Výše odvodů je 
stanovena právní normou (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů – v platném znění). Podobně jako v případě záborů ZPF nelze v současném stavu 
rozpracování projektu přesně vyčíslit výši odvodů. 

Ekonomické ztráty vyvolané snížením zisků z prodeje zemědělských produktů mohou být, 
díky tomu, že budou produkovány v blízkosti úložiště, zapříčiněny negativním vnímáním a 
jejich odmítáním veřejností a distribucí. V tomto případě jde o psychický faktor, který je 
možno eliminovat a předcházet jeho vzniku působením na veřejnost. Případný ekonomický 
dopad (vyčíslení ztrát) tohoto vlivu je v současné době stěží odhadnutelný, nicméně lze před-
pokládat vzhledem k území dotčeném realizací hlubinného úložiště jen jeho úzce lokální 
rozsah. Prezentace a působení na veřejnost ke zmírnění negativních reakcí musí být součástí 
PR celého projektu. 

5.4 Dílčí závěry ekonomické analýzy

V rámci analýzy byly posuzovány a vyhodnocovány ekonomické charakteristiky a potenciál 
v souvislosti s realizací PA HÚ v lokalitě Pačejov. 

Investiční náklady, potřebné k zajištění napojení ZUPA na technickou a dopravní infrastruk-
turu a základní terénní úpravy, spojené s přípravou pozemku na realizaci staveb, se pohybují 
ve výši 793 712 tis. Kč. Do těchto nákladů však nejsou, a z důvodu omezeného množství 
informací a vzdálenému časovému horizontu ani nemohou být, započteny i další náklady, 
spojené úzce s definitivní lokalizací PA (např. náklady na výkupy pozemků pro PA sítě do-
pravní a technické infrastruktury, náklady spojené s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL atp.). 

Náklady na dopravní a technickou infrastrukturu lokality Pačejov v porovnání 
s celkovými náklady na realizaci HÚ odpovídají, nebo jsou spíše na dolní hranici intervalu 
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ve srovnání se stavbami podobné investiční náročnosti. Je však nutné rozhodnout 
o alternativním řešení zásobování vodou, prověřit všechny dostupné možnosti, vybrat kon-
krétní variantu a promítnou je do ekonomické stránky projektu. Dosavadní odhad nákladů, 
který předpokládá odběr a úpravu vody z blízké vodoteče, prokazuje poměrně výhodnou 
polohu z hlediska dopravního a technického zajištění provozu stavby. 

Kromě exaktních ekonomických aspektů v podobě nákladů byl dále vyhodnocován ekono-
mický potenciál (příznivý i nepříznivý), který vznikne v souvislosti s realizací HÚ. 

Realizace HÚ přinese kladné ekonomické důsledky v podobě místního (obec Maňovice) 
snížení nezaměstnanosti. Mezi nepříznivé vlivy, které budou snižovat atraktivitu místa 
k bydlení nebo rekreaci může patřit příliv méně kvalifikovaných pracovních sil s možnou 
nižší sociální adaptabilitou, pokles hodnoty nemovitostí. V případě pozemků se dá očekávat 
pokles cen v okolí úložiště, pozemky pod vlastním úložištěm nebo trasami technické 
a dopravní infrastruktury mohou naopak v době výkupů vzrůstat (nevole k realizaci úložiště, 
spekulace). Pokles zemědělské výroby vlivem záborů pozemků nebude v lokálním měřítku 
významný. V úvahu je třeba vzít i možný pokles konkurenceschopnosti výrobků produkova-
ných v okolí úložiště (psychologické důvody spotřebitelů). Rozsah těchto případných ztrát 
nelze v současné době zodpovědně stanovit. 

Možný významnější pokles konkurenceschopnosti výrobků produkovaných v okolí úložiště 
(psychologické důvody spotřebitelů) se nepředpokládá s ohledem na stávající nákupní návyky 
obyvatel. Rozsah těchto případných ztrát nelze v současné době zodpovědně stanovit.
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6 Analýza rizik

6.1 Zaměření a cíle

Analýza rizik se zaměřuje na obecná rizika spojená s realizací projektu hlubinného úložiště i 
konkrétní rizika, která jsou charakteristická pro jednotlivé lokality. Obecná rizika, která jsou 
spojena s vlastní přípravou provozu, provozem a jeho zajištěním jsou podrobně definována, 
spolu s doporučením dalšího postupu v Zadávací bezpečnostní zprávě (zpracoval EGP Invest, 
spol. s r.o. v listopadu 1999).

6.2 Metodika analýzy rizik

Metodicky jsou rizika rozdělena na tři základní problémové okruhy:

 technickoekonomická rizika, 

 socioekonomická a demografická rizika,

 rizika vlivů na obyvatelstvo, na složky životního prostředí a kulturní a historické hodnoty 
území. 

Problematika environmentálních rizik, je vzhledem ke své specifičnosti prezentována samo-
statně. Při jejich analýze jsou (v souladu s postupy aplikovanými při posuzování vlivů záměrů 
na životní prostředí18), identifikována rizika hlavních činností v jednotlivých fázích existence 
HÚ (příprava a výstavba, provoz, ukončení a vyřazení HÚ). 

Analýza rizik je sestavena na základě stručných definic rizika a jejich zatřídění na malá, 
střední a velká v kombinaci s odhadem velikosti důsledků (vlivů) daného rizika. Každá 
z 9 možných kombinací je vyjádřena bodovou hodnotou 1-9. Matice rizik jsou sestaveny na 
základě výsledků z předcházejících kapitol Studie.

Tab. 6.2-1: Matice rizik

D
ů

sl
ed

k
y

 /
 V

li
vy

velké 3 body 6 bodů
9 bodů (nepřijatelně

vysoké riziko)

střední 2 body 5 bodů 8 bodů

malé
1 bod (přijatelně

malé riziko)
4 body 7 bodů

malá střední velká

Pravděpodobnost výskytu

                                                
18

EIA – Environmetal Impact Assesment
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Rizika jsou v rámci jednotlivých problémových okruhů rozdělena následovně:

 Technickoekonomická rizika
 komplikace při řešení propojení povrchové a hlubinné část úložiště (TE1),
 existence složitých inženýrsko geologických podmínek pro zakládání staveb objektů 

povrchového areálu (TE2),
 komplikace při řešení silničního a železničního napojení (TE3),
 rizika realizace technické infrastruktury (TE4)

 komplikace při řešení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 komplikace při řešení ostatních inženýrských sítí,

 ekonomická rizika projektu
 výrazné navýšení nákladů vlastní stavby (EK1),
 výrazné navýšení nákladů na vyvolané a podmiňující investice (EK2).

 Socioekonomická a demografická rizika 
 změny sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí hlubinného úložiště (SD1),
 ztráta tržní hodnoty objektů obytné a rekreační zástavby (SD2),
 ztráta produkce zemědělské a lesní výroby (SD3).

 Rizika vlivu na obyvatelstvo, složky životního prostředí a kulturní a historické hodnoty 
území 
 vlivy na obyvatelstvo (zdravotní a bezpečnostní rizika)

 potenciální počet obyvatel ovlivněných případnou radiační havárií do 10 km 
od HÚ (A1),

 vliv hluku a emisí z dopravy a stavebních mechanismů na obytné a rekreační 
prostředí (A2),

 psychologické vlivy (A3),
 riziko negativních vlivů na ovzduší 

 znečištění ovzduší v důsledku zhoršených rozptylových podmínek území (B1),
 riziko negativních vlivů na vodu

 zhoršení odtokových poměrů (C1),
 znečištění povrchových vod (C2),
 snížení vydatnosti (likvidace) vodních zdrojů (C3),
 znečištění a změna režimu podzemních vod (C4),

 riziko negativních vlivů na přírodu a krajinu
 vlivy na flóru a faunu, především na chráněné druhy rostlin a živočichů (D1),
 vlivy na VKP, vč. lesních porostů (D2),
 vlivy na ÚSES regionální a nadregionální úrovně (D3),
 vlivy na krajinný ráz (D4),
 vlivy MZCHÚ (D5),
 vlivy Natura 2000 (D6),

 riziko negativních vlivů na horninové prostředí
 inženýrsko geologické poměry ZUPA, včetně výskytu ložisek nerostných suro-

vin, poddolovaných území a svahových deformací (E1),
 změna hydrogeologických poměrů (E2),
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 riziko negativních vlivů na zemědělskou a lesní půdu
 trvalá ztráta ZPF 1. a 2. tř. ochrany (F1),
 trvalá ztráta PUPFL (F2),

 riziko negativních vlivů na kulturní a historické památky
 ohrožení památkově chráněných objektů nebo archeologických nalezišť (G1),

 riziko negativních vlivů na plánované využití území 
 plánované záměry v ZUPA a nejbližším okolí, dle dostupné ÚPD a ÚPP (H1).

Vyjádření váhy jednotlivých rizik v posuzovaném celku v případech takto složitých typů 
projektů nenáleží do pravomocí zhotovitele předkládané práce. Metodicky je potřebné sesta-
vení týmu odborníků a oponentů z desítek různých oborů, který zajistí objektivní míry váhy a 
následně posouzení konkrétního rizika. Rovněž se předpokládá, že vypracování podrobné 
rizikové analýzy a bezpečnostní studie jako samostatné práce je pro daný typ projektu ne-
zbytné.

6.3 Vyhodnocení rizik

6.3.1 Technickoekonomická rizika

Komplikace při řešení propojení povrchové a hlubinné části úložiště 

Propojení povrchové a hlubinné části HÚ je otázkou konkrétního technického řešení v rámci 
podmínek dané lokality. Vzhledem k vzájemným prostorovým vazbám povrchové a hlubinné 
části HÚ (viz kap.1.4. a 4.2.) existuje, vedle řešení obsaženém v RP, které předpokládá verti-
kální důlní dílo, možnost propojení formou úpadnice nebo šroubovice. Tato změna může mít 
dopad do investičních nákladů (riziko navýšení) především v závislosti na délce a zvoleném 
způsobu tohoto propojení. Konkrétní propočet vlivů na investiční náklady závisí na přesněj-
ším vymezení hlubinné části úložiště.

Z hlediska časového a finančního je nutno počítat při realizaci této varianty s rizikem dopada-
jícím do časového harmonogramu a finančních nákladů. Pro určení míry rizika byla porovná-
vána vzdálenost mezi ZUPA a potenciálně nejvzdálenějším umístěním hlubinného areálu 
v rámci vymezeného území pro další geologický průzkum. Vzdálenost přesahující 5 km byla 
hodnocena jako vysoká míra rizika časové prodlevy nebo finančního navýšení (rozšíření 
rozsahu těžebních prací a čas a náklady na jejich provedení).

Pro lokalitu Pačejov je toto riziko na malé úrovni. Míra rizika je považována za malou, 
s velkými následky. 

Složité inženýrsko geologické podmínky pro zakládání staveb

Podmínky zakládání objektů PA ve variantně vymezených ZUPA lokality Pačejov nevyžadují 
(podle současného stavu informací) žádná zvláštní opatření (piloty, milánské stěny, zpevňo-
vání podlaží apod.). Ekonomickým rizikem, které může mít vliv na výši nákladů, je v tomto 
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případě množství zemních prací v rámci terénních úprav. Množství vytěžené zeminy a odhad 
cen na terénní úpravy je zřejmý z předchozích kapitol.

Riziko komplikací (technických nebo finančních) vlivem nepříznivých inženýrsko geologic-
kých podmínek je proto možné označit jako minimální, s eventuelními malými následky na 
ekonomiku a časový harmonogram projektu.

Komplikace při řešení silničního a železničního napojení HÚ

Silniční a železniční napojení lokality Pačejov je technicky realizovatelné bez potřeb speciál-
ních opatření. Přechod stávajících vodotečí bude proveden mostními objekty, jejichž nároč-
nost nepřesahuje podmínky pro obdobné liniové stavby. Pro vyloučení obslužné dopravy 
staveniště a úložiště jsou navrženy přeložky komunikací, vedoucích zastavěnými částmi obcí. 
Lokalita je výhodně napojitelná z jižního i severního směru na silnice I/20 a I/22. 

Napojení na silniční a železniční síť je řešeno variantně, rozdíl mezi investičně nejnáročnější 
a nejlevnější variantou je cca 20% z nákladů na realizaci technické infrastruktury. V obou 
variantách bude třeba řešit křížení vlečky s vedením tranzitního plynovodu. Vzhledem 
k celkovým nákladům a při rozhodování o konkrétní trase budou mít rozhodující váhu pod-
mínky dané ochranou přírody a krajiny, majetková struktura pozemků pro komunikace apod. 
Riziko komplikací silničního a železničního napojení je minimální. 

Rizika realizace technické infrastruktury

Současný stav a kapacity nadřazených vodovodních sítí nedovolují napojení lokality Pačejov. 
Ostatní sítě jsou v dosahu a napojení lokality je proveditelné. Alternativním řešením zásobo-
vání vodou je z vlastního zdroje – podzemního nebo povrchového. Pro ekonomickou analýzu 
byla vybrána možnost zásobování vodou z blízké vodoteče od Maňovic. Konkrétní řešení 
bude záviset na podrobnějším návrhu alternativních variant a průchodnosti (z hlediska ochra-
ny přírody, kvality vody) vybraného řešení. 

Rizika realizace ostatní technické infrastruktury jsou hodnocena jako střední s malými dopady 
na ekonomickou nebo časovou proveditelnost projektu. 

Výrazné navýšení nákladů vlastní stavby HÚ

Riziko navýšení nákladů vlastní stavby je nutno posuzovat ve dvou rovinách. První rovinou 
jsou změny nákladů vyvolané konstrukčním řešením jednotlivých objektů a provozních sou-
borů v rámci přípravy projektu, projektových prací, geologických podmínek apod. Jde o 
rizika spojená s vlastním řešením. Druhá rovina představuje vývoj celkové ekonomiky státu, 
inflaci, vývoj cen stavebních dodávek a prací a v neposlední řadě i vývoj nových technologií a 
procesů. 

Tyto vývoje se prognózují jen velmi obtížně, vzhledem k časovému horizontu předpokláda-
ného termínu realizace projektu. Jde o vlivy vnější, které se nedají koncepcí ani řešením 
projektu ovlivňovat. Riziko navýšení nákladů vlastní stavby je možno označit jako malé, 
se středními následky. 
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Výrazné navýšení nákladů na vyvolané a podmiňující investice 

Měřítkem pro riziko ovlivnění celkových nákladů náklady, které je nutno vynaložit na zajiš-
tění dopravního a železničního napojení lokality, zásobování médii a podmiňující investice je 
vzájemné porovnání těchto nákladů. Pokud bereme v úvahu rozpočet Referenčního projektu a 
podle něj stanovíme celkové investiční náklady na realizaci PA ve výši cca 5 331 mil. Kč19

(při cenové úrovni roku 1999), resp. 6 453 mil. Kč při přepočtu na současnou cenovou úro-
veň, tj. rok 2005), pak náklady na zásobování sítěmi technické infrastruktury, dopravní napo-
jení a vyvolané a podmiňující investice (viz kapitola 5.3.4 Investiční náklady), činí ve stej-
ných cenových úrovních cca 12,3 % z nákladů na realizaci PA. V porovnání s celkovými 
náklady na realizaci HÚ se jedná o cca 4,5 %. Uvedené procentuelní části odpovídají běžné 
obecné praxi ve stavebnictví a jsou spíše při dolní cenové úrovni pro stavby obdobného cha-
rakteru. 

Vzhledem k nutnosti dopřesnění zásobování lokality vodou existuje střední riziko navýšení 
nákladů na vyvolané a podmiňující investice, ovšem s poměrně malými následky na celkový 
finanční rozpočet projektu HÚ. 

6.3.2 Socioekonomická rizika

Změny sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí HÚ

Rizika negativních důsledků a dopady na sociální skladbu obyvatelstva jsou podrobně popsá-
ny v kapitole 4.4.

Sociálně ekonomické důsledky výstavby a provozu HÚ. Z hlediska dopadu na sociální 
skladbu obyvatel je rizikové období výstavby úložiště, kdy bude případný nedostatek pracov-
níků s nízkou kvalifikací saturován importem pracovníků s potenciálně problematickým 
sociálním chováním, navíc soustředěných na poměrně malém prostoru (např. ubytovna u 
obce). Podobně tomu bude i v případě ukončování provozu HÚ.

Vzhledem k tomu, že v poměrně úzkém okolí (do 20 km) od ZUPA je dostatečná nabídka 
pracovních sil s nižší kvalifikací, je možno toto riziko omezit cíleným náborem místně sociál-
ně stabilizovaných zaměstnanců. Navíc případné negativní vlivy budou působit výhradně 
místně, širší okolí lokality zasahuje do měst, které počtem svých obyvatel tyto vlivy zředí. 

Riziko vyplývající z možných změn sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí hlubin-
ného úložiště je možno označit jako střední, s malými následky vzhledem k regionu. 

Ztráta tržní hodnoty objektů obytné a rekreační zástavby v okolí HÚ

Pro vyhodnocení rizika byl zkoumán rekreační potenciál širšího spádového území z hlediska 
přírodních prvků krajinného rázu a míra tohoto rizika byla stanovena v závislosti na celkovém 
množství existujících bytů nebo rekreačních objektů ve všech obcích v 10 km vzdálenosti od 

                                                
19

vlastní propočet zpracovatele
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HÚ. Dle dosavadních zkušeností realitních kanceláří se vliv takovéhoto zařízení ve větších 
vzdálenostech (20 či 30 km) již prakticky neprojevuje. 

Pro tuto lokalitu je v uvedeném okruhu registrováno celkem 6 597 bytů (Statistický lexikon 
obcí ČR, ČSÚ a Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 2004). Z toho je velká část, zejména v malých 
obcích v okolí lokality, využívána pro individuální rekreaci. V těchto obcích je i velká ten-
dence postupného stárnutí obyvatel a vylidňování. S přihlédnutím ke klesajícímu počtu oby-
vatel a předpokládanou vyšší nabídkou je možno riziko ztráty tržní hodnoty objektů obytné 
a rekreační zástavby bude je možno vyhodnotit jako vysoké, se středními následky, zejména 
v době přípravy a výstavby HÚ. V pozdějších letech, v souvislosti se snížením akutního 
negativního psychického vnímání HÚ se předpokládá jeho pokles.

Naopak v souvislosti s výkupy pozemků pro PA a sítě dopravní a technické infrastruktury je 
možno očekávat s velkou pravděpodobností nárůst cen pozemků soukromých majitelů, či 
skupování pozemků ze spekulativních důvodů. 

Ztráta produkce zemědělské a lesní výroby

Vyhodnocení rizika ztráty zemědělské a lesní půdy je nutno postupně konkretizovat 
v závislosti na přesném umístění a vymezení PA, lokalizaci areálů výdušných jam, tras pří-
stupových komunikací a přívodních tras vedení VVN 110 kV20. 

ZUPA leží na zemědělských pozemcích a pro výstavbu bude nutné vynětí ze ZPF. 
V závislosti na definitivním umístění HA a jeho výdušných jam včetně přístupových komuni-
kací k nim existuje pravděpodobnost, že budou lokalizovány na lesních pozemcích. Celkový 
rozsah ploch PA se předpokládá cca 19 ha. Katastr obce Maňovice je poměrně malý, má 
283 ha, z toho zemědělská půda tvoří 69 %, tj. 192 ha. Bude se tedy jednak o úbytek zeměděl-
ské plochy cca 9,5 %. V porovnání s ostatními lokalitami se jedná o nejvyšší ztrátu zeměděl-
ské půdy.

Zábory PUPFL budou s největší pravděpodobností dotčeny pozemky pod severním silničním 
napojením lokality. Pravděpodobnost záborů vyvolaných umístěním výdušných jam a jejich 
infrastruktury je středně vysoká. Vhodné umístění PA neohrozí lesní pozemky na hranicích 
ZUPA. 

Dalším aspektem jsou ztráty vlivem snížené poptávky po zemědělských výrobcích 
z psychologického důvodů jejich potenciální nebezpečnosti či kontaminace – podrobněji viz 
kapitola 5.3.5. 

Při kombinaci obou aspektů je možno toto riziko vyhodnotit jako střední se středními násled-
ky vzhledem k regionu. 
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V případě tras elektrického vedení 110 kV pouze na lesních pozemcích.
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6.3.3 Rizika vlivu na obyvatelstvo, složky životního prostředí a na kulturní a 
historické hodnoty území 

Rizika vlivů na obyvatelstvo (zdravotní a bezpečnostní rizika)

Vlivy radiace

Ve všech fázích existence HÚ jsou radiační rizika vylučována technickými a bezpečnostními 
limity a požadavky v rámci platných právních norem.

V předprovozním období, tj. v období realizace průzkumných prací a výstavby HÚ, se vzhle-
dem k nepřítomnosti radioaktivních materiálů v lokalitě HÚ nepředpokládají žádné radiační 
vlivy na obyvatelstvo, s výjimkou přirozené radioaktivity prostředí. Lokalita se nenachází 
v místě výskytu ložiska uranových rud.

Za rizika v období provozu HÚ jsou považována rizika spojená s následky radiační havárie21

v důsledku provozní poruchy technologických zařízení, silniční nebo železniční nehody, pádu 
letadla, teroristického útoku apod. Z důvodů uvedených v kap. 4.3.1. není zatím pro stavbu 
HÚ RAO radiační havárie definována. 

Vliv radiace na obyvatelstvo v době ukončení provozu a uzavření HÚ je stejně jako v období 
provozu eliminován příslušnými požadavky předepsanými legislativou.

Určení rozsahu a vyhodnocení bezpečnostní stránky celého projektu přípravy, výstavby, 
provozu i ukončování provozu HÚ je vysoce specifickou prací, přesahující rámec a zadaný 
rozsah Předběžné studie proveditelnosti. Identifikace jednotlivých druhů rizik, jejich násled-
ky, podrobné vyhodnocení¨a způsoby eliminace budou předmětem dalších etap prací.

Vlivy na obyvatelstvo byly (z výše uvedených důvodů) pro potřeby Studie metodicky posu-
zovány pouze na základě počtu obyvatel v dotčeném nejbližším okolí úložiště, které bude 
případně nejvíce postiženo. Pro lokalitu Pačejov i ostatní lokality jsou uvažována pásma do 
vzdálenosti 10 km. Průměrná hustota obyvatel v pásmech do vzdálenosti do 10 km od ZUPA 
lokality Pačejov je 37,9 obyvatel/km2. Katastrální území Maňovic, jako bezprostřední okolí, 
je charakterizováno vůbec nejnižší hustotou obyvatel ze všech lokalit 14,8 obyvatel/km2. 
V porovnání s průměrnou hustotou obyvatel ČR, která činí 130 obyvatel/km2 a s hustotou 
osídlení v okolí ostatních lokalit (viz kap. 4.3.1) je potenciální vliv klasifikován jako „relativ-
ně“ malý (vztaženo k ostatním posuzovaným lokalitám). Riziko vzniku vlivu je vzhledem 
k maximální prioritě bezpečnostních kritérií ve všech fázích přípravy, výstavby, provozu 
a vyřazování HÚ hodnoceno jako nízké.

Neradiační vlivy (hluk, prašnost, emise)

V době přípravy a výstavby HÚ je možné vyhodnotit rizika hluku, prašnosti a emisí, která 
budou vyvolána realizací dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, realizací objektů 
PA způsobená dopravním obsluhováním staveniště, staveništní dopravou a vlastní realizací 
staveb. 
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Ve smyslu §2, písm. l, zák. č. 18/1997 Sb. v platném znění



Název zprávy:
Předběžná studie proveditelnosti – Pačejov Nádraží

Projekt: Vydání dokumentu - revize Strana (celkem)
Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení 
a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

0    1    2    3 88 (105)

Návrh dopravní infrastruktury vychází z předpokladu, že v době vlastní stavební realizace HÚ 
budou realizovány všechny záměry přeložek silnic; pak bude dopravní obsluha staveniště 
vedena mimo zastavěná území obcí a nebude bezprostředním zdrojem znečištění ovzduší. 
Nejvyšší nebezpečí zvýšení hlučnosti a emisí se předpokládá v období výstavby přeložek 
komunikací II. třídy a při výstavbě železničního napojení lokality. V době samotné výstavby 
PA závisí vnímání hluku ze stavby na vzdálenosti staveniště od obce, v případě Manětína je 
nejbližší vzdálenost PA cca 300m. V době provozu HÚ bude četnost dopravy řádově nižší než 
v období výstavby a ukončování provozu. Vlivy hluku, prašnosti a emisí by neměly přesáh-
nout hladiny dané hygienickými předpisy a bude je podrobně posoudit dalšími pracemi.

Psychologické faktory

Vysoká rizika dopadu realizace HÚ na psychickou stránku obyvatel vznikají z důsledku obav 
z vlastní existence úložiště (havárie, úniky RAO, VJP, kontaminace vod) a z vlivů během 
výstavby (zhoršení kvality ovzduší, hluk, prach apod.). Důsledkem je pak odpor proti zamýš-
lenému projektu, vznik různých občanských hnutí, petic a v jednotlivých případech i skutečné 
psychické obtíže. 

Potenciální rizika vyplývající z psychologických faktorů jsou v rámci Studie hodnocena 
v okruhu nejdále do 30 km od HÚ. Jejich vznik je vysoce pravděpodobný především v období 
výstavby povrchového areálu a při zahájení provozu HÚ. Hlavní podmínkou postupného 
omezování těchto rizik a jejich důsledků je dlouhodobá příprava a mediální prezentace pro-
jektu, kvalitní a dlouhodobá komunikace se zástupci obecních samospráv, s veřejností těchto 
obcí a ostatními uživateli dotčeného území.

Riziko negativních vlivů na ovzduší 

Lokalita Pačejov představuje území s omezenými možnostmi přirozené ventilace, která může 
způsobovat zhoršení imisních podmínek v samotné lokalitě ZUPA i na příjezdových komuni-
kacích. Vzhledem k předpokládané vysoké intenzitě dopravy v etapě výstavby a ukončování 
provozu je velikost vlivu hodnocena jako vysoká. V období provozu HÚ bude toto riziko i 
význam vlivu nižší.

Rizika negativních vlivů na vodu

ZUPA se nenachází ve stanoveném záplavovém území. Vzhledem k blízkosti toku Březového 
potoka s jeho poměrně malým povodím a rybníka Velký Blýskota je v případě extrémních 
dešťových srážek nutno posoudit umístění ZUPA mimo Q100 jako podmínky pro splnění. 
písm. p), § 4 vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. Případné umístění deponie vyrubané horniny a 
trasa silničního napojení podle varianty 1 (jižní okolí rybníka Zákup) může být rizikem pro 
negativní ovlivnění hydrogeologických poměrů. 

Předpokládaný recipient splaškových a dešťových vod, Březový potok, má poměrně malou 
průtočnost. Realizací HÚ dojde ke zvýšení pravidelného průtoku, což bude mít na vodní tok 
spíše pozitivní vliv. Podrobnější studií je nutno vyhodnotit vliv na kvalitu vody a případně 
navrhnout další opatření. 
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V kapitole 4.3.3 zkoumán vliv na zvýšení množství vody v tocích při záplavových deštích a 
riziko vzniku povodňové situace vlivem nadměrného vypouštění dešťových vod z retenční 
nádrže. Výsledek konstatoval, že množství vypouštěných vod z nádrže v dané situaci nebude 
přispívat ke vzniku povodňových stavů u srážek, které nejsou přívalového charakteru. U 
přívalových srážek dojde ve srovnání se současným stavem ke snížení odtokového množství. 
Riziko ohrožení kvantitativního ovlivnění povrchových vod je malé.

Riziko kvantitativního ovlivnění povrchových vod může způsobit i návrh zásobování areálu 
vodou. Konkrétní vyhodnocení vlivu je možno učinit po schválení způsobu zásobování lokali-
ty. 

K riziku poklesu hladiny podzemní vody, zániku lokálních zdrojů podzemních vod nebo 
poklesu průtoků ve stávajících vodotečích může dojít v souvislosti s výstavbou propojení 
povrchové a hlubinné části úložiště. Případné změny budou zaznamenány pouze v lokálním 
měřítku a budou nahrazeny jinými formami zásobování (výstavba nových zdrojů, napojení na 
existující vodní systémy). 

Rizika vlivů na horninové prostředí 

Na lokalitách ZUPA nebyla zjištěna žádná výhradní ložiska nerostných surovin, svahové 
deformace nebo stará důlní díla, která by negativně ovlivnila realizaci PA. 

Hydrogeologické poměry všech vymezených variant ZUPA jsou jednoduché bez zvýšeného 
rizika negativního ovlivnění. Vysoké riziko negativních změn hydrogeologických poměrů 
existuje v období výstavby hlubinné části úložiště. Velikost těchto vlivů bude vzhledem 
k předpokládaným vlastnostem horninového masivu v uvažovaných hloubkách (min. -500 m) 
jen malá.

Rizika negativních vlivů na přírodu a krajinu

Na lokalitě ZUPA není znám výskyt chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Navržená 
lokalizace PA nepředstavuje střet s lesíky na okraji ZUPA, při změně návrhu PA lze tyto 
zakomponovat v rámci areálové zeleně. 

Území s předpokládaným umístěním hlubinné části má výrazně vyšší přírodní hodnoty, 
vzhledem k hloubce umístění není HA rizikem z hlediska ochrany přírody riziko. Pravděpo-
dobnost rizika může představovat umístění výdušných jam z HA, jejich připojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu a připojení PA na dopravní infrastrukturu ve většině navrhova-
ných variant. Závažnost tohoto rizika je možné vyhodnotit po definitivním umístění 
a napojení výdušných jam a ukotvení tras komunikací.

Negativní vliv realizace PA na krajinný ráz je možno charakterizovat mírou pohledové expo-
novanosti objektů PA a případné deponie vyrubané horniny. Riziko těchto vlivů lze vyhodno-
tit jako vysoce pravděpodobné, areál PA bude díky charakteru krajiny a morfologii terénu 
silně pohledově exponovaný, mimo pohledu od severu. 
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Rizika vlivů na zemědělskou a lesní půdu 

Vyhodnocení rizika ztráty zemědělské a lesní půdy je nutno postupně konkretizovat 
v závislosti na zpřesnění místa PA, lokalizaci výdušných otvorů a přístupových komunikací. 
ZUPA leží na zemědělských pozemcích a trvalé odnětí ZPF je nevyhnutelné. Katastr obce 
Maňovice je poměrně a malý a zábor ZPF bude představovat cca 9,5% ze všech zemědělsky 
využívaných pozemků. V porovnání s ostatními lokalitami se jedná o nejvyšší ztrátu zeměděl-
ské půdy.

K záborům PUPFL dojde největší pravděpodobností v rámci silničním napojením lokality. 
Menší pravděpodobnost existuje při umístění výdušných jam hlubinné části úložiště a jejich 
infrastruktury. 

Rizika negativních vlivů na kulturní a historické památky

V lokalitě ZUPA se nenachází žádné kulturní ani historické památky. Pravděpodobnost vý-
skytu archeologických nálezů při realizaci vlastního PA a dopravní a technické infrastruktury 
je klasifikována jako střední (zóna I s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů 
v sv. části ZUPA). Vzhledem tomu, že postup investora je v těchto případech upraven platnou 
legislativou (záchranný archeologický výzkum) je riziko ohrožení nebo ztráty nálezů malé.

Rizika negativních vlivů na plánované využití území 

Obce potenciálně dotčené případnou výstavbou PA nemají schválenou územně plánovací 
dokumentaci. Rozvojové záměry obcí jsou schvalovány příslušnými stavebními úřady, 
v rámci správních řízení na základě územně plánovacích podkladů. Koncept ÚP VÚC okr. 
Klatovy je v současné době ve fázi projednávání. Do prostoru ZUPA žádné rozvojové záměry 
neumisťuje.

Riziko negativních vlivů na plánované využití území je úzce spojeno s psychologickým vní-
máním výstavby a provozu úložiště, obavami z možných bezpečnostních rizik i 
s předpokládaným nízkým zájmem o výstavbu a trh s nemovitostmi v dotčeném území i 
s obavami v souvislosti s rekreačním významem lokality. Pravděpodobnost tohoto rizika je 
vysoká. Eliminace rizika bude podobná jako v případě rizika psychologických faktorů (medi-
ální prezentace, komunikace, komunální politika).

6.4 Dílčí závěry analýzy rizik

Vyhodnocení technickoekonomických a socioekonomických rizik vzhledem k současnému 
stavu rozpracovanosti projektu HÚ v zásadě neumožňuje standardní ekonomické vyhodnoce-
ní realizovatelnosti s výjimkou posouzení aspektů realizovatelnosti technické a dopravní 
infrastruktury a podmiňujících investic. Z tohoto důvodu jsou u některých hodnot volena 
spíše vyjádření míry či poměru.

Z hlediska nákladů na vybudování PA, podmiňující investice a dopravní a technickou in-
frastrukturu se jedná vesměs o hodnoty, které lze již v současné době stanovit minimálně 
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v úrovni odborného odhadu, s určitým rizikem mírného navýšení vlivem výběru konečné 
varianty zásobování vodou. Poměr mezi náklady na realizaci PA a investic do infrastruktury 
a vyvolaných investic ve výši cca 12,3% se pohybuje na spodní hranici limitu ve srovnání 
s obdobnými stavbami. 

Socioekonomická rizika jsou spojena s malou hustotou obyvatel a zviditelnění negativních 
vlivů. Širší okolí lokality nebude výraznými změnami dotčeno. 

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí existuje poměrně vysoké riziko vlivů ovlivnění 
ovzduší a kvality obytného a rekreačního prostředí v době výstavby úložiště, resp. přeložek 
stávajících silnic, vedoucích zastavěným částmi obcí. Tyto by měly být poměrně malé 
a časově omezené. Závažné riziko existuje i případě negativního ovlivnění krajinného rázu 
a zásahu do lesních porostů při výstavbě silničního napojení areálu.

Následující dvě tabelární sestavy sumárně prezentují vyhodnocení technicko-ekonomických a 
socioekonomických, resp. environmentálních rizik.
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Tab. 6.4-1: Analýza vzniku technickoekonomických a socioekonomických rizik lokality Pačejov

Ozn. Riziko

Pravděpodobnost výskytu

malá střední velká

následky následky následky

malé střední velké malé střední velké malé střední velké

TE1 komplikace při řešení propojení povrchové a hlubinné část úložiště -- -- 3 -- -- -- -- -- --

TE2 existence složitých inženýrsko geologických podmínek pro zakládání 1 -- -- -- -- -- -- -- --

TE3 komplikace při řešení silničního a železničního napojení -- -- -- -- -- -- -- -- --

TE4 rizika realizace technické infrastruktury -- -- -- 4 -- -- -- -- --

EK1 výrazné navýšení nákladů vlastní stavby -- -- -- -- 5 -- -- -- --

EK2 výrazné navýšení nákladů na vyvolané a podmiňující investice -- -- -- 4 -- -- -- -- --

SD1 změny sociální skladby obyvatelstva v nejbližším okolí HÚ -- -- -- 4 -- -- -- -- --

SD2 ztráta tržní hodnoty objektů obytné a rekreační zástavby v okolí HÚ -- -- -- -- -- -- -- 8 --

SD3 ztráta produkce zemědělské a lesní výroby -- -- -- -- 5 -- -- -- --
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Tab. 6.4-2: Analýza vzniku environmentálních a ostatních rizik lokality Pačejov Nádraží

Činnost A. Obyvatelstvo
B. 

Ovzduší
C. Voda D. Příroda a krajina

E. Horni-
nové 

prostředí
F. Půda

G. 
Památky

H. Využití 
území dle 

ÚPD

A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 F1 F2 G1 H1

ETAPA VÝSTAVBA HÚ

Předstihová etapa 

Napojení na silniční síť (vý-
stavba)

-- 4

5/4

7 3 5 1 1 3 5 1 5 -- -- 1 1 7 8 4

9/4

Napojení na železniční síť 
(výstavba)

-- 1 4 1 1 1 1 3 4 1 4 -- -- 1 1 7 1 4

Zásobování el. energií (výstav-
ba 2 vedení 110 kV+TR 110/22 
kV)

-- 1 4 1 1 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 5 4

Zásobování plynem (výstavba 
přípojky)

-- 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 -- -- 1 1 -- 1 4

Zásobování vodou (výstavba 
přípojky)

-- 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 -- 1 4

Příprava staveniště PA (terénní 
úpravy)

-- 7 7 5 5 -- 1 1 5 1 7 -- -- 1 1 8 5 4

Cílová a zdrojová doprava 
stavenišť

-- 4 7 -- 4 -- 1 1 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- --

Výstavba povrchové části HÚ

Výstavba jednotlivých objektů 
v rámci PA

-- 7

9/7

7 5 4 -- 1 -- -- -- 8 -- -- 1 1 -- -- 1

9/7
Cílová a zdrojová doprava 
staveniště PA

-- 7 7 -- 4 -- 1 1 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- --

Výstavba podzemní části HÚ

Ražení důlních děl -- --

6/4

-- 1 -- 7 7 -- -- -- -- -- -- -- 7 -- -- --

6/4
Drcení a třídění rubaniny (v 
PA)

-- 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Deponie rubaniny (v PA) -- 4 4 1 4 -- -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- --
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Činnost A. Obyvatelstvo
B. 

Ovzduší
C. Voda D. Příroda a krajina

E. Horni-
nové 

prostředí
F. Půda

G. 
Památky

H. Využití 
území dle 

ÚPD

A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 F1 F2 G1 H1

Nakládka a transport k dalšímu 
využití (drcené kamenivo)

-- 1 4 -- 1 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- --

Cílová a zdrojová doprava 
staveniště HÚ

-- 4 8 -- 5 -- 1 1 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- --

Areál výdušných jam (mimo 
PA)

-- ? ? ? ? ? 7 ? ? ? 7 ? ? ? 7 7 ? 1 ?

ETAPA PROVOZU HÚ

Transport VJP do PA 1 1 9/4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9/4

Ostatní cílová a zdrojová 
doprava

-- 4 1 4 -- 4 -- 1 1 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 1

Existence a provoz areálu HÚ 1 4 9/4 4 3 3 1 3 4 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- 9/4

Existence a provoz areálu 
výdušných jam (mimo PA)

-- ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? 7 ? ? ? -- -- -- -- ?

UKONČENÍ PROVOZU 
A UZAVŘENÍ HÚ

Dekontaminace a demontáž 
technologických zařízení a 
stavebních povrchů

1 1

5/1

? -- 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ?

Úprava a uložení RAO 
z dekontaminace do HÚ

1 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- ?

Utěsnění zbývajících částí HÚ -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 7 -- -- -- ?

Rekultivace / revitalizace 
uvolněných ploch PA

-- 1 7 4 4 -- 1 1 1 1 1 -- -- 1 1 1 -- -- ?

Monitoring podzemní části HÚ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ?

Cílová a zdrojová doprava -- 4 7 -- 4 -- -- 1 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- ?
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Vysvětlivky

A Vlivy na obyvatelstvo (zdravotní a bezpečnostní rizika) Matice rizik

A1 riziko počtu ovlivněných obyvatel (do 10 km od lokality) velké 3 body 6 bodů 9 bodů

A2
vliv hluku a emisí ze stavebních a dopravních mechanismů na obytné a rekreační 
prostředí

Následky / Vlivy
střední 2 body 5 bodů 8 bodů

A3 psychologické vlivy malé 1 bod 4 body 7 bodů

B Riziko negativních vlivů na ovzduší malá střední velká

B1 znečištění ovzduší v důsledku zhoršených rozptylových podmínek území Pravděpodobnost výskytu

C Riziko negativních vlivů na vodu -- riziko není reálné / daný jev se v dotčeném území nevyskytuje

C1 zhoršení odtokových poměrů ? riziko nelze stanovit vzhledem k nedostatku vstupních informací

C2 znečištění povrchových vod 8/7 předpoklad změny v průběhu etapy

C3 snížení vydatnosti (likvidace) vodních zdrojů

C4 znečištění podzemních vod

D Riziko negativních vlivů na přírodu a krajinu

D1 vlivy na flóru a faunu (chráněné druhy rostlin a živočichů)

D2 vlivy na VKP (vč. lesních porostů)

D3 vlivy na ÚSES (regionální a nadregionální úrovně)

D4 vlivy na krajinný ráz

D5 vlivy MZCHÚ

D6 vlivy na lokality NATURA 2000

E Riziko negativních vlivů na horninové prostředí

E1 inženýrsko geologické poměry ZUPA

E2 změna hydrogeologických poměrů

F Riziko negativních vlivů na zemědělskou a lesní půdu

F1 trvalá ztráta ZPF 1. a 2. tř. ochrany

F2 trvalá ztráta PUPFL

G Riziko negativních vlivů na kulturní a historické památky

G1 ohrožení památkově chráněných objektů nebo archeologických nalezišť

H Riziko negativních vlivů na plánované využití území 

H1 plánované záměry v ZUPA a nejbližším okolí (dle dostupné ÚPD a ÚPP)
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7 Závěry a doporučení

Předběžná studie proveditelnosti (PSP) ověřuje možnosti umístění a realizace povrchového 
areálu HÚ z hlediska územně-technických, sociálně ekonomických a environmentálních 
podmínek a vlastností dotčeného území. Vedle popisu základních funkcí a vlastností zájmo-
vého území (kap. 4.1), ze kterého navrhovaná řešení vycházejí, je obsahem PSP:

 návrh zájmového území pro umístění povrchového areálu (PA) včetně identifikace vyvo-
laných investic spojených s přípravou staveniště,

 napojení PA na dopravní a technickou infrastrukturu,

 vlivy záměru na obyvatelstvo a složky životního prostředí,

 ekonomická analýza,

 analýza rizik spojených s umístěním, výstavbou a provozem HÚ.

Kapitola vlivů záměru na obyvatelstvo a složky životního prostředí identifikuje hlavní vlivy 
především v období výstavby a provozu HÚ. Její závěry byly následně zahrnuty 
do ekonomické analýzy a analýzy rizik. Jejich závěry jsou proto prezentovány společně.

Zájmové území PA

Zájmové území povrchového areálu ZUPA je vymezeno invariantně, jižně od Maňovic, na 
hřbetu mezi 2 údolími, s max. převýšením cca 12 m. Hranice ZUPA respektují OP tranzitního 
plynovodu a vedení VVN 110 kV. Vymezení umožňuje umístění PA v optimálních parame-
trech. 

Součástí terénních úprav ve vymezeném zájmovém území bude zrušení stávajícího vedení 
VN 22 kV a jeho přeložka v délce cca 1 200 m. V závislosti na konkrétním vymezení PA 
může dále dojít k přeložkám jedné nebo 2 vodotečí (levostranných přítoků Březového potoka, 
které protínají polygon ZUPA. Délka přeložek je cca 590 m (jižní vodoteč), resp. 930 m 
(severní vodoteč).

Způsob propojení povrchové a hlubinné části úložiště je otázkou konkrétního technického 
řešení, vycházející z podmínek dané lokality. Vzhledem k tomu, že ZUPA bylo (s ohledem 
na minimalizaci střetů) vymezeno v okrajové části „užšího“ území pro další geologický prů-
zkum, lze ve všech variantách předběžně usuzovat na vyšší pravděpodobnost propojení obou 
částí úložiště úklonným důlním dílem (úpadnice, šroubovice).

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Lokalita bude napojena na nadřazenou silniční síť prostřednictvím silnice II/188, která pro 
tento účel vyžaduje přestavbu dílčích úseků (Velký Bor, Jetenovice, Defurovy Lažany, Černi-
ce). Přímé napojení PA účelovými komunikacemi na silnici II/188 je s ohledem na místní 
podmínky navrženo variantně. 
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 varianta A předpokládá realizaci nové komunikace v délce cca 3,1 km, 

 varianta B v délce cca 2,5 km (severní větev ), resp. 3,2 km (jižní větev). 

Výhodou varianty A je koncentrace veškeré dopravy do jednoho koridoru a tím minimalizace 
zásahů v krajině, výhodou varianty B je využití silnice III.třídy a zkrácení délky přeložky 
Nového Boru.

Kolejového napojení PA lokality Pačejov je (po konzultaci se SŽDC) řešeno novou příjezd-
nou vlečkou s variantním napojením na hlavní celostátní železniční trať č. 190 Plzeň – České 
Budějovice v prostoru Pačejova. Varianta 1 předpokládá realizaci nové dopravny – odbočky 
severovýchodně od Pačejova, mezi žst. Pačejov a žst. Jetenovice v délce cca 0,9 km. Varianta 
2 předpokládá napojení přímo z žst. Pačejov, odkud bude v části trasy vedena souběžně 
s hlavní tratí. Délka novostavby bude cca 2,9 km. Bude nutné řešit její křížení se silničními 
komunikacemi. Obě varianty vyžadují technické řešení přechodu trasy tranzitního plynovodu, 
severně od Pačejova.

Na základě konzultací se správci sítí, které zpochybnily řešení Referenčního projektu zajistit 
požadovaný výkon elektrických zařízení v areálu HÚ z rozvodné sítě 22 kV, vychází Studie 
z principu předběžné opatrnosti a uplatňuje konzervativní předpoklad zásobování areálu 
prostřednictvím 2 nezávislých vedení 110 kV. PSP proto napojení areálu řeší ze dvou nezávis-
lých tras VVN 110 kV:

 ze stávajícího vedení, procházejícího podél západní hranice ZUPA 

 z TR 110 kV/22 kV Horažďovice, délka přívodního vedení cca 9,4 km

Oba přívody budou mít vlastní transformátory, ze kterých budou napojeny transformátory 
22/6 kV. 

Případnou možnost zásobování záložního vedení HÚ RAO ze sítě 22 kV bude nutné prokázat 
v dalších etapách prací

Přívod plynu bude zajištěn VTL plynovým potrubím v délce cca 2 km, které se odpojí ze 
stávajícího plynovodu na jižním okraji Pačejova, Navržená trasa bude křížit železniční trať a 
stávající trasu tranzitního plynovodu. 

Zásobování areálu vodou není možné řešit napojením na existující vodovodní řady v okolí, 
vzhledem k jejich omezené kapacitě. Z tohoto důvodu je navrženo zásobování pitnou vodou 
z místního zdroje, přičemž jednou z možností je vodoteč od obce Maňovice. V rámci areálu 
jsou navrženy dva vodojemy po 150 m3.

Zneškodňování odpadních vod (splaškové, dešťové, důlní) se předpokládá formou samostat-
ných areálových sítí včetně čistírny odpadních vod, ze kterých budou vyčištěné vody vypouš-
těny do recipientu. Vody ze zvláštní kanalizace s rizikem případné radioaktivní kontaminace 
nebudou do recipientu vypouštěny. V případě dešťových vod Studie proveditelnosti zdůrazňu-
je nezbytnost samostatné retenční zdrže, odkud bude vypouštění vod dávkováno s cílem 
zajištění rovnoměrného průtoku v recipientu vzhledem k jeho omezené vodnosti.
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Jako recipient vyčištěných odpadních vod z PA je navržen Březový potok. Podmínkou je 
výstavba nového otevřeného koryta (popř. potrubí) v délce cca 60 m.

Ekonomická analýza

Investiční náklady, potřebné k zajištění napojení ZUPA na technickou a dopravní infrastruk-
turu a základní terénní úpravy, spojené s přípravou pozemku, se pohybují ve výši 793 712 tis. 
Kč. Eventuální změna a dopřesnění nákladů bude souviset zejména s definitivním návrhem 
zásobování vodou, které v současné době není možné řešit ze stávajících sítí. Do těchto ná-
kladů nejsou, a z důvodu omezeného množství informací a vzdálenému časovému horizontu 
ani nemohou být, započteny i další náklady, spojené úzce s definitivní lokalizací PA (výkupy 
pozemků, věcná břemena, odnětí ZPF a PUPFL atp.). 

V porovnání s celkovými na realizaci HÚ jsou náklady na realizaci dopravní a technické 
infrastruktury ve srovnání se stavbami podobné investiční náročnosti na spodní hranici inter-
valu obvyklého podílu ceny k ceně celkové. To je dáno poměrně výhodnou polohu z hlediska 
dopravního a technického zajištění provozu stavby. 

Realizace HÚ přinese kladné ekonomické důsledky v podobě místního (obec Maňovice) 
snížení nezaměstnanosti. Mezi nepříznivé vlivy, které budou snižovat atraktivitu místa 
k bydlení nebo rekreaci může patřit příliv méně kvalifikovaných pracovních sil s možnou 
nižší sociální adaptabilitou, pokles hodnoty nemovitostí. V případě pozemků se dá očekávat 
pokles cen v okolí úložiště, pozemky pod vlastním úložištěm nebo trasami technické 
a dopravní infrastruktury mohou naopak v době výkupů vzrůstat (nevole k realizaci úložiště, 
spekulace). Pokles zemědělské výroby vlivem záborů pozemků nebude v lokálním měřítku 
významný. V úvahu je třeba vzít i možný pokles konkurenceschopnosti výrobků produkova-
ných v okolí úložiště (psychologické důvody spotřebitelů). Rozsah těchto případných ztrát 
nelze v současné době zodpovědně stanovit. 

Analýza rizik

Analýza rizik je metodicky zaměřena na tři základní problémové okruhy:

 technická a ekonomická rizika, 

 socioekonomická a demografická rizika,

 rizika vlivů na obyvatelstvo, na složky životního prostředí a kulturní a historické hodnoty 
území. 

Technickoekonomická rizika

S ohledem na stávající poznání projektu je z technicko-ekonomického hlediska nejvýznam-
nější riziko navýšení nákladů na propojení povrchové a hlubinné části úložiště. Délka úvodní-
ho nepřekročí vzdálenost 5 km. Pro lokalitu Pačejov je toto riziko na minimální úrovni.
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Inženýrsko geologické poměry lokality Pačejov nebudou pro objekty PA znamenat z hlediska 
zakládání výrazná rizika. 

Napojení lokality Pačejov na silniční a železniční síť bylo řešeno variantně. Na konečný 
výběr varianty napojení budou mít, více než ekonomická náročnost, vlivy vyvolané podmín-
kami ochrany přírody a krajiny, technické podmínky, majetková struktura pozemků pod 
trasami budoucích komunikací apod. Současný stav infrastruktury v daném území nedovoluje 
napojení lokality na stávající vodovodní síť a vyžaduje hledání vlastního zdroje. V dalších 
fázích je nutno navrhnout a rozhodnout způsob zásobování vodou. 

Socioekonomická a demografická rizika

Nejužší okolí lokality vykazuje poměrně malou hustotu obyvatel. Velká část nemovitostí, 
zejména v malých obcích v okolí lokality je využívána pro individuální rekreaci. V těchto 
obcích je i zřejmá tendence postupného stárnutí obyvatel a vylidňování. V případě Maňovic 
může dojít až k úplné ztrátě sídelní funkce. 

S přihlédnutím ke klesajícímu počtu obyvatel a předpokládanou vyšší nabídkou je možno 
riziko ztráty tržní hodnoty objektů obytné a rekreační zástavby bude je možno vyhodnotit 
jako vysoké, se středními následky, zejména v době přípravy a výstavby HÚ. V pozdějších 
letech, v souvislosti se snížením akutního negativního psychického vnímání HÚ se předpo-
kládá jeho pokles.

Vzhledem k celkovému množství zemědělské půdy na území obce Maňovice (cca 192 ha) by 
realizací PA došlo k úbytku zemědělské plochy o 9,5 % (nejvyšší ze všech lokalit). Další 
zemědělské plochy budou s velkou pravděpodobností zabrány stavbami zejména dopravní 
infrastruktury. Jiným aspektem jsou ztráty vlivem snížené poptávky po zemědělských výrob-
cích z psychologického důvodů jejich potenciální nebezpečnosti či kontaminace (viz kap. 
5.3.5). 

Při kombinaci obou aspektů je možno toto riziko vyhodnotit jako střední se středními násled-
ky vzhledem k regionu. 

Riziko negativního ovlivnění sociální skladby obyvatel může vzniknout v případě náborů 
pracovních sil s problematickým sociálním chováním (zejm. nekvalifikované pracovní síly 
bydlící mimo zájmová území). V případě Pačejova se případné negativní vlivy projevovat 
výhradně místně, širší okolí lokality zasahuje do měst, které počtem svých obyvatel tyto vlivy 
zředí. 

Zdravotní a environmentální rizika

Minimalizace zdravotních rizik spojených s provozem jaderných zařízení bude zajištěna 
splněním obligatorních požadavků, zakotvených v příslušné legislativě (zák. č. 18/1997 Sb., 
v platném znění včetně souvisejících předpisů), bez nichž jsou umístění, výstavba a provoz 
HÚ vyloučeny. Radiační havárie není zatím pro stavbu HÚ RAO definována (viz kap. 4.3.1.). 
Z tohoto důvodu bude identifikace rizik, jejich popis, kvantifikace a opatření k jejich elimina-
ci obsahem dalších etap prací.
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Z hlediska hustoty osídlení je lokalita Pačejov vykazuje nejnižší hustotu obyvatel ze všech 
posuzovaných lokalit v nejužším zájmovém území a do pásma 30 km. V pásmu do 10 km, pro 
které bylo riziko porovnáváno ve všech lokalitách je Pačejov druhou nejméně zalidněnou 
oblastí. 

Riziko narušení kvality obytného prostředí (hluk, prašnost, emise) bylo identifikováno zejmé-
na v době výstavby dopravní infrastruktury (obchvaty obcí), vzhledem k blízkosti staveniště 
PA od zastavěného území může být vnímáno i při výstavbě PA. Hodnoty hluku, prašnosti i 
emisí by neměly přesáhnout limity dané hygienickými předpisy (zpracování rozptylové stu-
die). 

Výskyt psychologických vlivů, projevujících se zvýšenou obavou z provozu HÚ a s tím spo-
jených bezpečnostních rizik je velmi pravděpodobný především v etapě výstavby a v úvodní 
fázi provozu HÚ. Hlavní podmínkou postupného omezování těchto rizik a jejich důsledků je 
dlouhodobá příprava a mediální prezentace projektu, kvalitní a dlouhodobá komunikace se 
zástupci obecních samospráv, s veřejností těchto obcí a ostatními uživateli dotčeného území.

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí existuje riziko negativních vlivů na ovzduší 
v období výstavby HÚ, vzhledem ke zhoršeným podmínkám rozptylu škodlivin. Riziko 
ovlivnění hydrologických poměrů existuje v případě výstavby PA a tzv. „jižní větve“ varianty 
B silničního napojení areálu (okolí rybníka Zákup).Vypouštění vyčištěných splaškových 
dešťových vod do recipientu (Březový potok), který má v současné době malou průtočnost 
bude mít spíše pozitivní vliv. Podrobnější studií je nutno vyhodnotit vliv na kvalitu vody a 
případně navrhnout další opatření. 

Riziko poklesu hladiny podzemní vody, zániku lokálních zdrojů podzemních vod nebo pokle-
su průtoků ve stávajících vodotečích je vysoké v době výstavby hlubinné části úložiště. Tyto 
vlivy budou mít pouze lokální charakter. V případě ztráty vodních zdrojů bude zajištěna 
náhradní forma zásobování (výstavba nových zdrojů, napojení na stávající rozvody).

Riziko vlivů na horninové prostředí výstavbou objektů PA je malé. Ve všech variantách 
utvářejí horniny únosné, většinou suché základové půdy, vhodné pro běžné i náročnější povr-
chové stavby. Existuje vysoká pravděpodobnost splnění požadavku dle písm. k), § 4, vyhláš-
ky SÚJB č. 215/1997 Sb. V prostoru předpokládaného umístění PA nebyla zjištěna ložiska 
nerostných surovin. Území není postiženo ani ohroženo svahovými deformacemi ani nebyl 
zjištěn výskyt důlních děl.

Zvýšené riziko negativního ovlivnění krajinného rázu vyplývá jednak z pohledové exponova-
nosti lokality (objekty PA, deponie rubaniny) a jednak ze zásahu do lesních porostů trasami 
příjezdových komunikací, napojujících PA. Velikost těchto vlivů je hodnocena jako střední. 

Zábor zemědělské půdy je při výstavbě HÚ nevyhnutelný a vzhledem k malé výměře země-
dělských ploch v katastru Maňovic je i poměrně citelné. Jeho konkrétní vyhodnocení bude 
možné až na podkladě přesného vymezení povrchového areálu. K záborům PUPFL dojde 
největší pravděpodobností v rámci silničním napojením lokality. Menší pravděpodobnost 
zásahu do PUPFL existuje při umístění výdušných jam a jejich infrastruktury. Lesní pozemky 
v podobě malých lesíků a listnaté remízky zasahují hranice a části ZUPA, vhodné umístění 
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PA omezí vzájemný střet nebo umožní jejich začlenění v rámci ochranné zeleně po obvodu 
areálu.

V lokalitách ZUPA se nenachází žádné kulturní ani historické památky. Pravděpodobný je 
výskyt archeologických nálezů při realizaci vlastního PA (severovýchodní část ZUPA) 
a dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem tomu, že postup investora je v těchto přípa-
dech upraven platnou legislativou (záchranný archeologický výzkum) je riziko ohrožení nebo 
ztráty nálezů malé.

Pro území dotčené výstavbou PA není v současné době k dispozici žádná schválená ÚPD, 
která by vymezovala rozvojové záměry obcí. Koncept ÚP VÚC Klatovy je v současné době 
projednáván. Do prostoru ZUPA neumisťuje žádné rozvojové záměry.
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8 Použité podklady

8.1 Literatura a ostatní podklady

 Bínová L. a kol.: Nadregionální a regionální ÚSES ČR - územně-technický podklad. –
(Společnost pro životní prostředí, s.r.o., Brno a MMR ČR, Praha, 1996)

 Bradáč A., Krejčíř P., Hallerová A.: Úřední oceňování majetku 2005 (Akademické na-
kladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005)

 Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické členění České republiky. (Enigma, Praha, 1996)

 Czudek T. a kol.: Geomorfologické členění ČSR. – Studia geographica 23, (Academia, 
Brno, 1972.)

 Databáze letišť, 2005 (Avion létání, 2005)

 Demek J. (ed.) a kol.: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. (Academia, Praha, 1987)

 Energetická politika schválená usnesením vlády č. 50 ze dne 12. 1. 2000

 Hlubinné úložiště v ČR – Studie proveditelnosti, technická pomoc (EGP Invest, spol. 
s r.o. 05/2005)

 Kategorizace dálnic a silnic I. a II. třídy (ŘSD ČR, 2000)

 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR 
(MPO ČR 06/2001)

 Kopecká V., Vasilová D. (ed.): Seznam zvláště chráněných území ČR. (Agentura ochra-
ny přírody a krajiny ČR, Praha, 2003)

 Krajíček a kol.: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit 
pro umístění hlubinného úložiště - Vymezení střetů  zájmů (GeoBariéra\Atelier T-plan, 
s.r.o., 01/2004)

 Loew J. a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. -
Doplněk, (Brno, 1995)

 Metodický pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF, č.j. 
OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996

 Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. (MMR ČR a MŽP ČR, 
Praha, 1997)

 Návrh rozvoje dopravních sítí České republiky do r. 2010 (MDS ČR, 1999)

 Neuhaeuslová Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová 
část. – Botanický ústav AV ČR, (Academia, Praha, 2001)

 Neuhaeuslová Z., Moravec J. (ed.) a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České 
republiky. (Botanický ústav ČSAV a Kartografie Praha, a.s., Praha, 1997)

 Optimalizace referenčního projektu hlubinného úložiště RAO (EGP Invest, spol s r.o. 
Uherský Brod, 05/2003)

 Postup zpracování zadávací bezpečnostní zprávy pro povolení umístění úložiště radioak-
tivních odpadů (SÚJB 02/2004)
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 Quitt E.: Klimatické oblasti ČSSR (Studia geographica 16, Brno, 1971)

 Referenční projekt povrchových i podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí 
granitových hornin v dohodnuté skladbě úvodního projektu a hloubce projektové studie; 
EGP Invest, spol. s r.o.1999

 Regionálně fytogeografické členění ČSR. – Botanický ústav ČSAV, (Academia, Praha, 
1987)

 Registry ložiskových území, svahových deformací a poddolovaných území (ČGS –
Geofond, 2003, 2005)

 Rozptylové podmínky v lokalitě Pačejov (RNDr. Jiří Bubník, ČHMÚ 09/2005)

 Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE - Dokumentace vlivů na životní pro-
středí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění (INVESTprojekt NNC, s.r.o., 07/2004)

 Statistický lexikon obcí České republiky (Český statistický úřad – spolupráce Minister-
stva vnitra ČR, Praha, 2004)

 Státní politika životního prostředí byla přijata usnesením vlády č. 323/99 ze dne 
14. 4. 1999

 ÚP VÚC Jihočeského kraje – koncept (AU Design, s.r.o. České Budějovice, 05/2005)

 ÚP VÚC okresu Klatovy- aktualizovaný koncept (Atelier T-plan, s.r.o. 04/2004)

 ÚP VÚC Plzeňská aglomerace – schválený návrh (Atelier T-plan, s.r.o. 11/2004)

 Ústřední seznam ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003, 2005)

 Ústřední seznam památek (Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, 2003, 2005)

 Vybrané datové vrstvy Plzeňského kraje – (Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor in-
formatiky 2003)

 Vybrané datové vrstvy Plzeňského kraje – (Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor in-
formatiky 2003)

 Vyjádření a podklady dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dotčených obcí 
(v archivu zhotovitele)

 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční síti v r. 2000 (ŘSD CR, 2001)

 Woller F. a kol.: Umístění hlubinného úložiště – Etapa 1 hodnocení území 1990-2003 
(SÚRAO 01/2004)

 Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, 
Praha – 1992 – 1999)

8.2 Mapové podklady

 Rastrová základní mapa 1:10 000 (ČÚZK, 2003 a 2005)

 Soubor map krajů ČR 1: 200 000 – kraj Plzeňský (ČÚZK, 2003 a 2005)

 Mapa správního rozdělení ČR 1: 200 000 kraj Plzeňský (ČÚZK, 2003 a 2005)
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8.3 Legislativa 

 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění včetně navazujících právních předpisů

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství(horní zákon) v platném 
znění včetně navazujících právních předpisů

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění včetně navazujících 
právních předpisů

 Zákon č. 344/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění včetně 
navazujících právních předpisů

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění včetně navazujících právních předpisů

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění včetně navazujících právních 
předpisů

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) v platném znění včetně navazujících práv-
ních předpisů

 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomo-
vý zákon) včetně navazujících právních předpisů

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění včetně navazujících 
právních předpisů

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích v platném znění včetně navazujících právních předpisů

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění včetně navazujících 
právních předpisů

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění včetně navazujících 
právních předpisů

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění včetně navazujících právních 
předpisů
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9 Mapové a grafické přílohy

1) Schéma širších dopravních a sídelních vazeb v měřítku 1:200 000,

2) Velikostní typologie obcí do 30 km od lokality (1:250 000),

3) Zastoupení kvalifikovaných dělnických profesí v obcích do 30 km od lokality (1:250 000),

4) Denní vyjížďka za prací v obcích do 30 km od lokality (1:250 000).

5) Souhrnná mapa střetů zájmů včetně průmětu ZUPA HÚ a jeho napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu v měřítku 1:10 000 

6) Trojrozměrný model terénu variant ZUPA a blízkého okolí s modelovou vizualizací 
povrchového areálu




