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Úložný koncept 
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Podzemní laboratoř 
(2030 – 2050) 

Ukládací sekce 
(postupně, 2060-2130) 



Hlubinné úložiště (HÚ) 

  VJP VAO 

  

EDU 

VVER

-440 

ETE 

VVER-

1000 

EDU, 

ETE 

NJZ 

Počet palivových 

článků v ÚOS 
7 3 3 

Počet ÚOS 
2050 1130 2700 

Celkem ÚOS 5 880 2 990 

Počet úložných vrtů 

pro ukládání VJP a 

počet ukládacích 

komor pro VJP 

45 47 159 16 

Schéma HÚ podle Referenčního projektu 2011 
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Inventář VAO a VJP k uložení do HÚ – Referenční projekt HÚ 2011 
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Schéma HÚ a postup ukládání EDU » ETE » NJZ 

Hlubinné úložiště (HÚ) 

Harmonogram příprav, výstavby a provozu HÚ 

2015 – 2025 výběr 
lokality HÚ 

2025 - 2029 
Povolovací 
řízení 

2030-2050 
Výstavba a 
provoz 
podzemní 
laboratoře, 
optimalizace 

2046-2064 
Výstavba HÚ 

2065-2150 
Provoz HÚ 

EDU 1- 4 

ETE 1, 2 

ETE 1, 2 

Rezerva NJZ 

R NJZ 

R NJZ 

Rezerva 
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Geologickými průzkumy k výběru finální lokality 

Lokality a obce připravené pro první etapu průzkumů (zúžení počtu a rozsahu lokalit) 

Zúžení počtu a plochy lokality 

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Ústecký Blatno 4 000 000 Kč 510

Ústecký Lubenec 3 449 906 Kč 1 434

Plzeňský Tis u Blatna 2 036 358 Kč 105

Plzeňský Žihle 1 007 824 Kč 1 374

Celkem 10 494 088 Kč 3 423

Č
e

rt
o

vk
a

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Plzeňský Chanovice 2 573 830 Kč 699

Plzeňský Kvášňovice 859 276 Kč 118

Plzeňský Maňovice 1 448 925 Kč 34

Plzeňský Olšany 1 005 967 Kč 195

Plzeňský Pačejov 1 477 351 Kč 783

Plzeňský Velký Bor 3 168 719 Kč 562

Celkem 10 534 068 Kč 2 391B
ře

zo
vý

 p
o

to
k

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Jihočeský Božetice 1 004 736 Kč 355

Jihočeský Jistebnice 4 000 000 Kč 1 998

Jihočeský Nadějkov 2 035 794 Kč 728

Celkem 7 040 530 Kč 3 081M
ag

d
al

é
n

a

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Jihočeský Lodhéřov 4 000 000 Kč 665

Jihočeský Pluhův Žďár 1 307 147 Kč 619

Jihočeský Světce 1 692 344 Kč 141

Jihočeský Deštná 2 163 821 Kč 764

Celkem 9 163 312 Kč 2 189

Č
ih

ad
lo

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Vysočina Cejle 1 206 103 Kč 485

Vysočina Dolní Cerekev 1 126 644 Kč 1 292

Vysočina Hojkov 1 892 527 Kč 158

Vysočina Milíčov 1 490 495 Kč 129

Vysočina Nový Rychnov 2 422 469 Kč 1 021

Vysočina Rohozná 2 755 437 Kč 384

Celkem 10 893 675 Kč 3 469

H
rá

d
e

k

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Vysočina Budišov 1 478 509 Kč 1 191

Vysočina Hodov 3 480 114 Kč 294

Vysočina Nárameč 1 276 407 Kč 358

Vysočina Oslavice 839 485 Kč 681

Vysočina Oslavička 1 624 478 Kč 109

Vysočina Osové 910 378 Kč 73

Vysočina Rohy 2 211 565 Kč 117

Vysočina Rudíkov 897 293 Kč 687

Vysočina Vlčatín 1 159 755 Kč 146

Celkem 13 877 984 Kč 3 656

H
o

rk
a

Kraj Obec Roční příspěvek Počet obyvatel

Vysočina Bukov 1 151 123 174

Jihomoravský Drahonín 1 637 567 121

Vysočina Milasín 624 521 46

Vysočina Moravecké Pavlovice 1 649 896 53

Jihomoravský Olší 612 504 302

Vysočina Sejřek 709 989 163

Vysočina Střítež 2 287 884 98

Vysočina Věžná 1 258 820 231

Celkem 9 932 304 1 188

K
ra

ví
 h

o
ra



Hlubinné úložiště – proces výběru lokality 

2013 – Změna strategie výběru lokality – (7) → (4) → (2) → (1) 

1. krok (7) 

Zúžení lokalit, 

snížení jejich 

počtu 

2. krok (4) 

Předběžná 

charakterizace 

lokalit 

3. krok (2) 

Detailní charakterizace 

kandidátních lokalit 

Výběr finální 

lokality 

Výběr 

kandidátních 

lokalit 
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Hlubinné úložiště (HÚ) 

Vojenský újezd Boletice – Chlum 
 Vhodné území z hlediska geologie 

 Významné střety s ochranou přírody a 

krajiny – ale řešitelné 

 Rozhodnuto o vedení této lokality jako 

záložní 

Projekt Moldanubikum  
(2015 - 2017) 
 Posouzení širšího okolí jaderných 

elektráren (v okruhu do 10 – 15 km) 

 Vymezení potenciálního vhodného 

území pro HÚ 

 Návrh průzkumného území 

Postup výběru lokality HÚ - záložní plán  (7+2) → (4) → (2) → (1) 
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Kroky postupu výběru lokality HÚ 
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Etapa Činnosti, výstupy Počet 

lokalit 

Období 

Zúžení lokalit 

+ 

Snížení počtu 

lokalit 

• Povrchový geologický průzkum 

• Vymezení hranic vhodného horninového masivu 

• Vymezení zlomů a puklinových systémů s hlubokým 

oběhem podzemních vod 

• Aktualizace předběžných studií proveditelnosti 

• Bezpečnostní rozbor – s využitím generických dat 

7  
dříve 

vymezených 

území 

2015 - 2017 

 

Výběr dvou 

kandidátních 

lokalit 

• Geologický průzkum s vrtáním vrtů 

• Vymezení hranic vhodného masivu v hloubce 

• Předběžná charakterizace hornin 

• Variantní T - E studie proveditelnosti HÚ 

• Předběžná zadávací bezpečnostní zpráva  

4  

potenciální 

lokality 

2017 - 2020 

 

Výběr finální 

lokality 

 

• Detailní geologický průzkum (další vrtné práce, 

průzkumné a výzkumné práce na lokalitě, výzkum 

vlastností hornin ve vrtech) 

• Detailní charakterizace horninového hostitelského 

prostředí 

• Detailní projekt HÚ na lokalitě 

• EIA dokumentace 

• Zadávací bezpečnostní hodnocení (ZBZ) 
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kandidátní 

lokality 

2020 - 2025 



Hlubinné úložiště (HÚ) 

 

 

         

  

 

• Proveditelnost a bezpečnost je 

nedílnou podmínkou akceptace 

• Vyváženost mezi přínosy a 

participací je pak nástrojem 

akceptace 

• Vyváženost mezi přínosy pro 

dotčenou veřejnost a účastí v 

procesu → hlavní předmět 

činnosti  PS Dialog  

Postup výběru lokality HÚ → klíčový faktor → akceptace 
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Akceptace 

T – E 
Proveditelnost 

Jaderná 
bezpečnost 

a dopady na ŽP 

Transparentnost 
procesu  

a participace  

dotčených 

Přínosy  

pro dotčené • PS Dialog – pracovní skupina 

č.9 Rady vlády pro energetickou 

a surovinovou strategii 
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Geologickými průzkumy k lokalitě HÚ 

Lokality a obce připravené pro první etapu průzkumů 

 

Zúžení počtu a plochy lokality 



Děkuji za pozornost 
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Jiří Slovák 

 

www.surao.cz 

slovak@surao.cz 
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